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1. Toelichting op de status van het exploitatieplan 3 

1.1. Toelichting bij de koppeling met het ruimtelijk besluit (Bro artikel 6.2.11. sub a) 

1.1.1. Planvorming Bloemendalerpolder 

Het project Bloemendalerpolder is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Weesp en Muiden.  

Binnen het project Bloemdalerpolder wordt gewerkt aan plannen om een woonwijk te realiseren in het 

gebied tussen de verlegde Rijksweg A‐1 en Weesp. Deze woonwijk voorziet in de ontwikkeling van 

maximaal 2.750 woningen en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast is ruimte 

gereserveerd voor de aanleg van een goede landschappelijke inpassing van de locatie in de vorm van 

“structureel groen en water” en voor de aanleg van een ontsluitingsweg tussen de A1, de 

Bloemendalerpolder  en Weesp. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan 

Bloemendalerpolder opgesteld. Formeel is de vaststelling van het bestemmingsplan 

Bloemendalerpolder de aanleiding tot het vaststellen van dit exploitatieplan. 

 

Op kaarten A‐1 en A‐2 zijn de verbeeldingen van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder 

weergegeven. Omdat het plangebied is gelegen op het grondgebied van twee gemeenten is sprake van 

twee aaneengesloten bestemmingsplannen, die één geheel vormen.  

 

In de vigerende bestemmingsplannen die gelden voor het exploitatiegebied zijn de gronden in het 

plangebied grotendeels bestemd voor agrarische doeleinden. De ontwikkeling van Bloemendalerpolder 

is op grond van deze bestemmingsplannen niet mogelijk. 

 

1.1.2. Noodzaak exploitatieplan 

Het bestemmingsplan Bloemendalerpolder biedt de juridische basis voor de beoogde ruimtelijke 

ontwikkeling. Aangezien het kostenverhaal niet volledig anderszins is verzekerd zijn de gemeenteraden 

van de gemeenten Weesp en Muiden voornemens ter uitvoering van de wettelijke regeling een 

exploitatieplan vast te stellen.  

 

Het grootste deel van de percelen in het exploitatiegebied is in eigendom van bij het project betrokken 

partijen (ontwikkelende partijen, het Rijk, provincie, waterschap AGV) waarmee de gemeenten Muiden 

en Weesp (hierna: “de gemeenten”) een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben 

gesloten.  

 

Daarnaast is een aantal percelen in eigendom van particulieren waarmee de gemeenten (nog) geen 

overeenkomst hebben gesloten.  

 
Omdat met een aantal eigenaren tot op heden geen koopovereenkomsten dan wel overeenkomsten van 

grondexploitatie is gesloten, is het verhaal van kosten van grondexploitatie in het exploitatiegebied niet 

verzekerd. De gemeenten zijn op grond van artikel 6.12 lid 1 Wro verplicht bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan tevens een exploitatieplan vast te stellen, waarin genoemde percelen zijn 

opgenomen. De gemeenten willen met het vaststellen van dit exploitatieplan allereerst het verhaal van 

kosten van grondexploitatie waarborgen. Daarnaast willen de gemeenten het tijdvak bepalen 

waarbinnen de exploitatie plaatsvindt, een fasering en koppelingen opnemen en eisen en regels met 
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betrekking tot de werken en werkzaamheden stellen. Dit exploitatieplan zorgt ervoor dat de wijze 

waarop dit moet worden uitgevoerd, gewaarborgd is. 

 

1.1.3. Functie van het exploitatieplan 

Het exploitatieplan biedt de grondslag voor publiekrechtelijk kostenverhaal en bevat de noodzakelijke 

locatie‐eisen, waaronder eisen aan de wijze van bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en 

de inrichting van de openbare ruimte. Voor het plangebied Bloemendalerpolder – dat in de gemeenten 

Muiden en Weesp is gelegen ‐  geldt één (intergemeentelijk) exploitatieplan. 

 

Dit exploitatieplan bestaat uit de volgende (wettelijk vereiste) onderdelen: 

- een kaart van het exploitatiegebied; 

- een exploitatieopzet; 

- een omschrijving van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, het  inrichten van de 

openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied; 

Bij dit exploitatieplan zijn, in aanvulling op de wettelijk vereiste onderdelen, eisen en regels opgenomen 

ten behoeve van de uit te voeren werken en werkzaamheden. 

 

Het exploitatieplan gaat vergezeld van een toelichting (artikel 6.2.11 Bro). De toelichting bevat een 

motivering van de in of inzake het exploitatieplan gemaakte keuzes en dient om de status, de inhoud en 

de rechtsgevolgen van het exploitatieplan te verklaren. 

 

1.2. Toelichting bij de citeertitel 

Dit exploitatieplan wordt aangehaald als 'Exploitatieplan Bloemendalerpolder'. 

 

Het exploitatieplan Bloemendalerpolder betreft een nieuw exploitatieplan. Herzieningen hebben nog 

niet plaatsgevonden. 

 

Omdat de grondexploitatie van bouwlocaties een langdurig en complex proces kan zijn, is in het stelsel 

van de Wro opgenomen, dat het exploitatieplan minimaal eenmaal per jaar moet worden herzien 

(artikel 6.15, lid 1, Wro), uiterlijk tot het moment dat alle in het exploitatieplan voorziene werken, 

werkzaamheden en maatregelen zijn uitgevoerd en het exploitatieplan kan worden afgesloten (artikel 

6.20, Wro). Een dergelijke herziening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de uitwerking en 

detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten en op de vervanging van ramingen door 

werkelijke gemaakte kosten. 

 

Een herziening kan mogelijk leiden tot een verhoging of verlaging van de exploitatiebijdrage, met 

uitzondering van percelen waarvoor op het moment van herziening een exploitatiebijdrage bij 

overeenkomst is vastgelegd. 

 

Voor een aantal niet‐structurele onderdelen is een dergelijke herziening vrijgesteld van een verplichte 

voorbereidingsprocedure en is er geen beroep mogelijk tegen de herziening. Betreft de herziening 

echter een structureel onderdeel van het exploitatieplan, dan geldt dezelfde procedure als voor de 

vaststelling van een exploitatieplan en staat tegen de herziening dus beroep open. Voorbeelden van een 

dergelijke structurele wijziging zijn de wijziging van een woningbouwprogramma en de aanpassing van 

de fasering van de ontwikkeling. 

 

1.3. Leeswijzer bij het exploitatieplan 

Dit exploitatieplan is als volgt opgebouwd: 
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Deel A: 

Dit deel bestaat uit 4 hoofdstukken die de toelichting vormen op het exploitatieplan dat in deel B is 

opgenomen. 

 

Deel B: 

Dit deel bestaat uit 4 hoofdstukken die achtereenvolgens ingaan op:  

Hoofdstuk 1: de status van dit exploitatieplan (koppeling met ruimtelijk besluit en citeertitel. 

Hoofdstuk 2: aspecten van het exploitatiegebied (begrenzing exploitatiegebied, voorgenomen 

grondgebruik, te verwerven gronden en omschrijving van werken en werkzaamheden. 

Hoofdstuk 3: de eisen en regels die worden gesteld in het exploitatieplan. 

Hoofdstuk 4: de exploitatieopzet met een overzicht van de raming van kosten en opbrengsten van het 

exploitatiegebied en de exploitatiebijdrage. 
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2. Toelichting bij het exploitatiegebied 

2.1. Toelichting op de begrenzing van het exploitatiegebied 

Het exploitatiegebied heeft betrekking op die delen van het bestemmingsplangebied waar nieuwe 

ontwikkelingen plaatsvinden. Dat is niet overal het geval, daarom wijkt de begrenzing van het 

exploitatiegebied af van de begrenzing van het bestemmingsplangebied. De volgende gronden zijn 

buiten het exploitatiegebied gehouden. 

 

2.1.1. Bestaande woonpercelen (bestemmingen Wonen – W‐1, W‐2, Tuin – T en Agrarisch met 

waarden ‐ AW)  

Ten westen en ten oosten van de Korte Muiderweg en langs de Papelaan bevinden zich op een aantal 

locaties bestaande woningen, waar geen (woningbouw)ontwikkeling plaatsvindt. Van een aantal 

percelen is echter wel een klein deel nodig voor aanlag van groen, water en infrastructuur (rotondes 

Korte Muiderweg en westelijke ontsluitingsweg ter plaatse van de Papelaan). Ter plekke is de 

bestemming van delen van de percelen gewijzigd in hetzij Verkeer (V‐1 . V‐2), hetzij in Recreatie (R). 

Uitgangspunt is dat voor vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan over de 

verwerving van de benodigde delen van deze percelen overeenstemming is bereikt met de eigenaren. 

 

2.1.2. Bestaand bedrijf (bestemming Bedrijf – B) 

In de oksel van de aansluiting op de A1 bevindt zich een bestaand bedrijf.  Voor dit perceel blijft de 

vigerende bestemmingsregeling gehandhaafd. Ter plaatse zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. 

 

2.1.3. Bestaande bedrijven (bestemming Bedrijf – B  met functieaanduiding mr) 

Aan de westzijde langs het Amsterdam‐Rijnkanaal bevinden zich twee bestaande nutsvoorzieningen 

(meet‐ en regelstations) die gehandhaafd blijven. Ook bij de kruising van de Westelijk Randweg‐

Leeuwenveldseweg‐Hogeweyselaan bevindt zich een bestaande nutsvoorziening (meet‐ en 

regelstations) die eveneens gehandhaafd wordt. Ter plaatse zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. 

 

2.1.4. Bestaand agrarisch gebied met waarden (bestemming Agrarisch met waarden ‐ AW –

wijzigingsgebied) 

Ten westen van de Papelaan ligt een gebied dat vooralsnog de vigerende (agrarische) bestemming met 

waarden behoudt. Met een wijzigingsbevoegdheid is een wijziging naar woongebied mogelijk. Gelet op 

het handhaven van de vigerende bestemming blijft dit gebied buiten het exploitatiegebied. 

 

2.1.5. Overige gronden 

Ten aanzien van de overige gronden binnen het bestemmingsplangebied zijn werken en 

werkzaamheden voorzien die een relatie hebben met de ontwikkeling van de locatie. Deze gronden 

maken deel uit van het exploitatiegebied. Vanwege de ruimtelijke en functionele samenhang van de 

ontwikkelingen in het gebied is sprake van één exploitatiegebied. 

De begrenzing van het exploitatiegebied volgt de begrenzing zoals aangegeven op Kaart A‐3, die 

onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan. 
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Een overzicht van de afpelling van het bestemmingsplangebied naar het exploitatiegebied is opgenomen 

in onderstaande tabel. 

 

Bestemmingplan      3.240.186 m2 

       

Te handhaven       

  Bestaande woonpercelen  164.434 m2   

  Bestaand bedrijf  5.692 m2   

  Bestaande bedrijven (m)  31.410 m2   

  Agrarisch gebied 

(wijzigingsgebied) 

210.431 m2   

  Infrastructuur  18.694 m2   

      430.661 m2 

Exploitatiegebied      2.809.525 m2 

 

 

2.2. Toelichting op het voorgenomen grondgebruik 

Het  bestemmingsplan  voorziet  in  een  gevarieerd  woningbouwprogramma  (binnen  de  bestemming 
Woongebied – WG ‐) dat een aanvulling is op het huidige aanbod in de gemeenten Weesp en Muiden, 
maar ook in de regio. Niet alleen op programmatisch vlak is aansluiting gezocht bij de directe omgeving, 
ook op het gebied van water‐, groen‐ en  landschapsstructuren en  infrastructuur. De opzet van de wijk 
dient ruim en groen te zijn. De kwaliteit van de wijk komt tevens naar voren  in waterpartijen, singels, 
groenelementen en  lanen. Er wordt diversiteit aangebracht  tussen de buurten  in Bloemendalerpolder 
waardoor  verschillende  woonmilieus  zullen  ontstaan.  De  invulling  van  deze  ambities  zal  gefaseerd 
plaatsvinden in deelplannen.  
Ten  aanzien  van  het  grondgebruik  binnen  het  woongebied  is  op  dit  moment  een  indicatief 
grondgebruik, gebaseerd op grondgebruiksnormen per woningtype, als uitgangspunt gehanteerd. Ook 
voor  het  oppervlak water, wegen  en  groen  binnen  het woongebied  is  uitgegaan  van  een  indicatief 
grondgebruik van het woongebied.  
 
Daarnaast  is ervoor gekozen een bij de omvang van de nieuwe wijk passend voorzieningencentrum te 
realiseren.  Binnen  de  specifieke  bouwaanduiding  centrum  (sba‐c)  zullen  commerciële  en 
maatschappelijke  centrumvoorzieningen,    een  school  en  daaraan  gerelateerde  voorzieningen  als  een 
kinderdagverblijf worden gerealiseerd. 

 

Voor een deel van de niet‐woonbestemmingen in het plangebied is al wel een nadere ruimtereservering 

bekend. Het betreft de verkeersbestemming (de westelijke ontsluitingsweg, de noordelijke 

ontsluitingsweg van het woongebied, de Korte Muiderweg/Weesperweg en de aansluiting westelijke 

ontsluitingsweg/Leeuwenveldseweg/Hogeweyselaan (bestemmingen V1 en V2) ), onderdelen van het 

structurele groen en waterblauw (bestemmingen R, G en N), de jachthaven met sluis (bestemming R‐J), 

de bestemming water (WA) en de recreatieve (park) gebieden (bestemming R‐P).  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het voorgenomen grondgebruik binnen het 

exploitatiegebied. 

 

Niet uitgeefbare gronden       

Planstructureel  Recreatie (bestemming R)  952.583 m2   

  Natuur (bestemming N)  28.194 m2   

  Groen (bestemming G)  46.871 m2   

       

  Groen (bestemming G) 

geen onderdeel van 

strategisch groen/water 

3.626 m2   
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  Water (bestemming W)  694 m2   

  Verkeer (bestemming V1/ V2)  121.412 m2   

  Jachthaven (bestemming R‐J)  39.346 m2   

  Parken (bestemming R‐P)  88.881 m2   

       

Binnen bestemming 

Woongebied 

Wijkwegen, Buurtwegen, 

Groen en Water 

808.358 m2   

       

      2.089.965 m2 

Uitgeefbare gronden       

Binnen bestemming  Wonen  708.010 m2   

Woongebied  Commerciële 

centrumvoorzieningen 

4.350 m2   

  Maatschappelijke 

centrumvoorzieningen 

7.200 m2   

      719.560 m2 

       

Exploitatiegebied      2.809.525 m2 

 

 

2.3. Toelichting op de te verwerven gronden 

De gemeenten Weesp en Muiden zijn eigenaar van een beperkt deel van de gronden in het 

exploitatiegebied. Het overgrote deel van de gronden in het exploitatiegebied is in eigendom van of 

komt onherroepelijk en onvoorwaardelijk in eigendom van marktpartijen en de provincie waarmee de 

gemeenten een overeenkomst van grondexploitatie (Samenwerkings‐ en Uitvoeringsovereenkomst 

Bloemendalerpolder; hierna: SUOK) hebben gesloten. Binnen het exploitatiegebied is daarnaast sprake 

van 8 eigenaren waarmee de gemeenten geen overeenkomst hebben gesloten. Daarbij wordt voor het 

volkstuinencomplex uitgegaan van één eigenaar. 

 

Een overzicht van de eigendomssituatie (situatie per februari 2015) is opgenomen in de als toelichtende 

bijlage opgenomen Kaart A‐4. Op de kaart in deze bijlage is onderscheid gemaakt in: 

- Eigendom gemeenten 

- Eigendom SUOK‐partners 

- Eigendom overige particulieren 

 

De gemeenten willen alle gronden die nog geen eigendom zijn van de SUOK‐partners verwerven. 

Redenen om tot verwerving van deze gronden over te gaan vóór uitvoering van de werken en 

werkzaamheden zijn: 

- een  integrale  planuitvoering:  binnen  de  uitwerking  van  de  verschillende  bestemmingen  dient 

sprake  te  zijn  van  een  ruimtelijke  samenhang  tussen  de  gebieden.  Ook  ten  behoeve  van  de 

uitvoering van de ophogingswerkzaamheden en de aanleg van de hoofdinfrastructuur dient per 

fase sprake te zijn van een aaneensluitend geheel; 

- kostenefficiency: bij een integrale planuitvoering voor de ophoging en de hoofdinfrastructuur geldt 

dat deze werken en werkzaamheden tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd dan wanneer 

de verschillende eigenaren dat elk voor hun eigen grondeigendom moeten doen. 

 

De gemeenten willen in eerste instantie via minnelijk overleg tot verwerving komen. Mocht dit niet 

lukken en een eigenaar kan geen beroep doen op zelfrealisatie, dan zullen de gemeenten overgaan tot 

een onteigeningsprocedure. 

 

De te verwerven gronden zijn aangegeven op Kaart A‐5 dat onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan. 
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2.4. Toelichting op het structureel groen en water 

In  de  Bloemendalerpolder  wordt  een  kwalitatief  hoogwaardige  ontwikkeling  voorgestaan  met  een 
onderlinge samenhang van rode, groene, grijze en blauwe functies. Daarom vinden de gemeenten het 
van belang dat de in de SUOK gemaakte afspraak dat twee derde van het plangebied (exclusief de nieuw 
te realiseren Rijksweg A‐1) ingericht dient te worden als strategisch groen‐blauw ook als zodanig wordt 
opgenomen  in  dit  exploitatieplan.  Dit  plangebied  betreft  echter  een  groter  gebied  dan  het 
exploitatiegebied  zoals dat  is opgenomen  in   dit exploitatieplan. Op kaart A‐6  staat aangegeven welk 
oppervlak strategisch groen‐blauw gerealiseerd zou moeten worden in het gebied Bloemendalerpolder 
en haar omgeving. 
 
Kaart A‐6 is verdeeld in vijf deelgebieden (A t/m E). Van de vijf deelgebieden vallen twee deelgebieden 
buiten het gebied, waarover het exploitatieplan van toepassing  is verklaard. De  in de SUOK gemaakte 
afspraken  ten aanzien  van die deelgebieden  (A en B) worden om die  reden niet meegenomen  in dit 
exploitatieplan. 
 
De  Jachthaven  en  Sluis  (bestemming  R‐J)  maken  als  enige  bestemming  in  het  exploitatiegebied 
onderdeel uit van deelgebied C. De bestemming Jachthaven en Sluis hebben een oppervlak van circa 4 
ha. Op kaart A‐6 staat aangegeven dat de sluis voor 0,8 ha niet als groen beschouwd wordt. Daarmee 
wordt de  rest van de bestemming  Jachthaven en Sluis wel als  strategisch groen‐blauw meegerekend. 
Uitgaande van de regels in het bestemmingsplan zal zeker niet meer dan 0,8 ha bebouwd en of verhard 
worden. Op die wijze wordt in voldoende mate geborgd dat de hoeveelheid strategisch groen‐blauw in 
de  bestemming  R‐J  gezekerd  is  zonder  aanvullende  eisen  op  te  nemen  in  dit  exploitatieplan.  In  de 
bestemmingsplannen is via een regeling voor structureel groen en water binnen het woningbouwgebied 
overigens de totale eis aan strategisch groen‐blauw verankerd (zie hierna onder deelgebied E). 
 
In deelgebied D dient volgens kaart A‐6 110,2 ha aan strategisch groen‐blauw gerealiseerd te worden. 
Het  bij  elkaar  opgetelde  oppervlak  van  de  bestemmingen  Recreatie  (R),  Groen  (G)  en  Natuur  (N) 
bedraagt afgerond 102,8 ha.   Daar  zit een verschil  tussen van 7,4 ha. Dat verschil wordt veroorzaakt 
door de niet  in het exploitatieplan opgenomen nutsvoorzieningen (meet‐ en regelstations) alsmede de 
breedte  van  het  oppervlak  voor  de  bestemming  Verkeer.  Met  de  invulling  van  de  bestemmingen 
Recreatie (R), Groen (G) en Natuur (N) en deels de bestemming V1/V2 wordt voldaan aan de afspraken 
van  de  SUOK  en  is  geborgd  dat  in  deelgebied  D  voldoende  structureel  groen  en  blauw  wordt 
gerealiseerd. 
 
In deelgebied E dient volgens kaart A‐6 67,3 ha aan strategisch groen‐blauw gerealiseerd te worden. Dit 
groen en water wordt voor circa 8,8 ha gerealiseerd  in de bestemming Recreatie‐Parken (R‐P). Zo  lang 
de wijzigingsbevoegdheid voor het gebied  ten westen van de Papelaan niet wordt  ingevuld heeft het 
wijzigingsgebied  een  agrarische  bestemming  dat  in  dit  verband  als  strategisch  groen‐blauw  wordt 
beschouwd. Zo  lang de wijzigingsbevoegdheid niet  is  ingevuld houdt dat  in dat binnen de bestemming 
Woongebied  (WG)  in Weesp  en Muiden  samen minimaal  37,5  (67,3  –  8,8  –  21,0)  ha  aan  oppervlak 
structureel groen en blauw gerealiseerd dient te worden. Op het moment dat gebruik gemaakt wordt 
van de wijzigingsbevoegdheid en dat gebied ook  ingevuld wordt als woongebied dient minimaal 58,5 
(67,3 – 8,8) ha  aan oppervlak  groen en water met een breedte  groter dan 50 meter  gerealiseerd  te 
worden binnen de dan ontstane bestemming Woongebied binnen de gemeenten Weesp en Muiden. 
 
Naast  afspraken over het oppervlak  te  realiseren  strategisch  groen‐blauw  stellen de  gemeenten ook 
eisen aan een gelijktijdige ontwikkeling van het structureel groen en water in relatie tot de ontwikkeling 
van het woongebied. In hoofdstuk 2.6 wordt deze koppeling tussen “groen en rood” verder uitgewerkt. 
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2.5. Toelichting op de omschrijving van werken en werkzaamheden 

Het bestemmingsplan biedt voor nagenoeg het gehele plangebied eindbestemmingen. Uitzondering 

daarop vormt het gebied met de bestemming Agrarisch met waarden wijzigingsgebied. Dit gebied is 

conserverend bestemd met een mogelijkheid tot wijziging in woongebied. 

De werken en werkzaamheden die van toepassing zijn op alle bestemmingen met uitzondering van de 

bestemming Agrarisch met waarden wijzigingsgebied kunnen direct worden uitgevoerd. Voor deze 

werken en werkzaamheden zijn de omschrijving van werken en werkzaamheden en de aan deze werken 

en werkzaamheden te stellen eisen, waaronder de afspraken ten aanzien van de fasering van de 

realisering,  beschreven in dit exploitatieplan.  

 

2.6. Toelichting op de beleidskeuzen in het exploitatieplan 

De gemeenten zijn voornemens om, in samenwerking met de SUOK‐partners, de locatie gefaseerd tot 

ontwikkeling te brengen. 

 

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op ontwikkelingen, hebben de gemeenten ervoor gekozen om 

een globaal bestemmingsplan vast te stellen met gedetailleerde bestemmingen voor de gebieden waar 

specifieke voorzieningen worden gerealiseerd, waar extra garanties voor invulling noodzakelijk zijn of 

waar de vigerende bestemmingen zijn gehandhaafd.  

 

Woningbouwprogramma 

Het beoogde woningbouwprogramma is gevarieerd en afgestemd op de lokale en regionale behoefte. 

Conform het bestemmingsplan mogen er maximaal 2750 woningen gerealiseerd worden binnen de 

bestemming Woongebied.  Ten aanzien van het woongebied wordt onderscheid gemaakt in vijf 

woningcategorieën: 

 Rijwoningen; 

 Twee onder één kapwoningen; 

 Appartementen; 

 Vrijstaande woningen; 

 Vrije kavels. 

De ontwikkelende partijen hebben de vrijheid om het woningbouwprogramma binnen de bestemming 

Woongebied zelf in te vullen met de volgende kanttekening: alle ontwikkelende partijen hebben de 

verplichting om minimaal 5% van de te realiseren woningen te realiseren met een VON‐prijs te hebben 

tot € 195.000,‐  (prijspeil 1‐1‐2015). Deze woningen, of een deel daarvan, mogen ook als huurwoningen 

worden gerealiseerd waarbij de maximale huur € 710,‐ per maand bedraagt (prijspeil 1‐1‐2015). 
Een ontwikkelende partij is gerechtigd af te zien van deze plicht op het moment dat die partij kan 
aantonen dat zij het betreffende aantal woningen op een andere locatie binnen het exploitatiegebied 
zal/kan realiseren.  
De hiervoor beschreven VON‐prijzen en maximale huurbedragen zullen in de actualisatie van het 
exploitatieplan jaarlijks worden geïndexeerd; hetzelfde geldt voor de invulling van het aantal woningen 
in bovengenoemde categorieën qua situering en fasering .  
 

Ontwikkeling structureel groen en water 
Bij de realisatie van de Bloemendalerpolder gelden hoge ambities ten aanzien van de  invulling van het 
plangebied  en  een  gelijktijdige  ontwikkeling  van  het  structureel  groen  en  water  in  relatie  tot  de 
ontwikkeling  van  de  bestemming  Woongebied  (WG).  Om  te  voorkomen  dat  de  bestemming  
woongebied (WG) ontwikkeld wordt en de groenontwikkeling achterblijft geldt de volgende verplichting 
ten aanzien van de realisering van het structureel groen en water.  
 
De bestemming woongebied (WG) binnen het exploitatiegebied heeft een totaaloppervlak van 152,8 ha. 
Zo  lang de wijzigingsbevoegdheid nog niet aan de orde  is telt het wijzigingsgebied mee als structureel 
groen en water en dient binnen het woongebied 37,5 ha aan structureel groen en water gerealiseerd te 
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worden. Het resterende deel van het woongebied geldt dan als “rood”. Dat gebied heeft een oppervlak 
van 115,3 ha (152,8 – 37,5).  
 
Binnen het exploitatiegebied worden de volgende gebieden aangemerkt als structureel groen en water: 
bestemmingen Recreatie, Groen, Natuur en deels Verkeer met een gezamenlijk oppervlak van 110,2 ha. 
Verder gelden als structureel groen en water de bestemming Recreatie Parken (met een oppervlak van 
8,8 ha en, zo lang de wijzigingsbevoegdheid niet aan de orde is, de opgave om 37,5 ha aan structureel 
groen en water te maken binnen de bestemming Woongebied. In totaal 156,6 ha (110,2 + 8,8 + 37,5). 
 
Om  te  borgen  dat  de  ontwikkeling  van  het  structureel  groen  en  water  ‘gelijk  oploopt’  met  de 
ontwikkeling van het “rood” dient per hectare op te leveren woongebied 1,36 ha aan structureel groen 
en water te zijn opgeleverd aan de toekomstig beheerder.  
 
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het getal van 1,36 gerelateerd  is aan de situatie waarin de 
wijzigingsbevoegdheid op de bestemming met  agrarische waarden niet  is  ingevuld  en dat  gebied  als 
structureel  groen  en  water  beschouwd  mag  worden.  Op  het  moment  dat  besloten  is  de 
wijzigingsbevoegdheid te effectueren dient het getal van 1,36 aangepast te worden. 
 
Naast de koppeling tussen het te realiseren oppervlak woongebied en structureel groen en water wordt 
het ook van belang geacht dat bepaalde “groene” elementen gerealiseerd worden in samenhang met de 
in de directe omgeving gelegen woningbouw. Dit om  te voorkomen dat de  toekomstige bewoners  in 
bepaalde  delen  van  de  Bloemendalerpolder  geen  “groene”  voorzieningen  in  hun  directe    nabijheid 
hebben.  
 
Fasering 

De realisering van het woongebied in de Bloemendalerpolder zal gefaseerd plaatsvinden. Hierbij worden 

in het exploitatieplan 3 fasen onderscheiden. Fase 3 komt overeen met het wijzigingsgebied en valt 

derhalve buiten het kader van dit exploitatieplan zolang de wijzigingsbevoegdheid niet van toepassing 

is. Op kaart A‐7 is de fasering weergegeven.  Om te garanderen dat de ruimtelijke samenhang in de 

ontwikkeling gewaarborgd blijft zijn in hoofdstuk 3 van deel B van dit exploitatieplan regels opgenomen 

op welk moment aan een volgende fase begonnen mag worden. 
 
Basis voor de ruimtelijke uitwerking 
De basis voor de  ruimtelijke uitwerking wordt gevormd door de afspraken  in de SUOK, het Ruimtelijk 
kader1,  het  Landschapsontwikkelingsplan  (LOP)2,  het  Beeldkwaliteitplan  op  hoofdlijnen3,  de 
bestemmingsplannen en het exploitatieplan. 
 
Toerekenbaarheid van kosten aan de exploitatieopzet 
Binnen het exploitatiegebied  is een aantal werken en werkzaamheden voorzien die onlosmakelijk zijn 
verbonden  aan  de  woningbouwontwikkeling  van  Bloemendalerpolder,  maar  waarvan  ook  andere 
gebieden dan de Bloemendalerpolder profiteren. Het betreft het  recreatiegebied  (bestemming R), de 
westelijke  ontsluitingsweg  (bestemming  V),  de  jachthaven  (bestemming  R‐J)  en  het  zuidelijke  park 
(bestemming  R‐P). Deze werken  en werkzaamheden  zijn  opgenomen  in  het  exploitatiegebied  en  de 
kosten zijn voor een in hoofdstuk 4.5 nader beschreven percentage opgenomen in de exploitatieopzet.  
 

                                                                 
1 Bron vermelden 
2 Bron vermelden 
3 Bron vermelden 
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3. Toelichting bij de eisen en regels 12 

 

In dit exploitatieplan zijn eisen opgenomen voor de werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied 

en regels omtrent de uitvoering van de genoemde werken en werkzaamheden (artikel 6.13, lid 2, 

respectievelijk sub b en sub c, Wro). Daarnaast is in het exploitatieplan een uitwerking gegeven van de 

in het bestemmingsplan opgenomen regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid (artikel 6.13, lid 2, 

sub d, Wro).  

 

De eisen en regels hebben de vorm van voorschriften en vormen gezamenlijk hoofdstuk 3 van het 

exploitatieplan.  

 

De eisen zijn geschikt in 5 artikelen: 

 

3.1. Toelichting op artikel 1: Begripsbepalingen 

In dit artikel zijn  aanvullend op de begrippen zoals die te ontlenen zijn aan de Wro en/of Bro  enkele 
begripsbepalingen opgenomen. 

 

3.2. Toelichting op artikel 2: Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden 

en de uitvoering ervan 

In dit artikel wordt ingegaan op de eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 

van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in 

het exploitatiegebied (hierna ook kortweg te noemen: de werken en werkzaamheden) en regels 

omtrent het uitvoeren van de genoemde werken en werkzaamheden.  

 

Voor deze werken en werkzaamheden is een aantal Programma’s van Eisen gemaakt, waarin specifieke 

eisen per soort werk of werkzaamheid staan beschreven.  

 

Om te borgen dat de uitvoering van werken en werkzaamheden plaatsvindt op basis van de in de 

programma’s van eisen verwoorde kwaliteitsniveaus dient een melding van de uitvoering van werken en 

werkzaamheden plaats te vinden (artikel 2, tweede lid), een melding van de voltooiing van werken en 

werkzaamheden (artikel 2, derde lid)  en een instemming van de voltooiing plaats te vinden Dit stelsel 

moet zorg dragen dat de exploitant voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau en de gemeente weet 

welke werken en werkzaamheden in ontwikkeling gebracht zijn. Daarmee kunnen de gemeenten de 

voortgang in de realisering van de Bloemendalerpolder bijhouden. Deze voortgang heeft een relatie met 

koppelingen tussen werken, werkzaamheden en bouwplannen. 

 

3.3. Toelichting op artikel 3: Regels met betrekking tot aanbesteding van de uitvoering van 

werken en werkzaamheden en daarop betrekking hebbende diensten 

Om te borgen dat voor de uitvoering van werken en/of diensten de terzake geldende regelgeving op het 

gebied van Europese en nationale aanbestedingen in acht genomen wordt genomen door de 
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ontwikkelende partijen dient een melding van de gunning van een opdracht voor de uitvoering van 

werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied (artikel 3, tweede lid) en een instemming van het 

college van burgemeester en wethouders (artikel 3, derde lid) overlegd te worden. Dit stelsel moet zorg 

dragen dat de exploitant de opdrachten gunt in overeenstemming met het geldende 

aanbestedingsrecht, zodat de gemeenten niet kunnen worden aangesproken op handelen in strijd met 

het aanbestedingsrecht. 

 

3.4. Toelichting op artikel 4: Regels met betrekking tot de fasering en koppelingen tussen 

werken, werkzaamheden en bouwplannen 

Om te voorkomen dat de ruimtelijke samenhang in het totale plangebied gedurende de ontwikkeling 

van het gebied verloren gaat en het risico te vermijden dat er een ’rode’ ontwikkeling ontstaat in een 

overwegend ‘groen’ gebied zijn in het exploitatieplan regels opgenomen ten aanzien van de fasering en 

de momenten waarop werkzaamheden in een volgende fase kunnen worden aangevangen.  

De koppeling houdt in dat omgevingsvergunningen voor bouwen in een volgende fase pas mogen 

worden verleend als er een bepaald percentage woningen van de vorige fase(n) opgeleverd zijn. 

 

Om te borgen dat de realisering van het structureel groen en water gelijk oploopt met de realisering van 

de woongebieden zijn in het exploitatieplan regels opgenomen ten aanzien van de realisering van 

structureel groen en water in relatie tot de realisering van woningen.  

De koppeling houdt in dat omgevingsvergunningen voor bouwen niet worden verleend als er 

onvoldoende structureel groen en water is gerealiseerd. 

 

Om te garanderen dat de Bloemendalerpolder gedurende de ontwikkeling goed ontsloten zal blijven en 

te voorkomen dat de verkeersbelasting op de huidige ontsluitingsweg (de Korte 

Muiderweg/Weesperweg) niet onaanvaardbaar hoog wordt is er een koppeling gecreëerd tussen het 

moment van de realisering van de Westelijke Ontsluitingsweg en het aantal in de Bloemendalerpolder 

gerealiseerde woningen. De koppeling houdt in dat omgevingsvergunningen voor het bouwen van de 

840e woning in de bestemming Woongebied pas mag worden verleend als de Westelijke 

Ontsluitingsweg is opgeleverd en aangesloten op de Rijksweg A‐1. Zodra de Westelijke Ontsluitingsweg 

gerealiseerd is verliest de Korte Muiderweg haar functie als ontsluitingsweg op de Rijksweg A‐1 voor de 

gemeenten Weesp en Muiden. Op dat moment kan het karakter van de Korte Muiderweg veranderen 

en kan de Korte Muiderweg geschikt gemaakt worden voor de functie van deze weg binnen de 

Bloemendalerpolder. Om te garanderen dat de Korte Muiderweg wordt gereconstrueerd en aangepast 

aan haar nieuwe functie is een koppeling gecreëerd tussen de oplevering van de Westelijke 

Ontsluitingsweg en de herinrichting van de Korte Muiderweg. 

 

Om te garanderen dat de bewoners van de nabij de Bloemendalerpolder gelegen wijk Leeuwenveld een 

deugdelijke groenvoorziening in hun woonomgeving krijgen is in het exploitatieplan een koppeling 

opgenomen over de realisering van het park ten noorden van de wijk Leeuwenveld in relatie tot de 

realisering van woningen. 

 

Om te garanderen dat de bewoners de koppeling met de Vechtzone ervaren is in het exploitatieplan een 

koppeling opgenomen over de realisering van een waterplas nabij de specifieke bouwaanduiding 

centrum in het woongebied als belangrijke ruimtelijke drager van de gewenste identiteit van de 

Bloemendalerpolder.  

 

Om te garanderen dat de bewoners aan de westzijde van de Bloemendalerpolder een deugdelijke 

groenvoorziening in hun woonomgeving krijgen is in het exploitatieplan een koppeling opgenomen over 

de realisering van de bestemming Natuur in relatie tot de realisering van woningen. 
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3.5. Toelichting  op  artikel  5:  Uitwerking  van  de  regels  met  betrekking  tot  de 

uitvoerbaarheid: woningbouwcategorieën 

De Wro bepaalt dat het exploitatieplan een uitwerking kan bevatten van de in de Wro opgenomen 

regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Op grond van deze bepaling wordt in dit exploitatieplan 

een nadere invulling gegeven met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de twee aangewezen 

woningbouwcategorieën sociale huurwoningen en/of sociale koopwoningen. 

 

Het eerste artikellid heeft betrekking op aantal en situering van sociale huurwoningen en sociale 

koopwoningen (en geeft hiermee toepassing aan artikel 6.2.10, sub a, Bro).  

 

Het tweede artikellid betreft een verbodsbepaling om speculatie met betrekking tot sociale huur‐ en 

koopwoningen tegen te gaan (en geeft toepassing aan artikel 6.2.10, sub f, Bro). De 

instandhoudingtermijn voor sociale huurwoningen is vastgelegd in het Bro en bedraagt 10 jaar (artikel 

1.1.1, lid 1, sub d, Bro). De gemeente heeft geen eigen bevoegdheid om hier van af te wijken. De 

instandhoudingtermijn voor sociale koopwoningen wordt door het Bro aan de gemeente ter invulling 

overgelaten (artikel 1.1.1, lid 1, sub e, Bro). De grenzen die het Bro hierbij stelt geeft aan dat de 

instandhoudingtermijn voor de doelgroep ten minste één jaar en ten hoogste tien jaar mag bedragen. 
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4. Toelichting bij de exploitatieopzet 

De Wro bepaalt, dat een exploitatieplan een exploitatieopzet bevat (artikel 6.13, lid 1, sub c, Wro) die de 

grondslag vormt voor het kostenverhaal. In de exploitatieopzet worden de kosten met betrekking tot de 

grondexploitatie afgezet tegen de opbrengsten. Op basis van dit vergelijk van kosten en opbrengsten 

wordt de exploitatiebijdrage berekend die als voorschrift aan de bouwvergunning zal worden 

verbonden, of die via een posterieure overeenkomst zal worden geïnd. 

 

De exploitatieopzet bestaat uit zeven onderdelen. De eerste zes onderdelen zijn de onderdelen die de 

Wro noemt als onderdelen van de exploitatieopzet (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste tot en met ten 

zesde, Wro). Het zevende onderdeel van de exploitatieopzet wordt gevormd door de aanduiding van het 

percentage van de totale kosten dat gerealiseerd is. Op grondslag van artikel 6.2.8 Bro dient in de 

exploitatieopzet te worden vermeld, welk percentage van de totale kosten gerealiseerd is. Dit 

percentage is van belang voor de mogelijkheid om een verzoek tot vervroegde afrekening van het 

exploitatieplan te komen (artikel 6.20, lid 4, Wro). 

 

De exploitatieopzet bestaat uit achtereenvolgens: 
1. de aanduiding van een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden (artikel 

6.13, lid 1, sub c, ten vierde, Wro); 

2. een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen en zo 

nodig de koppelingen hiertussen (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten vijfde, Wro); 

3. een raming van de inbrengwaarden van de gronden (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste, Wro); 

4. een  raming  van  de  andere  kosten  in  verband met  de  exploitatie  (artikel  6.13,  lid  1,  sub  c,  ten 

tweede, Wro); 

5. een raming van de opbrengsten van de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro); 

6. de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden (artikel 6.13, lid 1, 

sub c, ten zesde, Wro); 

7. het percentage gerealiseerde kosten (artikel 6.2.8 Bro). 

 

De fictie van gemeentelijke grondexploitatie in het exploitatiegebied 

Voor het opstellen van de exploitatieopzet moet worden uitgegaan van de fictie dat de gemeente als 

enige exploitant optreedt in het exploitatiegebied. De systematiek gaat daarmee uit van de fictie dat de 

gemeente de gronden verwerft (kosten voor de gemeente), alle handelingen verricht of in opdracht laat 

verrichten op het gebied van werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied (kosten voor de 

gemeente) en de gronden uiteindelijk uitgeeft in bouwplanklare kavels (opbrengsten voor de 

gemeente). 

 

De exploitatieopzet is derhalve een rekenkundige omslagmethode uitgaande van de fictieve situatie dat 

de gemeente de gehele exploitatie actief ter hand zou nemen. Voor zover het in werkelijkheid niet de 

gemeente is die als enige exploitant optreedt, maar het juist de particuliere eigenaren zijn die (een 

gedeelte van) de locatie ontwikkelen, voorziet het stelsel van het kostenverhaal vervolgens in een 

correctie waardoor kosten die door de exploitant zijn gemaakt en niet door de gemeente, in aftrek 

komen op de exploitatiebijdrage. 
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Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit 

Kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een 

gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan, worden naar 

evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet (artikel 6.13, lid 6, Wro). Dat betekent dat om 

bepaalde kosten (geheel of gedeeltelijk) op te kunnen nemen in de exploitatieopzet, de kosten ook in 

een directe relatie moeten staan tot de ontwikkeling waarop het exploitatieplan betrekking heeft. 

 

4.1. Toelichting op de rekentechnische uitgangspunten voor de exploitatieopzet 

Bij de rekentechnische uitgangspunten gaat het om de bepaling van de startdatum van het project, de 

einddatum van het project, de faseringsperiode (in deze exploitatieopzet per jaar), de rentevoet, de 

kostenstijging en opbrengstenstijging. De gehanteerde uitgangspunten zijn gebaseerd op de thans 

bekende inzichten inzake de ontwikkeling van de locatie en sluiten overigens aan bij bestendig 

gemeentelijk beleid.  

 

Voor de onderstaande exploitatieopzet gelden de volgende rekentechnische uitgangspunten: 

- de startdatum van de exploitatie is 1 januari 2015; 

- de rentevoet is gesteld op 4,5%; 

- de jaarlijkse kostenstijging bedraagt 1,8%; 

- de jaarlijkse opbrengstenstijging bedraagt 0,5%; 

- de uitgaven en ontvangsten zullen op één moment van enig jaar plaatsvinden (per 1 juli); 

- de prijspeildatum is 1 januari 2015. 

 

4.2. Toelichting op de aanduiding van het tijdvak 

Het exploitatieplan gaat uit van een ontwikkeling waarvan de realisatie binnen 15 jaar na de vaststelling 

is voorzien. 

De begindatum van het tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden is gekoppeld aan 

de eerste vaststelling van het exploitatieplan (2015). De einddatum van het tijdvak is per 2030. 

 

4.3. Toelichting op de aanduiding van de fasering 

Ten behoeve van de planvorming is een planning gemaakt voor het ophogen en voorbelasten, bouwrijp 

maken, het bouwen en de inrichting van de openbare ruimte uitgewerkt, die in de exploitatieopzet is 

ingebracht. 

Deze indeling is gebaseerd op de fasering en is op kaart A‐7 weergegeven.  

 

In de exploitatieopzet is de fasering opgenomen zoals aangegeven in de tabel die is opgenomen in deel 

B, hoofdstuk 4.2 van het exploitatieplan. Dit is een voorlopige fasering, die kan worden aangepast bij de 

detaillering van de woonvelden. Vanwege het globale karakter van het bestemmingsplan is de fasering 

van de verschillende werken en werkzaamheden alsmede de fasering van de kosten en opbrengsten, in 

de exploitatieopzet vooralsnog gelijkmatig gespreid over het tijdvak.  

 

Het voornemen van de gemeenten is gericht op een start aan de zuidoostzijde van het plangebied. Bij de 

ontwikkeling van de locatie is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk te kunnen beschikken over 

(delen van) de hoofdontsluitingsstructuur, zodat de daaraan liggende woonvelden kunnen worden 

gerealiseerd. 
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Onderstaand is  op hoofdlijnen  een overzicht opgenomen van de werken en werkzaamheden die 

worden uitgevoerd in de diverse fasen. 

 

OVERZICHT WERKZAAMHEDEN IN FASEN  Fase 1  Fase 2  Fase 3 

       

Bouwrijp maken en aanleg nutsvoorzieningen       

Opruimwerkzaamheden zoals het slopen van bestaande gebouwen, 

verwijderen van bestaande verhardingen, riolering,  

groenvoorzieningen, openbare verlichting, enz. 

X  X  X 

Het opschonen en dempen van watergangen  X  X  X 

Het partieel ophogen en voorbelasten van het gebied  X  X  X 

Het verwijderen van de voorbelasting  X  X  X 

Aanleggen riolering met bijbehorende voorzieningen  X  X  X 

Aanleggen en wijzigen van waterhuishoudkundige zaken zoals 

watergangen, duikers, dijken, oevers, stuwen, sluizen e.d.  

X  X  X 

Aanleg en aanpassen van nutsvoorzieningen (derden)  X  X  X 

Aanleggen en verwijderen van bouwwegen en omleidingsroutes met 

bijbehorende voorzieningen  zoals o.a. funderingen en kolken 

X  X  X 

Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van de 

ontsluiting van het bouwterrein  

X  X  X 

       

Inrichten openbare ruimte (woonrijp maken)       

Het aanleggen van bruggen  X  X  X 

Het verwijderen van bouwwegen en andere tijdelijke verhardingen  X  X  X 

Aanleggen van straten, parkeerplaatsen, pleinen, trottoirs en andere 

verhardingen met bijbehorende voorzieningen zoals o.a. afwatering, 

verkeersborden, markeringen, verkeersregelinstallaties en 

aansluitingen op de bestaande infrastructuur en openbare ruimte 

X  X  X 

Aanleggen c.q. aanbrengen van openbare verlichting en 

straatmeubilair 

X  X  X 

Aanleggen c.q. plaatsen van speelvoorzieningen en speelvelden   X  X  X 

Het inrichten van oevers en watergangen inclusief de bijbehorende 

voorzieningen als o.a. damwanden, kadewanden en taluds 

X  X  X 

Aanleggen van groenvoorzieningen (o.a. beplanting, bomen en 

inzaaien bermen) met bijbehorende voorzieningen 

X  X  X 

Aanleggen van geluidwerende voorzieningen met bijbehorende 

voorzieningen 

X  X  X 

Instellen en opheffen van tijdelijke verkeersmaatregelen inclusief 

bijbehorende voorzieningen  

X  X  X 

       

Planstructurele voorzieningen       

Aanleg van het structureel groen en water  X  X  X 

Aanleg van de parken  X  X  X 

Aanleg van de jachthaven/sluis  X  X  X 

Aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg  X  X  X 

Aanleg van de Korte Muidwerweg/Weesperweg  X  X  X 

Aanleg van de Noordelijke Ontsluitingsweg  X  X  X 
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4.4. Toelichting op de raming van de inbrengwaarden van de gronden 

Door een onafhankelijk deskundige is de inbrengwaarde van alle gronden in het exploitatiegebied 

geraamd4).  De inbrengwaarde is bepaald per 1 januari 2015. 

 

 

4.5. Toelichting op de raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

De in de exploitatieopzet opgenomen kosten zijn gebaseerd op de civieltechnische raming die is 

opgesteld voor de ontwikkeling van de locatie. Voor de voorziene kostensoorten zijn de kosten  voor 
zover mogelijk in dit globale stadium van planvorming  geraamd op basis van  voor de werken en 
werkzaamheden in de locatie  samengestelde eenheidsprijzen en bedragen gebaseerd op het 

gewenste kwaliteitsniveau.  

 

De toerekenbaarheid van kosten aan de exploitatieopzet 

Met betrekking tot de toerekenbaarheid van de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen drie 

soorten kosten.  

 

In de eerste plaats zijn er de kosten van werken, maatregelen en voorzieningen die uitsluitend ten 

dienste van dit exploitatiegebied worden gemaakt. Het gaat hier om de kosten van ophoging, de aanleg 

van riolering, de aanleg van woonstraten, woonerven en buurtgroen, investeringen in 

natuurcompensatie, waterberging en ontsluitingswegen voor zover deze alleen een functie hebben voor 

het betreffende gebied (en dus volledig toerekenbaar zijn aan het betreffende gebied). Deze kosten 

worden dan ook volledig aan dit betreffende exploitatiegebied toegerekend.  

De planstructurele voorzieningen zijn eveneens volledig toerekenbaar aan het exploitatiegebied. Voor 

zover het gaat om de aanleg van infrastructuur is de dimensionering afgestemd op het gebruik door 

verkeer vanuit de locatie. Er is geen sprake van overdimensionering ten behoeve van gebruik vanuit 

andere gebieden. 

 

Ten tweede kan er sprake zijn van kosten van werken, maatregelen en voorzieningen die mede van 

belang zijn voor andere exploitatiegebieden en/of bestaande wijken (bovenwijkse of meerwijkse 

voorzieningen). Het betreft: 

- Het recreatiegebied (bestemming R); 

- de jachthaven (bestemming R‐J); 

- het zuidelijke park (bestemming R‐P)  

- de Westelijke Ontsluitingsweg (bestemming V); 

- de Korte Muiderweg/Weesperweg (bestemming V); 

- de aansluiting van de Westelijk ontsluitingsweg op Leeuwenveldseweg / Hogeweyselaan 

(bestemming V); 

 

Deze werken en werkzaamheden zijn opgenomen in het exploitatiegebied en de kosten worden voor 

het proportionele deel dat de functies in het exploitatiegebied profijt hebben van deze werken en 

werkzaamheden. 

 

Voor kosten, maatregelen, werken en werkzaamheden buiten het exploitatiegebied die (mede) van 

belang zijn voor het exploitatiegebied zijn geen kosten meegenomen.  

 

In navolgende tabel wordt aangegeven welke vormen van grondgebruik in het exploitatieplan volledig of 

deels ten laste vallen van dit exploitatieplan. 

 

 

                                                                 
4)   Bron vermelden. 
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Niet uitgeefbare gronden     

Planstructureel  Recreatie (bestemming R)  deels 

  Natuur (bestemming N)  deels 

  Groen (bestemming G)  deels 

     

  Groen (bestemming G) 

geen onderdeel van 

strategisch groen/water 

volledig 

  Water (bestemming W)  volledig 

  Verkeer (bestemming V1/ V2)  deels 

  Jachthaven (bestemming R‐J)  deels 

  Parken (bestemming R‐P)  deels 

     

Binnen bestemming 

Woongebied 

Wijkwegen, Buurtwegen, 

Groen en Water 

volledig 

     

 

 

De derde kostensoort betreft de bovenplanse kosten waarvoor de gemeente in het exploitatieplan een 

fondsbijdrage mag opnemen (op grond van artikel 6.13, lid 7, Wro). Hiervan is geen sprake in dit 

exploitatieplan. 

 

Bij de raming van de kosten van voorbereiding, toezicht en administratie wordt uitgegaan van de 

Ontwerp Ministeriële “Regeling plankosten exploitatieplan”. De gemeenten hebben niet gekozen voor 

een andere wijze van ramen van plankosten. Enerzijds vanwege de verschillende uitgangspunten tussen 

de twee gemeenten in het toepassen van een “traditionele wijze” van ramen van plankosten; anderzijds 

omdat vanwege de complexiteit en lange ontwikkelingsperiode van de locatie er behoefte is aan een 

eenduidig en algemeen geaccepteerd instrument om op onafhankelijke wijze de plankosten te ramen. 

 

De raming van de andere kosten in verband met de grondexploitatie heeft de vorm van een tabel, 

waarin per kostensoort, af te leiden uit de artikelen 6.2.4 en 6.2.5 Bro, een contante waarde per 

peildatum wordt berekend. De contante waarden per kostensoort worden opgeteld tot een totaal van 

de andere kosten in verband met de grondexploitatie. 

 

 

4.5.1. Recreatiegebied (bestemming Recreatie – R, Groen ‐ G en Natuur – N) 

Het recreatiegebied is één van de belangrijkste dragers van de locatie en voorwaarde voor ontwikkeling 

van de Bloemendalerpolder als aantrekkelijk woonmilieu. Het gebied krijgt een inrichting met veel 

gebruiksgroen en ‐water. Met de verandering van agrarisch gebied in recreatief gebied zijn aanzienlijke 

investeringen gemoeid die (deels) ten laste van de exploitatie van Bloemendalerpolder komen. 

 

Toetsing aan de criteria: 

Profijt: Het exploitatiegebied heeft profijt van de verandering van agrarische naar recreatieve functie. 

Het is een uitloopgebied voor bewoners van de Bloemendalerpolder. Daarnaast is dit gebied een 

ruimtelijk buffer tussen de Rijksweg A‐1 en het woongebied. 

Toerekenbaarheid: De recreatieve inrichting van het gebied zou niet plaatsvinden als het 

exploitatiegebied niet ontwikkeld zou worden. 

Proportionaliteit: Het recreatiegebied is van belang voor een groter gebied dan het exploitatiegebied. 

Het gebied heeft een recreatieve functie voor de Bloemendalerpolder en de inwoners van Weesp en 

Muiden.  

Toerekening van kosten aan het exploitatiegebied vindt plaats op basis van de volgende berekening:  
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 50% van de aanlegkosten van het recreatiegebied worden gezien als verhoging van de 

ruimtelijke kwaliteit van het woongebied vanwege de bufferwerking tussen het woongebied en 

de Rijksweg A‐1; 

 25% van de aanlegkosten van het recreatiegebied worden gezien als investering ten faveure 

van de bewoners ten noorden van de spoorlijn. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in 

Leeuwenveld 494 woningen komen, die hiervan gebruik maken en in de Bloemendalerpolder 

2.750 woningen komen die recreëren in dit gebied; 

 25% van de aanlegkosten van het recreatiegebied worden gezien als investering ten faveure 

van de overige bewoners van Weesp en Muiden. 

Toepassing van deze berekening heeft tot gevolg dat 71% van de aanlegkosten van de aanlegkosten van 

de recreatiegebied ten laste komen van het exploitatiegebied. 

 

4.5.2. Jachthaven (bestemming Recreatie‐Jachthaven – R‐J) en sluis 

In het exploitatiegebied wordt aan de oostzijde langs de Vecht een jachthaven gerealiseerd.  

Toetsing aan de criteria: 

Toerekenbaarheid: De aanleg van de jachthaven zou niet plaatsvinden als het exploitatiegebied niet 

ontwikkeld zou worden. 

Profijt en proportionaliteit: De jachthaven is voor één derde deel bedoeld voor gebruik door passanten 

en voor twee derde deel bedoeld voor ligplaatsen voor bewoners van de Bloemendalerpolder.  

De aanlegkosten voor de jachthaven komen voor 66%  ten laste van het exploitatiegebied. 

 

Om vanaf de Vecht de Bloemendalerpolder in te kunnen varen dient binnen de bestemming Recreatie‐

Jachthaven een waterverbinding tussen het woongebied en de Vecht gerealiseerd te worden. Onderdeel 

van deze waterloop is een sluis.  

Toetsing aan de criteria: 

Toerekenbaarheid: De aanleg van de sluis zou niet plaatsvinden als het exploitatiegebied niet ontwikkeld 

zou worden. 

Profijt en proportionaliteit: De sluis is bedoeld om een verbinding te maken tussen het water in het 

woongebied en de Vecht. Deze verbinding wordt vooral gebruikt worden door bewoners van de 

Bloemendalerpolder dan wel bezoekers van bewoners van de Bloemendalerpolder, die met een boot op 

bezoek komen. Niet uitgesloten is dat andere bezoekers per boot ook gebruik zullen gaan maken van de 

sluis. Deze kans wordt echter niet groot geacht omdat het water in het woongebied geen doorgaande 

vaarroute vormt en er verder geen openbaar toegankelijke ligplaatsen zullen komen.  

De aanlegkosten voor de sluis komen voor 100%  ten laste van het exploitatiegebied. 

 

4.5.3. Parken (bestemming Recreatie‐Park – R‐P) 

In het exploitatiegebied worden twee parken aangelegd: één park direct ten noorden van Leeuwenveld 

(verder te noemen het zuidelijk park) en één park ten westen van de Korte Muiderweg en de 

bestemming Recreatie‐Jachthaven (verder te noemen het noordelijk park).  

Toetsing aan de criteria: 

Toerekenbaarheid: De aanleg van de parken zou niet plaatsvinden als het exploitatiegebied niet 

ontwikkeld zou worden. 

Profijt en proportionaliteit: Het noordelijk gelegen park is volledig bestemd voor het woongebied 

Bloemendalerpolder en de aanlegkosten van dit park vallen dan ook voor 100%  ten laste van het 

exploitatiegebied. 

Het zuidelijk gelegen park heeft naast een functie voor het woongebied Bloemendalerpolder ook een 

functie voor het woongebied Leeuwenveld.  Om die reden wordt 50% van de aanlegkosten van dit deel 

van het park ten laste gebracht van het exploitatiegebied.  

Verder is het de bedoeling dit park ook te gebruiken als evenementenlocatie voor geheel Weesp. Gezien 

het incidentele karakter van het gebruik van dit park als evenemententerrein  heeft geen verdere aftrek 

van de aanlegkosten plaats gevonden voor dat gebruik van het zuidelijk gelegen park.  
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4.5.4. Westelijke Ontsluitingsweg: deel A‐1 – Noordelijke ontsluitingsweg (bestemming Verkeer – 

V) 

Vanaf de aansluiting op de verlegde A1 wordt een ontsluitingsweg aangelegd aan de westzijde van het 

plangebied. Zie kaart A‐8 voor de ligging van de westelijke ontsluitingsweg en dit wegvak.  

 

Toetsing aan de criteria: 

Profijt: De bewoners van het woongebied in de Bloemendaler hebben profijt van de westelijke 

ontsluitingsweg (deel A‐1 – Noordelijke ontsluitingsweg). Dit deel van de westelijke ontsluitingsweg 

vormt de ontsluiting van de Bloemendalerpolder van/naar het noorden. Daarnaast heeft dit deel van de 

westelijke ontsluitingsweg een functie voor ontsluiting van Weesp op de verlegde A1.  

Toerekenbaarheid: De westelijke ontsluitingsweg zou niet worden aangelegd als het exploitatiegebied 

niet ontwikkeld zou worden 

Proportionaliteit: De westelijke ontsluitingsweg deel A‐1 – Noordelijke ontsluitingsweg is van belang 

voor een groter gebied dan het exploitatiegebied. De weg heeft een ontsluitingsfunctie voor de 

Bloemendalerpolder en voor de rest van Weesp. Toerekening van kosten aan het exploitatiegebied vindt 

plaats op basis van de verdeling van de verkeersintensiteiten uit de MER en de verkeersberekeningen 

van Goudappel.  

Op basis van het bovenstaande komt 37% van de aanlegkosten van de westelijke Randweg ten laste van 

het exploitatiegebied. 

 

4.5.5. Westelijke Ontsluitingsweg: deel Noordelijke Ontsluitingsweg ‐ Hogeweyselaan (bestemming 

Verkeer – V) 

Vanaf de aansluiting op de verlegde A1 wordt een ontsluitingsweg aangelegd aan de westzijde van het 

plangebied. Zie kaart A‐8 voor de ligging van de westelijke ontsluitingsweg en dit wegvak. 

 

Toetsing aan de criteria: 

Profijt: De bewoners van het woongebied in de Bloemendaler hebben profijt van de westelijke 

ontsluitingsweg (deel Noordelijke ontsluitingsweg‐Leeuwenveldseweg). Dit deel van de westelijke 

ontsluitingsweg vormt de ontsluiting van de Bloemendalerpolder van/naar het noorden en van/naar het 

zuiden. Daarnaast heeft dit deel van de westelijke ontsluitingsweg een functie voor ontsluiting van 

Weesp op de verlegde A1.  

Toerekenbaarheid: De westelijke ontsluitingsweg zou niet worden aangelegd als het exploitatiegebied 

niet ontwikkeld zou worden 

Proportionaliteit: De westelijke ontsluitingsweg is van belang voor een groter gebied dan het 

exploitatiegebied. De weg heeft een ontsluitingsfunctie voor de Bloemendalerpolder en voor de rest van 

Weesp. Toerekening van kosten aan het exploitatiegebied vindt plaats op basis van de verdeling van de 

verkeersintensiteiten uit de MER en de verkeersberekeningen van Goudappel.  

Op basis van het bovenstaande komt 29% van de aanlegkosten van de westelijke Randweg ten laste van 

het exploitatiegebied. 

 

4.5.6. Aansluiting Westelijk Ontsluitingsweg op Hogeweyselaan / Leeuwenveldseweg (bestemming 

Verkeer – V) 

 

Dit betreft een bestaand wegvak dat gehandhaafd wordt en deels wordt aangepast. Zie kaart A‐8 voor 

de ligging van de westelijke ontsluitingsweg en dit wegvak. 

 

Toetsing aan de criteria: 

Profijt: Het exploitatiegebied heeft profijt van de verandering van verkeersfunctie van deze aansluiting..  

Toerekenbaarheid: Deze aansluiting zou niet worden aangepast als het exploitatiegebied niet ontwikkeld 

zou worden. 

Proportionaliteit: Deze aansluiting heeft een ontsluitingsfunctie voor de Bloemendalerpolder, maar ook 

voor de wijk Leeuwenveld. Toerekening van kosten aan het exploitatiegebied vindt plaats op basis van 

de verdeling van de verkeersintensiteiten uit de MER en de verkeersberekeningen van Goudappel.  
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Op basis van het bovenstaande komt 85% van de aanlegkosten van de aanpassing van de aansluiting van 

de Westelijke Ontsluitingsweg op de Hogeweyselaan / Leeuwenveldseweg ten laste van het 

exploitatiegebied. 

 

4.5.7. Korte Muiderweg/Weesperweg (bestemming Verkeer V) 

De Korte Muiderweg/Weesperweg is in de huidige situatie de verkeersontsluiting voor Weesp naar de 

Rijksweg A1. Bij de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder wordt deze functie op enig moment 

overgenomen door de Westelijke Ontsluitingsweg. De verkeersfunctie van de Korte 

Muiderweg/Weesperweg verandert daarmee van hoofdontsluiting van/naar de Rijksweg A1 tot 

gebiedsontsluiting van de Bloemendalerpolder. De verandering van verkeersfunctie leidt tot 

aanpassingen aan het wegprofiel om de Korte Muiderweg een uitstraling te geven die past bij haar 

autoluwe functie. 

Toetsing aan de criteria: 

Profijt: Het exploitatiegebied heeft profijt van de verandering van verkeersfunctie van de Korte 

Muiderweg/Weesperweg. 

Toerekenbaarheid: De Korte Muiderweg/Weesperweg zou niet worden gereconstrueerd als het 

exploitatiegebied niet ontwikkeld zou worden. 

Proportionaliteit: De ontsluitingsfunctie van de Korte Muiderweg/Weesperweg wordt vervangen door 

de Westelijke Ontsluitingsweg. Daarmee verandert de functie van de Korte Muiderweg/Weesperweg en 

dient het wegprofiel aangepast te worden om een veilige en kwalitatieve ontsluiting voor het nieuwe 

woongebied te maken. De aanlegkosten van de reconstructie vallen voor 100% ten laste van het 

exploitatiegebied.  

 

Toelichting op de kostenraming 

 

Grondwerken (Bro 6.2.4 b) 

Er worden grondwerken verricht in het exploitatiegebied. Dit betreft het opruimen, egaliseren en 

ophogen van het exploitatiegebied en opschonen van watergangen, alsmede het partieel voorbelasten 

van woonvelden.  

De mate van ophoging en voorbelasting is indicatief door middel van een geotechnisch en 

geohydrologisch onderzoek vastgesteld. Op basis daarvan zijn de kosten indicatief geraamd en 

omgeslagen naar een gemiddelde eenheidsprijs per m2 woongebied.  

 

Voorzieningen, binnenplans (Bro 6.2.4 c) 

Er is een kostenraming opgesteld voor het bouw‐ en woonrijp maken van het plangebied. De hieruit 

resulterende bedragen zijn opgenomen in de exploitatieopzet. 

De eisen voor de inrichting van de openbare ruimte zijn opgenomen in deel B, hoofdstuk 3 artikel 2.1. 

De definitief toe te passen materialen in het exploitatiegebied wordt in de planuitwerking alsmede in 

het beeldkwaliteitplan en het Landschapsontwikkelingsplan bepaald. In deel B, hoofdstuk 2, paragraaf 

2.4.1 t/m 2.4.3 zijn de verschillende werkzaamheden die moeten worden verricht aangegeven. 

 

Kosten voor toekomstige grondexploitaties (Bro 6.2.4 f) 

Hiervan is in dit exploitatieplan geen sprake. 

 

Planontwikkelingskosten (Bro 6.2.4 g t/m j) 

Op basis van de plankostenscan5 is een berekening gemaakt van de hoogte van de toe te rekenen 

plankosten voor het onderhavige exploitatiegebied. 

 

Kosten voor tijdelijk beheer (Bro 6.2.4 k) 

Voor tijdelijk beheer van het gebied is rekening gehouden met de volgende kosten: 0,5 % van de 

inbrengwaarde. 

 

                                                                 
5 Rekenmodel bij de ontwerp ministeriële “Regeling plankosten exploitatieplan”  
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Kosten van planschade‐uitkeringen (Bro 6.2.4 l) 

In opdracht van de gemeenten is een planschade risicoanalyse uitgevoerd6. Het bedrag uit dit rapport is 

 geïndexeerd naar het huidige prijspeil  opgenomen in de exploitatieopzet. 

 

Niet terugvorderbare BTW of andere niet terugvorderbare belastingen (Bro 6.2.4 m) 

Hiervan is in dit exploitatieplan geen sprake. 

 

Rentekosten en baten over geïnvesteerde kapitalen en lasten (Bro 6.2.4 n) 

De kosten en opbrengsten van het project zijn conform de fasering in de tijd uitgezet. In de 

exploitatieopzet wordt een rentepercentage gehanteerd van 4,5%. 

 

4.6. Toelichting op de raming van de opbrengsten van de exploitatie 

Tot de opbrengsten van de exploitatie worden gerekend (de ramingen van): 
a. de  grondopbrengsten  van  de  te  ontwikkelen woningen worden weergegeven  als  een  gewogen 

gemiddelde  per  woning  per  woningcategorie,  waarvoor  de  grondprijzen  marktconform  zijn 

bepaald; 

b. de grondopbrengsten voor de overige te bouwen (centrum)voorzieningen 

 

Bij de bepaling van de grondopbrengsten is uitgegaan van het gemeentelijk grondprijsbeleid. In haar 

beleid kiezen de gemeenten ervoor om uit te gaan van een residuele grondwaardebepaling, waarbij een 

optimum gezocht wordt tussen rendement, kwaliteit en looptijd.  

 

Als input voor de residuele grondwaardeberekening is uitgegaan van de volgende grondquote ’s: 

 rijwoning: 30‐35%; 

 twee onder één kapwoning: 35‐40%; 

 vrijstaande woning: 30‐35%; 

 appartement: 10% 

 vrije kavels: 85%. 

Voor de centrumvoorzieningen is als input voor de residuele grondwaardeberekening uitgegaan van 

grondprijzen uit vergelijkbare ontwikkelingen in de regio. 

 

De woningen en de centrumvoorzieningen zijn met uitzondering van een horeca‐inrichting bij de 

Jachthaven gesitueerd in het woongebied (bestemming WG). Eerst bij de uitwerking van de woonvelden 

zal van een nadere verdeling van de verschillende woningtypen en de centrumvoorzieningen over deze 

woonvelden sprake zijn.  

 

Woningbouwcategorie  Aantal  Gewogen gemiddelde grondprijs 

     

Rijwoning  1.130  € 73.186,‐ 

Twee onder één kap  997  € 132.059,‐ 

Vrijstaand  332  € 166.543,‐ 

Appartement  214  € 19.075,‐ 

Vrije kavel  77  € 231.464,‐ 

 

                                                                 
6 Rapport: Planschade risicoanalyse (in verband met het woningbouwplan voor de Bloemendalerpolder te Weesp/Muiden); 

Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur, 27 september 2012 
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4.7. Toelichting op de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 

gronden 

De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden omvat twee stappen: 

(1) het bepalen van de maximaal te verhalen kosten, en (2) de toerekening van de maximaal te verhalen 

kosten aan de uit te geven gronden. 

 

Ad 1: het bepalen van de maximaal te verhalen kosten 

De raming van de opbrengsten is van belang voor de omvang van de te verhalen kosten. Van de 

verhaalbare kosten worden de opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden en  indien daarvan 
sprake is  de opbrengsten, welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie 

brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen, afgetrokken. De 

na aftrek van deze posten resterende kosten zijn de maximaal te verhalen kosten. 

 

Ad 2: de toerekening van de maximaal te verhalen kosten aan de uit te geven gronden 

Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage worden in het exploitatieplan woning 

categorieën vastgesteld (artikel 6.18, lid 1, Wro). Per onderscheiden categorie wordt gewogen 

gemiddelde grondprijs per woning gegeven (artikel 6.18, lid 2, Wro).  

 

Ingeval de maximaal te verhalen kosten lager zijn dan de totale opbrengsten van de uitgifte van gronden 

in het exploitatiegebied, kan de gemeente alle kosten van grondexploitatie verhalen op de exploitanten, 

mits deze exploitanten een omgevingsvergunning aanvragen. 

 

Indien de maximaal te verhalen kosten hoger zijn dan de totale opbrengsten van gronden in het 

exploitatiegebied, kunnen slechts de kosten tot maximaal het bedrag van de opbrengsten verhaald 

worden. In die situatie kunnen niet alle kosten worden verhaald op de exploitanten en wordt de 

gemeente geconfronteerd met een tekort. Voor zo'n tekort moet de gemeente dekking zien te vinden 

uit andere middelen en zal de gemeente een omschrijving moeten geven van de wijze waarop het tekort 

wordt gedekt (artikel 6.2.11, sub m, Bro). 

 

4.8. Toelichting bij het percentage gerealiseerde kosten 

Het college van burgemeester en wethouders stelt, binnen drie maanden na uitvoering van de in het 

exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen, een afrekening van het 

exploitatieplan vast (artikel 6.20, lid 1, Wro). Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen 

herberekend op grond van de werkelijk gemaakte kosten en het totale aantal gewogen eenheden in het 

exploitatiegebied. De basiseenheden en gewichtsfactoren die zijn toegepast bij de berekening van een 

betaalde exploitatiebijdrage (artikel 6.18, lid 2 en lid 3, Wro), worden ook toegepast bij de 

herberekening. 

 

Indien een herberekende exploitatiebijdrage bij de eindafrekening meer dan vijf procent lager is dan 

een betaalde exploitatiebijdrage, dan betaalt de gemeente dit verschil, voor zover het groter is dan de 

genoemde vijf procent, terug aan de houder van de bouwvergunning, of in het voorkomende geval aan 

diens rechtsopvolger (artikel 6.20, lid 3, Wro). Deze terugbetaling dient binnen een maand plaats te 

vinden en bovendien met rente (gelijk aan de rente in de laatste herziening van het exploitatieplan). 

 

Degene die ten tijde van betaling van een exploitatiebijdrage houder was van de betreffende 

bouwvergunning, of diens rechtsopvolger, kan bij het college van burgemeester en wethouders ook 

vroegtijdig een verzoek tot afrekening indienen (artikel 6.20, lid 4, Wro). Dit verzoek kan worden 

ingediend vanaf het moment dat ten minste negentig procent van de geraamde kosten als werkelijk 

gemaakte kosten bekend zijn. In de exploitatieopzet dient daarom te worden vermeld, welk percentage 

van de totale kosten gerealiseerd is (artikel 6.2.8 Bro). 
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Bij de minimaal jaarlijkse herziening moet dit percentage telkens worden aangepast naar de laatste 

stand van zaken. Indien dit percentage de grenswaarde van negentig procent bereikt, kan door de 

genoemde belanghebbenden dus een verzoek tot afrekening worden ingediend. 

 

4.9. De  exploitatiebijdrage  verbinden  als  voorschrift  aan  de  omgevingsvergunning  voor 

bouwen 

De Wro bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders de kosten, verbonden aan exploitatie 

van de gronden gelegen in een exploitatiegebied, verhaalt door aan een omgevingsvergunning voor 

bouwen, af te geven voor een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, of voor een gedeelte van een zo 

bedoeld bouwplan, het voorschrift te verbinden dat de vergunningverkrijger een exploitatiebijdrage is 

verschuldigd (artikel 6.17, lid 1, Wro). 

 

De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden en gedeeltes van eenheden, 

dat in het exploitatieplan is toegedeeld aan de in de vergunningaanvraag betrokken gronden, dan wel 

indien dit tot een hoger aantal leidt, het aantal gewogen eenheden dat is opgenomen in de 

vergunningaanvraag, te vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 

6.19 Wro). Deze uitkomst moet vervolgens worden verminderd met de inbrengwaarde van de in de 

vergunningaanvraag betrokken gronden en de kosten die door de aanvrager in verband met de 

betreffende gronden zijn gemaakt (artikel 6.19, respectievelijk sub a en sub b, Wro). 

 

Bij de verlening van de bouwvergunning stelt het college van burgemeester en wethouders een termijn 

waarbinnen de exploitatiebijdrage betaald dient te worden en legt hierbij eveneens een 

betalingsregeling op (artikel 6.17, lid 2, Wro). In het voorkomende geval dat na het overschrijden van de 

genoemde termijn nog geen exploitatiebijdrage is voldaan, kan het college van burgemeester en 

wethouders besluiten dat het bouwen niet kan aanvangen of moet worden gestaakt totdat aan de 

betalingsverplichtingen is voldaan (artikel 6.21, lid 1, Wro). Indien na verloop van een maand na het 

verstrijken van de betalingstermijn nog immer geen betaling heeft plaatsgehad, kan het college van 

burgemeester en wethouders bij dwangbevel het verschuldigde bedrag vorderen, te verhogen met de 

op de invordering vallende kosten (artikel 6.21, lid 2, Wro). In het geval dat binnen drie maanden na het 

besluit van het college van burgemeester en wethouders om de betreffende bouwactiviteiten niet te 

laten aanvangen of in het voorkomende geval te staken, de exploitatiebijdrage nog niet is voldaan, dan 

kan het college van burgemeester en wethouders de verleende bouwvergunning geheel of gedeeltelijk 

intrekken (artikel 6.21, lid 3, Wro). 

 

In het exploitatieplan Bloemendalerpolder is  op de gronden van exploitanten overwegend sprake 
van een globale bestemmingslegging. Een exploitatiebijdrage op grond van een concreet bouwplan is 

derhalve op dit moment nog niet te berekenen. Om die reden is voor het totaal van de particuliere 

eigendommen en rekening houdend met het in paragraaf 4.6 opgenomen normatieve grondgebruik, de 

raming van de totale exploitatiebijdrage voor de particuliere eigendommen opgenomen, op basis van de 

gewogen opbrengst per m2 WG‐gebied, onderscheiden naar woonvelden. 
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1. De status van dit exploitatieplan 27 

1.1. Koppeling met het ruimtelijk besluit 

Dit ontwerpexploitatieplan, hierna genoemd exploitatieplan behoort bij het ontwerpbestemmingsplan 

Bloemendalerpolder, vastgesteld door de gemeente Muiden op << datum >> en het 

ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder, vastgesteld door de gemeente Weesp op <<datum>>, 

hierna gezamenlijk genoemd bestemmingsplan Bloemendalerpolder. 

 

 

1.2. Het exploitatieplan 

Dit exploitatieplan bestaat uit: 

- een beschrijving van de status van dit exploitatieplan (hoofdstuk 1); 

- een beschrijving van het exploitatiegebied, bestaande uit: 

. de begrenzing van het exploitatiegebied (hoofdstuk 2.1); 

. het voorgenomen grondgebruik (hoofdstuk 2.2); 

. te verwerven gronden (hoofdstuk 2.3); 

. een omschrijving van werken en werkzaamheden (hoofdstuk 2.4); 

- eisen en regels (hoofdstuk 3); 

- de exploitatieopzet (hoofdstuk 4). 

 

 

1.3. Citeertitel 

Dit exploitatieplan wordt aangehaald als 'Exploitatieplan Bloemendalerpolder'. 

 

Dit exploitatieplan betreft een nieuw exploitatieplan. Herzieningen hebben nog niet plaatsgevonden. 
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2. Het exploitatiegebied 28 

2.1. Begrenzing van het exploitatiegebied 

De begrenzing van het exploitatiegebied volgt de begrenzing zoals aangegeven op de Kaart B‐1 

Exploitatiegebied die als bijlage deel uitmaakt van dit exploitatieplan. 

 

 

2.2. Voorgenomen grondgebruik 

De gemeenten hebben het grondgebruik voorgenomen zoals aangegeven op de Kaart B‐2 

Voorgenomen grondgebruik die als bijlage deel uitmaakt van dit exploitatieplan. 

 

 

2.3. Te verwerven gronden 

De gemeenten beogen de gronden te verwerven zoals aangegeven op de Kaart  B‐3 Te verwerven 

gronden die als bijlage deel uitmaakt van dit exploitatieplan. 

 

 

2.4. Omschrijving van werken en werkzaamheden 

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het 

exploitatiegebied voorzien. 

 
2.4.1. Bouwrijp maken en aanleg nutsvoorzieningen 

Deze werkzaamheden hebben betrekking op de gronden in het exploitatiegebied. Op de gronden in het 

exploitatiegebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden uitgevoerd in het 

kader van het bouwrijp maken: 

- opruimwerkzaamheden  zoals  het  slopen  van  bestaande  gebouwen,  verwijderen  van  bestaande 

verhardingen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, enz.; 

- het opschonen en dempen van watergangen; 

- het partieel ophogen en voorbelasten van het terrein; 

- het verwijderen van de voorbelasting; 

- aanleggen riolering met bijbehorende voorzieningen; 

- aanleggen  en  wijzigen  van  waterhuishoudkundige  zaken  zoals  watergangen,  duikers,  dijken, 

oevers, stuwen, sluizen, e.d.; 

- aanleggen en aanpassen nutsvoorzieningen (derden); 

- aanleggen en verwijderen van bouwwegen en omleidingsroutes met bijbehorende voorzieningen 

zoals o.a. funderingen en kolken;  
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- Het  nemen  van  tijdelijke  verkeersmaatregelen  ten  behoeve  van  de  ontsluiting  van  het 

bouwterrein. 

 
2.4.2. Inrichting openbare ruimte 

Deze werken en werkzaamheden hebben betrekking op de niet‐uitgeefbare gronden binnen het 

woongebied. In het exploitatiegebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden 

uitgevoerd voor het inrichten van de openbare ruimte: 

- het aanleggen van bruggen; 

- verwijderen van bouwwegen en andere tijdelijke verhardingen; 

- aanleggen straten, parkeerplaatsen, pleinen,  trottoirs en andere verhardingen met bijbehorende 

voorzieningen,  zoals  onder  andere  afwatering,  verkeersborden,  markeringen, 

verkeersregelinstallaties en aansluitingen op bestaande infrastructuur en openbare ruimte; 

- aanleggen c.q. aanbrengen van openbare verlichting en straatmeubilair; 

- aanleggen c.q. plaatsen van speelvoorzieningen en speelvelden; 

- het  inrichten  van  oevers  en  watergangen  inclusief  de  bijbehorende  voorzieningen  als  o.a. 

damwanden, kadewanden en taluds; 

- aanleggen  van  groenvoorzieningen  (onder  andere  beplanting,  bomen  en  inzaaien  bermen) met 

bijbehorende voorzieningen; 

- aanleggen van geluidwerende voorzieningen met bijbehorende voorzieningen; 

- instellen en opheffen van tijdelijke verkeersmaatregelen inclusief bijbehorende voorzieningen. 

 
2.4.3. Planstructurele voorzieningen 

Voor de realisatie van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder worden de volgende planstructurele 

voorzieningen aangelegd: 

- Aanleg van het structureel groen en water; 

- Aanleg van de parken; 

- Aanleg van de jachthaven en de sluis; 

- Aanleg van de Westelijke ontsluitingsweg; 

- Herinrichting van de Korte Muiderweg/Weesperweg; 

- Aanleg van Noordelijke ontsluitingsweg;  
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3. Eisen en regels 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze eisen en regels wordt verstaan onder: 
a. proces‐verbaal  van  aanbesteding:  een  document  waarin  staat  aangegeven  op  welke  wijze  de 

opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is gegund; 

b. voltooiingsverslag:  een  document  waarin  staat  aangegeven  op  welke  wijze  de  werken  en 

werkzaamheden zijn uitgevoerd; 

c. werken  en werkzaamheden: werken  en werkzaamheden,  zoals  bedoeld  in  de  omschrijving  van 

werken  en werkzaamheden  voor het bouwrijp maken  van het  exploitatiegebied, de  aanleg  van 

nutsvoorzieningen,  en  het  inrichten  van  de  openbare  ruimte  in  het  exploitatiegebied  zoals 

weergegeven op kaart B‐1; 

d. exploitant:  degene  die  gronden  binnen  het  exploitatiegebied  in  exploitatie  brengt,  door  aldaar 

werken en werkzaamheden te verrichten, of voornemens is aldaar werken en werkzaamheden te 

verrichten; 

e. gedetailleerde uitvoeringsplanning: een jaarlijks te actualiseren planning waarin voor het volledige 

exploitatiegebied  op  basis  van  de  fasering  en  de,    binnen  de  fasering  te  onderscheiden 

deelgebieden,    wordt  aangegeven  op  welke  datum  de  start  van  de  uitvoering  van  de 

werkzaamheden voor dat deelgebied  is voorzien alsmede, voor zover van  toepassing, het  in het 

betreffende deelgebied aantal te realiseren woningen. 

f. structureel groen en water: groen‐ en waterelementen met een minimale breedte van 50 m. 

g. Westelijke ontsluitingsweg: de te realiseren verkeersweg tussen de Rijksweg A‐1 en de aansluiting 

op  de  Hogeweyselaan  /  Leeuwenveldseweg  aan  de  westkant  van  het  exploitatiegebied  in  de 

bestemming Verkeer  V‐1 en V‐2; 

h. Noordelijke ontsluitingsweg: de te realiseren verkeersweg tussen de Westelijke ontsluitingsweg en 

het  noordelijk  gelegen  deel  van  de  bestemming Woongebied  van  het  exploitatiegebied  in  de 

bestemming Verkeer V‐2. 

 

Artikel 2  Eisen  en  regels met betrekking  tot werken  en werkzaamheden  en de uitvoering 

ervan 

Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden en de uitvoering 

2.1  Op werken en werkzaamheden zijn de volgende documenten van toepassing: 

 Definitief Programma van Eisen Rood d.d. 14 juni 2012 (pag. 1 t/m 52) 

 Programma van Eisen Robuust Groen‐Blauw Bloemendalerpolder d.d. 1 maart 2012 (pag. 1 

t/m 6); 

 Definitief Programma Van Eisen Blauw Bloemendalerpolder Hoogheemraadschap Amstel 

Gooi en Vecht d.d. maart 2012 (pag. 1 t/m 9); 

 Definitief programma van Eisen Grijs d.d. 14 juni 2012 (pag. 1 t/m 3). 

  Deze documenten maken deel uit van de eisen en regels van dit exploitatieplan. 
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Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden  

2.2 

2.2.1  Tenminste 8 weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en 

werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan 

burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden 

worden uitgevoerd.  

2.2.2  Bij die melding wordt het proces‐verbaal van aanbesteding gevoegd, dat in ieder geval inhoudt 

op welke wijze de opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is gegund.  

 

Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden 

2.3 

2.3.1  Zodra de werken en werkzaamheden waarop een melding, als bedoeld in artikel 2.2 betrekking 

heeft, zijn voltooid wordt hiervan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan 

burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden 

worden uitgevoerd.  

2.3.2  Naast de in artikel 2.3.1. genoemde melding dient de exploitant tevens te voldoen aan de eisen 

en voorwaarden die vermeld staan ten aanzien van de oplevering van werken en 

werkzaamheden in het Definitief Programma van Eisen Rood d.d. 14 juni 2012. 

 

Instemming met voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden 

2.4 

2.4.1  De goedkeuring van de melding van voltooiing van werken en werkzaamheden zoals bedoeld in 

artikel 2.3.1 vindt plaats op basis van de voorwaarden en procedures zoals die vermeld staan 

ten aanzien van de oplevering van werken en werkzaamheden in het Definitief Programma van 

Eisen Rood d.d. 14 juni 2012.   

 

Uitzonderingsbepaling 

2.5  De artikelen 2.2 tot en met 2.4 zijn niet van toepassing, indien de gemeente waarbinnen de 

werken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter zake als exploitant optreedt. 

 

 

Artikel  3  Regels  met  betrekking  tot  aanbesteding  van  de  uitvoering  van  werken  en 

werkzaamheden en daarop betrekking hebbende diensten 

Toepasselijkheid van regels voor de gunning van werken en werkzaamheden 

3.1  De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden dient in 

overeenstemming te zijn met de daarvoor geldende voorwaarden uit de Europese en nationale 

regelgeving ten aanzien van de aanbesteding van werken en diensten. 

 

Melding van gunning van werken en werkzaamheden 

3.2 

3.2.1  Tenminste 8 weken voor de voorgenomen gunning van werken en werkzaamheden wordt 

daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en wethouders van 

de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. 

3.2.2  Bij die melding wordt een proces‐verbaal van aanbesteding gevoegd, dat in ieder geval inhoudt 

een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft en een 

onderbouwing van de wijze waarop rekening is gehouden met het aanbestedingsreglement. 

 

Instemming met gunning van werken en werkzaamheden 

3.3 

3.3.1  Een proces‐verbaal van aanbesteding behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en 

wethouders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. 
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Tenminste 8 weken na ontvangst van een proces‐verbaal van aanbesteding beslissen 

burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden 

worden uitgevoerd omtrent de instemming daarmee.  

3.3.2  Burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden 

worden uitgevoerd onthouden zich van instemming met een proces‐verbaal van aanbesteding, 

indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen opdracht 

voor de uitvoering van de betrokken werken en werkzaamheden niet is gegund in 

overeenstemming met artikel 3.1. 

 

 

Artikel 4  Regels met betrekking tot de fasering en koppelingen tussen werken, 
werkzaamheden en bouwplannen 

4.1  Het verlenen van vergunningen voor het bouwen van woningen in fase 2 is pas toegestaan 

zodra in fase 1 70% van het in die fase geprognosticeerde aantal woningen op basis van de 

gedetailleerde uitvoeringsplanning bij de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan is 

opgeleverd aan de koper/verhuurder. 

4.2  Het verlenen van vergunningen voor bouwen van woningen voor fase 3 (het wijzigingsgebied) is 

pas toegestaan zodra in fase 1 alle het in die fase geprognosticeerde aantal woningen op basis 

van de gedetailleerde uitvoeringsplanning is opgeleverd aan de koper/huurder én in fase 2 50% 

van het in die fase geprognosticeerde aantal woningen op basis van de gedetailleerde 

uitvoeringsplanning is opgeleverd aan de koper/verhuurder. 

4.3  Van elke hectare binnen de bestemming Woongebied waarop de vergunning voor het bouwen 

van woningen met de daarbij behorende gronden (waaronder mede de openbare ruimte wordt 

gerekend die ten behoeve van het betreffende bouwplan wordt gerealiseerd) ziet, wordt 1,36 

hectare aan structureel groen en water ingericht binnen het exploitatiegebied.  

4.4  De vergunningen voor bouwen van hoofdgebouwen kan niet worden verleend voordat het 

oppervlak structureel groen en water als bedoeld in 4.3 welke is gekoppeld aan de vergunning 

voor woningen die het meest recentelijk in het exploitatiegebied is verleend, nog niet is 

gerealiseerd. 

4.6  5 jaar na de verlening van de eerste vergunning voor het bouwen van woningen binnen het 

exploitatiegebied kunnen vergunningen voor het bouwen van woningen niet worden verleend 

zolang het park ten noorden van de wijk Leeuwenveld niet grondgebied in ontwikkeling is 

gebracht. Onder in ontwikkeling is gebracht wordt verstaan gronden waarvoor tenminste 

werken en werkzaamheden zoals bedoeld in 2.2 zijn gemeld. 

4.7  de vergunning voor het bouwen van de 501e woning in het exploitatiegebied kan niet worden 

verleend voordat de binnen de bestemming Woongebied te realiseren centrale waterplas in 

ontwikkeling is gebracht. Deze waterplas heeft een omvang van minimaal 6,5 hectare en dient 

nabij de specifieke bouwaanduiding centrum gesitueerd te worden. Onder in ontwikkeling is 

gebracht wordt verstaan gronden waarvoor tenminste werken en werkzaamheden zoals 

bedoeld in 2.2 zijn gemeld. 

4.8  de vergunning voor het bouwen van de 840e woning in het exploitatiegebied kan niet worden 

verleend voordat de westelijke ontsluitingsweg gereed is en aangesloten is op de Rijksweg A‐1. 

4.9  1 jaar na de oplevering van de westelijke ontsluitingsweg, kunnen vergunningen voor bouwen 

van hoofdgebouwen niet worden verleend zolang de Korte Muiderweg niet heringericht is.  

4.10   de vergunning voor het bouwen van de 2.340e woning in het exploitatiegebied kan niet worden 

verleend voordat de bestemming Natuur in ontwikkeling is gebracht. Onder in ontwikkeling is 

gebracht wordt verstaan gronden waarvoor tenminste werken en werkzaamheden zoals 

bedoeld in 2.2 zijn gemeld.  

4.11  de in artikel 4 genoemde aantallen zullen in de jaarlijkse actualisatie van het exploitatieplan 

worden herberekend. 
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Artikel  5  Uitwerking  van  de  regels  met  betrekking  tot  de  uitvoerbaarheid: 

woningbouwcategorieën 

Minimum percentage sociale huur‐ en koopwoningen 

5.1 

5.1.1  Minimaal 5% van de te realiseren woningen dienen een VON‐prijs te hebben tot € 195.000,‐ 

(prijspeil 1‐1‐2015). Deze woningen  of een deel daarvan mogen ook als huurwoningen worden 

gerealiseerd waarbij de maximale huur € 710,‐ per maand bedraagt (prijspeil 1‐1‐2015). 

5.1.2  De in artikel 5.1 genoemde VON‐prijzen en maximale huurbedragen zullen in de jaarlijkse 

actualisatie van het exploitatieplan worden geïndexeerd. 

5.1.3  Een exploitant is gerechtigd af te zien van de in 5.1.1 benoemde plicht als die exploitant kan 

aantonen dat het van toepassing zijnde percentage elders in het plangebied wordt 

gecompenseerd, dan wel dat het benoemde percentage voor het gehele plangebied reeds is 

gerealiseerd. 

5.1.4  Indien een exploitant gebruik maakt van de uitzonderingsbepaling in 5.1.3 dient die exploitant 

dit uiterlijk 8 weken voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw 

van woningen schriftelijk  aan burgemeester en wethouders voor te leggen.  

 

Tegengaan van speculatie met betrekking tot sociale huur‐ en koopwoningen 

5.2 

5.2.1  Een sociale huurwoning wordt verhuurd aan een woningzoekende die past binnen een 

doelgroep zoals daartoe omschreven in de gemeentelijke huisvestingsverordening. 

5.2.2  Een sociale koopwoning wordt vervreemd aan een woningzoekende die past binnen een 

doelgroep zoals daartoe omschreven in de gemeentelijke huisvestingsverordening. 
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4. Exploitatieopzet 

4.1. Aanduiding van het tijdvak 

Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden bedraagt 15 jaren. 

 

 

4.2. Aanduiding van de fasering en koppelingen 

De Bloemendalerpolder zal in fasen gerealiseerd worden. Deze fasering staat weergegeven op kaart B‐4,  

die onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan. Verder zijn koppelingen gemaakt voor de momenten 

waarop aan een volgende fase begonnen kan worden.  
 
 

 

4.3. Raming van de inbrengwaarden van de gronden 

De inbrengwaarde van de gronden bedraagt: € 71.585.000,‐ exclusief de sloopkosten.  
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4.4. Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

Omschrijving Bro:  Contante waarde  1‐1‐2015 1‐7‐2015 1‐7‐2016 1‐7‐2017  1‐7‐2018 1‐7‐2019 1‐7‐2020 1‐7‐2021 1‐7‐2022  1‐7‐2023 

6.2.4 b Grondwerken   €          47.033.592   €      2.711.005   €   3.795.407   €   5.422.010   €   7.590.814    €   3.253.206   €   3.253.206   € 2.168.804   € 2.711.005   €   5.964.211    €   3.795.407  

6.2.4 c Bouw‐ en Woonrijp      
maken   €          59.139.953   €                   ‐      €   1.367.925   €   3.696.892   €   5.644.310    €   7.973.513   €   7.458.602   € 4.938.701   € 3.729.275   €   3.290.062    €   5.122.469  

6.2.4 k Plankosten   €          23.196.934   €      2.621.740   €   2.621.740   €   2.621.740   €   2.621.740    €   2.621.740   €   2.621.740   € 1.310.870   € 1.310.870   €   1.310.870    €   1.310.870  

6.2.4 k Tijdelijk beheer   €               352.467   €         169.678   €      169.678   €                ‐      €                ‐      €                ‐      €          7.144   €        5.358   €              ‐      €          1.786    €          3.572  

6.2.4 l Planschade   €               248.502   €         237.500   €                ‐      €                ‐      €                ‐      €          2.500   €          7.500   €              ‐      €              ‐      €          2.500    €                ‐    

                                   

Totaal kosten i.v.m. 
exploitatie   €        129.971.448   €      5.739.923   €   7.954.750   € 11.740.642   € 15.856.864    € 13.850.959   € 13.348.192   € 8.423.733   € 7.751.150   € 10.569.429    € 10.232.318  

Omschrijving Bro:  1‐1‐2024 1‐7‐2025 1‐7‐2026 1‐7‐2027 1‐7‐2028  1‐7‐2029 1‐7‐2030

6.2.4 b Grondwerken   €            4.337.608   €      4.337.608   €   4.879.809   €                ‐      €                ‐      €                ‐      €                ‐    

6.2.4 c Bouw‐ en Woonrijp      
maken   €            6.249.129   €      5.593.938   €   5.619.192   €   5.975.459   €   3.869.898    €      745.085   €                ‐    

6.2.4 k Plankosten   €            1.310.870   €      1.310.870   €   1.310.870   €      655.435   €      655.435    €                ‐      €                ‐    

6.2.4 k Tijdelijk beheer   €                        ‐      €                   ‐      €                ‐      €                ‐      €                ‐      €                ‐      €                ‐    

6.2.4 l Planschade   €                        ‐      €                   ‐      €                ‐      €                ‐      €                ‐      €                ‐      €                ‐    

                       

Totaal kosten i.v.m. 
exploitatie   €          11.897.607   €    11.242.416   € 11.809.871   €   6.630.894   €   4.525.333    €      745.085   €                ‐    

 

 

 

 

 

 

 

 



36  Exploitatieopzet 

Rho adviseurs                045700.17935.03 

 

 

4.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 

   Contante waarde  1‐1‐2015 1‐7‐2015 1‐7‐2016 1‐7‐2017  1‐7‐2018 1‐7‐2019 1‐7‐2020 1‐7‐2021 1‐7‐2022  1‐7‐2023 

totaal particulieren   €          15.072.345    €                      ‐      €                ‐      €                ‐      €   1.042.477    €   1.459.316    €   2.084.764   €   2.918.631   €   1.250.896   €   1.250.896    €      833.867  

SUOK‐partners   €        198.403.762    €                      ‐      €                ‐      €                ‐      € 13.538.463    € 18.953.925    € 30.232.117   € 37.907.850   € 16.246.194   € 16.246.194    € 10.830.732  

                                   

totaal opbrengsten 
i.v.m exploitatie   €        213.476.107    €                      ‐      €                ‐      €                ‐      € 14.580.941    € 20.413.240    € 32.316.881   € 40.826.481   € 17.497.091   € 17.497.091    € 11.664.600  

   1‐1‐2024  1‐7‐2025 1‐7‐2026 1‐7‐2027 1‐7‐2028  1‐7‐2029 1‐7‐2030

totaal particulieren   €            1.042.477    €         2.293.374   €   1.459.316   €   1.667.926   €   1.667.926    €   1.876.154    €                ‐    

SUOK‐partners   €          13.538.463    €       29.784.657   € 18.953.925   € 21.661.656   € 21.661.656    € 24.369.577    €                ‐    

                       

totaal opbrengsten 
i.v.m exploitatie   €          14.580.941    €       32.078.031   € 20.413.240   € 23.329.581   € 23.329.581    € 26.245.731    €                ‐    

 

 

 

 

De totale kosten bedragen ruim € 224 miljoen (op prijspeil). De opbrengsten bedragen ruim € 295 miljoen (op prijspeil). Het resultaat van de exploitatieopzet bedraagt  

€ 12,3 miljoen (netto contante waarde) Op grond van de uitkomsten van de exploitatieopzet is sprake van een overschotlocatie.  

 

Het kostenverhaal is derhalve verzekerd. 

 

 

 

 

 

 



  Exploitatieopzet  37 

Rho adviseurs                045700.17935.03 

 

 

 

4.6. Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven gronden 

 

 
 

 

 

 

 
4.7. Percentage gerealiseerde kosten 

Het percentage gerealiseerde kosten is 0%. 
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Bijlagen





 

Rho adviseur         

 

Bijlage 1  Kaarten 

Bijlagen bij de toelichting op het exploitatieplan (deel A): 

Kaart A‐1: Bestemmingsplan deel gemeente Weesp 

Kaart A‐2: Bestemmingsplan deel gemeente Muiden 

Kaart A‐3: Exploitatiegebied 

Kaart A‐4: Eigendomssituatie 

Kaart A‐5: Overzicht te verwerven gronden 

Kaart A‐6: Kaart structureel groen en water 

Kaart A‐7: Fasering realisering 

Kaart A‐8: Ligging westelijke ontsluitingsweg en onderverdeling in wegvakken 

 

Bijlagen bij het exploitatieplan (deel B): 

Kaart B‐1: Exploitatiegebied 

Kaart B‐2: Voorgenomen grondgebruik 

Kaart B‐3: Te verwerven gronden 

Kaart B‐4: Fasering realisering 
 

 

 

   




























