
Notitie
Voorkeursalternatief

Dijkversterking Monnickendam Zeedijk





3/67

1 Inleiding ......................................................................................................................... 7
1.1 Aanleiding voor de dijkversterking .................................................................... 7
1.2 Doel notitie ........................................................................................................ 7
1.3 Opbouw en leeswijzer ....................................................................................... 8

2 Het projectgebied .......................................................................................................... 9
2.1 Omgeving .......................................................................................................... 9
2.2 Versterkingsopgave ........................................................................................ 10
2.3 Dijkvakken ....................................................................................................... 11

3 Doelen, ambities en uitgangspunten ........................................................................... 16
3.1 Doelen en ambities ......................................................................................... 16
3.2 Ontwerpuitgangspunten .................................................................................. 17

4 Proces naar het voorkeursalternatief .......................................................................... 18
4.1 Proces van grof naar fijn ................................................................................. 18
4.2 Beoordeling- en afwegingskader .................................................................... 19
4.3 Zeefstap 0 ....................................................................................................... 21
4.4 Zeefstap 1 ....................................................................................................... 21
4.5 Zeefstap 2 ....................................................................................................... 23
4.6 Milieueffectrapportage..................................................................................... 23
4.7 Participatie en communicatie .......................................................................... 24
4.8 Gevoeligheidsanalyse ..................................................................................... 25

5 Afweging en advies voorkeursalternatief .................................................................... 27
5.1 Methode afweging ........................................................................................... 27
5.2 Voorkeursvolgorde per criterium ..................................................................... 28
5.3 Redeneerlijn Kruinverlaging ............................................................................ 28
5.4 Voorkeursvolgorde VKA .................................................................................. 29
5.5 Advies voorkeursalternatief ............................................................................. 30
5.6 Validatie advies met gevoeligheidsanalyse .................................................... 33

6 Beschrijving voorkeursalternatief ................................................................................ 35
6.1 Voorkeursalternatief dijkvak 5 ......................................................................... 35
6.2 Voorkeursalternatief dijkvak 6 ......................................................................... 37
6.3 Voorkeursalternatief dijkvak 7 ......................................................................... 38
6.4 Voorkeursalternatief dijkvak 8 ......................................................................... 39
6.5 Voorkeursalternatief dijkvak 9 ......................................................................... 40
6.6 Uitvoerbaarheid VKA ....................................................................................... 40

7 Aandachtspunten voor de planuitwerkingsfase ........................................................... 44
7.1 Nauwkeurigheid VKA ...................................................................................... 44

Inhoudsopgave



4/67

7.2 Uitvoerbaarheid VKA ....................................................................................... 45
7.3 Mitigerende en compenserende maatregelen ................................................ 45
7.4 Ontwerp en inpassing ..................................................................................... 46
7.5 Planprocedure ................................................................................................. 47
7.6 Grondverwerving ............................................................................................. 47
7.7 Participatie en communicatie .......................................................................... 48
7.8 Meekoppelkansen ........................................................................................... 49
7.9 Duurzaamheid ................................................................................................. 49

8 Geciteerde werken ...................................................................................................... 51



Sweco | Notitie Voorkeursalternatief Dijkversterking Monnickendam Zeedijk
Projectnummer 51008416
Datum 21-6-2024 Versie D2.0
Documentreferentie NL24-648800269-92290 5/67

In de landelijke toetsronde van 2011 is bepaald dat delen van de
Monnickendam Zeedijk (MZD) niet voldoen aan de wettelijke normen. Deze
delen moeten versterkt worden en zijn daarmee in de programmering van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgenomen. De voorliggende
notitie beschrijft de onderbouwing en de totstandkoming van het
voorkeursalternatief (VKA) van dijkversterking MZD. Het VKA is de best
passende oplossing om de dijk te versterken.

De versterkingsopgave van MZD is in de Nadere Veiligheidsanalyse
aangescherpt op basis van lokaal uitgevoerd grondonderzoek. Hierbij is de
methodiek van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017)
gehanteerd. Uit de analyse is gebleken dat alleen het landelijke deel versterkt
hoeft te worden, en niet het stedelijke deel. Het effect van kennisonzekerheden
in bijvoorbeeld de sterkte van de ondergrond is beschouwd in een
hoekpuntenanalyse, waaruit bleek dat ook met gunstiger aannames de dijk niet
aan de norm voldoet.

Vanuit de Commissie m.e.r. zijn bij de advisering op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) kanttekeningen geplaatst bij de versterkingsopgave en de
onderbouwing hiervan. Daarom zijn aanvullende veiligheidsanalyses
uitgevoerd, in lijn met het recent van kracht zijnde Beoordelings- en
Ontwerpinstrumentarium 2023 (BOI2023): namelijk faalpadanalyses en
toepassing van bewezen sterkte. Hieruit blijkt dat deze nieuwe analyses
mogelijk tot aanscherping leiden, maar niet tot vervallen van de opgave. Dit
wordt mede bepaald door de grote glijvlakken die kunnen optreden, waardoor
niet gesteld kan worden dat de kans op overstroming aan de norm voldoet.
Gezien de vragen en kanttekeningen die bij deze nieuwe methodes aanwezig
zijn voor dit type kering, is besloten het voorkeursalternatief in de
verkenningsfase te blijven uitwerken conform de methodiek uit het WBI2017.

In de verkenningsfase is een zorgvuldig, iteratief ontwerp- en zeefproces
doorlopen. De eerste stappen daarvan zijn samengevat in deze Notitie VKA en
uitgebreider beschreven in de Notitie mogelijke oplossingsrichtingen (Zeef 0) en
de Notitie kansrijke alternatieven (Zeef 1). Deze notitie VKA beschrijft Zeef 2 om
vanuit de kansrijke alternatieven te komen tot een VKA.

Er zijn vier kansrijke alternatieven: binnenwaartse versterking, buitenwaartse
versterking, kruinverlaging en profielbehoud (constructieve versterking). Voor
elk van de alternatieven zijn de (milieu)effecten en kosten bepaald. De feitelijke
effecten op gebied van techniek, milieu, omgeving en kosten zijn uitgebreid
beschreven in het MER fase 1. Vervolgens zijn de alternatieven tegen elkaar
afgewogen op basis van afwegingscriteria die zijn afgeleid van de

Samenvatting
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projectdoelen. Dit zijn waterveiligheid en techniek, duurzaamheid,
maatschappelijk draagvlak, inpassing en sober en doelmatig.

De binnenwaartse versterking is als voorkeur uit de afweging gekomen, behalve
waar dit niet past. In dat geval wordt uitgegaan van een constructieve
versterking. De constructieve versterking is voorzien langs de sportvelden in
Monnickendam en bij binnendijkse bebouwing. De binnenwaartse versterking
bestaat uit een verbreding van de huidige steunberm, waarbij de teensloot naar
binnen wordt verlegd. Een binnenwaartse versterking als VKA is voor deze
kering een doelmatige oplossing, waarbij het waterveiligheidsprobleem bij de
bron wordt aangepakt. De kering blijft met een binnenwaartse versterking
beheerbaar en aanpasbaar in de toekomst. Daarnaast biedt het VKA goede
kansen voor het gebruik van gebiedseigen grond en biedt het ruimte voor
meekoppelkansen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Uit een gevoeligheidsanalyse is gebleken dat de (milieu)effecten van de
alternatieven redelijk ongevoelig zijn voor onzekerheden in de
versterkingsopgave. Daarom is de keuze voor het VKA een robuuste keuze. In
de planuitwerkingsfase zullen de onzekerheden in de versterkingsopgave met
nader (grond)onderzoek verkleind worden. Op dat moment worden ook de
benodigde dimensies van de versterking uitgewerkt. Wanneer uit deze
vervolgonderzoeken in de planuitwerkingsfase blijkt dat de veiligheidsopgave
beperkter is, dan biedt het gekozen VKA flexibiliteit om dit in de verdere
uitwerking mee te nemen.

In de planuitwerking wordt daarnaast het ontwerp in meer detail uitgewerkt, om
zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de projectdoelen. Negatieve
(milieu)effecten worden waar mogelijk gemitigeerd of gecompenseerd. Ook
wordt ernaar gestreefd om samen met de partners verder vorm te geven aan
meekoppelkansen om ook andere functies op en rondom de dijk te verbeteren,
bijvoorbeeld op gebied van verkeersveiligheid en natuur.
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1.1 Aanleiding voor de dijkversterking
Alle dijken in Nederland worden periodiek beoordeeld op de wettelijke normen
van waterveiligheid. In de landelijke toetsronde van 2011 is bepaald dat delen
van de Monnickendam Zeedijk niet voldoen aan deze wettelijke normen. Deze
delen moeten versterkt worden en zijn daarmee in de programmering van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgenomen.

In een nadere veiligheidsanalyse is in 2023 bepaald dat de versterkingsopgave
betrekking heeft tot één deel van de Monnickendam Zeedijk; Monnickendam
Landelijk. In de NAV (Sweco, 2023a) is geconcludeerd dat voor het deel
Monnickendam Stedelijk er geen versterkingsopgave is. Het landelijke deel is
afgekeurd op binnenwaartse macrostabiliteit.

De Monnickendam Zeedijk is van groot belang voor de regio. Bij een eventuele
doorbraak kan een groot gedeelte van de achterliggende polder overstromen,
waarbij het water tot aan Amsterdam kan reiken. De dijk dankt zijn naam
(Waterlandse Zeedijk) aan de vroegere bescherming tegen de Zuiderzee. In het
landschap is de historie van het gebied nog goed zichtbaar: verschillende
braken herinneren aan de stormvloed in 1916. Deze historie heeft ook invloed
op de huidige staat van de dijk. Het gaat om een relatief zware zeedijk die rust
op een slappe grond. Dit heeft een nadelige invloed op de (binnenwaartse
macro)stabiliteit. De laatste grote versterking van de dijk heeft circa 100 jaar
geleden plaatsgevonden en sinds die tijd is verzwakking opgetreden.

1.2 Doel notitie
Het doel van deze notitie is om de onderbouwing en de totstandkoming van het
voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterkingsopgave vast te leggen. Het
VKA is de best passende oplossing om de dijk te versterken. Verder wordt in de
notitie het proces van de verkenningsfase naar het VKA beschreven, zijn
gemaakte afwegingen van het hoogheemraadschap voor de totstandkoming
van het VKA en het ontwerp van het VKA met bijbehorende aandachtspunten
voor verdere uitwerking opgenomen. De notitie bouwt voort op onderstaande
documenten:

 Notitie mogelijke oplossingsrichtingen;
 Notitie kansrijke alternatieven en;
 De effectbeoordelingen van zeef 2, opgenomen in MER deel 1.

1 Inleiding
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1.3 Opbouw en leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de opgave en van het projectgebied,
met aandacht voor de verschillende dijkvakken. Hoofdstuk 3 beschrijft de
doelen en ambities van het dijkversterkingsproject. Ook belangrijke
randvoorwaarden en ontwerpuitgangspunten voor het VKA komen aan bod.
Hoofdstuk 4 gaat in op het proces om te komen tot het VKA. Hierin is specifieke
aandacht voor de rol van participatie en communicatie, het advies van de
Commissie m.e.r. en het Adviesteam Dijkontwerp. Hoofdstuk 5 beschrijft de
afwegingsmethodiek en de afweging die leidt tot het advies voor een VKA.
Hoofdstuk 6 beschrijft vervolgens het VKA inclusief ontwerptekeningen. Tot slot
beschrijft Hoofdstuk 7 het vervolgproces en aandachtspunten die meegenomen
worden naar de planuitwerkingsfase van het dijkversterkingsproject.
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2.1 Omgeving
De Monnickendam Zeedijk bevindt zich in een gebied dat niet alleen opvalt
vanwege zijn strijd tegen het water, maar ook vanwege zijn rijke historie. Dit
heeft onder andere geleid tot de status van provinciaal monument door de
provincie Noord-Holland. De dijk maakt deel uit van de Markermeerdijken. Het
stedelijke traject van de dijk begint in het noordelijke deel van Monnickendam,
vlakbij de jachthaven, en slingert door het historische hart van de stad. Het
eindigt in de buurt van Hemmeland, een natuurgebied dat buitendijks is
gelegen. De dijk voldoet over het gehele stedelijke traject aan de wettelijke
normen.

Het traject buiten het stedelijke gebied wordt het landelijke gedeelte genoemd
en kenmerkt zich door een lage bebouwingsdichtheid. In dit landelijke deel zijn
natuurwaarden te vinden aan binnen- en buitenwaartse zijde van de dijk, met
aan de binnendijkse kant ook agrarische gronden. De natuurwaarden zijn als
volgt:

 Buitendijks: Markermeer & IJmeer Natura 2000-gebied en NNN (op het
voorland). Staatsbosbeheer heeft het merendeel van het voorland in
eigendom en beheer.

 Binnendijks: natuurgebied Waterland in eigendom en beheer van
Staatsbosbeheer. Veelal in gebruik als agrarisch land.

Dit gebied kenmerkt zich door een veenpolderlandschap met waterrijke
veenpolders, veenstromen en droogmakerijen. Het veenpolderlandschap, met
zijn historische verkavelingspatronen en onvergraven veen, speelt een grote rol
in de omgeving. De dorpen in dit landschap, zoals Monnickendam, zijn
gebouwd langs afgedamde kreken van wat ooit de Zuiderzee was. Kleinere
droogmakerijen in dit landschap worden voornamelijk als grasland gebruikt.

Waterland, voorheen onderdeel van het Nationaal Landschap Laag Holland en
nu een beschermde bufferzone, bevat grote delen die tot het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) behoren. Het is een gebied met archeologische waarde en
aardkundige belangrijkheid, mede door zijn continue bewoningsgeschiedenis.

Op het landelijke deel van de Monnickendam Zeedijk ligt de provinciale weg
N518, die de gemeente Waterland met de ring van Amsterdam verbindt. Deze
weg functioneert ook als de oostelijke randweg van Monnickendam, ontsluit
diverse woonwijken en sportvelden, en is een belangrijke toegangsweg en
evacuatieroute voor Marken. Vanuit het noorden tot het water De Poel ligt een

2 Het projectgebied
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vrijliggend fietspad binnenwaarts van de dijk parallel aan de N518. Hierna ligt
het fietspad op de kruin.

2.2 Versterkingsopgave
2.2.1 Nadere veiligheidsanalyse
Om het ontwerpproces van de dijkversterking Monnickendam Zeedijk in te gaan
is een stabiele veiligheidsopgave nodig. Daarom is een nadere
veiligheidsanalyse (NAV) uitgevoerd aan de hand van aanvullend veld- en
laboratoriumonderzoek (zomer en najaar 2022) en conform de meest recente
methodieken van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017).
De NAV geeft inzicht in de actuele waterveiligheid in relatie tot de norm en de
verandering van het veiligheidsbeeld in de tijd. Uit de NAV (Sweco, 2023a) is
gebleken dat alleen het landelijke deel niet voldoet aan de norm en daarbij
enkel is afgekeurd op het faalmechanisme binnenwaartse macrostabiliteit.
Middels een hoekpuntenanalyse is aangetoond dat ook met meer optimistischer
aannames (dan het representatieve gemiddelde) niet aan de norm kan worden
voldaan. De dijk in het landelijk deel is voornamelijk afgekeurd vanwege de
zwakke ondergrond in verhouding tot het zware dijklichaam van deze
voormalige zeedijk. De laatste grote versterking van de dijk heeft circa 100 jaar
geleden plaatsgevonden en sinds die tijd is verzwakking opgetreden.

Figuur 2-1: Resultaten nadere veiligheidsanalyse

2.2.2 Aanvullende analyses
Vanuit de Commissie m.e.r. zijn bij de advisering op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau kanttekeningen geplaatst bij de versterkingsopgave en de
onderbouwing hiervan en heeft geadviseerd aanvullend onderzoek te doen of er
een veiligheidsopgave is, en zo ja, vast te stellen wat de precieze
veiligheidsopgave is (Commissie m.e.r., 2024). Daarom zijn door het
projectteam samen met het Adviesteam Dijkontwerp (ADO) aanvullende
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analyses verkend, namelijk probabilistische stabiliteitsanalyses,
faalpadanalyses en toepassing van bewezen sterkte. Dit is in lijn met het
gedachtegoed uit het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium, die sinds 2023
van kracht is en voortbouwt op het WBI2017.

Uit de meeste aanvullende analyses komt naar voren dat er sprake is van een
stabiliteitsopgave. Afhankelijk van de gekozen parameters kan de omvang van
de opgave verschillen en is er voor dijkvak 7 mogelijk geen stabiliteitsopgave.
Alleen wanneer een faalpadanalyse wordt toegepast kan, afhankelijk van de
gekozen input, een resultaat naar voren komen waarbij de huidige dijk voldoet
aan de eisen voor wat betreft overstromingskans. Deze methode kent echter
meerdere kanttekeningen. Er zijn meerdere onzekerheden die bij een andere
benadering tot andere uitkomsten kunnen leiden. Daarnaast laat ook deze
analyse zien dat er een te grote kans is op het afschuiven van een groot deel
van de dijk. Deze afschuiving leidt op basis van een faalpadanalyse wellicht niet
direct tot een overstromingssituatie, maar zal wel leiden tot functieverlies van
kabels en leidingen en tot dusdanige beschadiging van de N518 dat deze niet
meer toegankelijk is. Aangezien de N518 deel uitmaakt van de evacuatieroute
van Marken, raakt dit direct aan de (meerlaagse) waterveiligheid van de
omgeving. De aanvullende analyses zijn nader uitgewerkt in Bijlage 12 van het
MER deel 1.

Op basis van de verschillende analyses heeft het projectteam een advies
afgegeven voor een voorkeursalternatief, de voorliggende notitie beschrijft het
proces en de totstandkoming van het voorkeursalternatief. Hiermee wordt de
verkenningsfase afgesloten, waarna met de planuitwerkingsfase gestart kan
worden. Daarbij wordt uitgegaan van de rekenmethode zoals gebruikt bij de
veiligheidsanalyse uit 2022/2023 . Om de onzekerheid in de mate van opgave
mee te nemen in de keuze van het VKA, is een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd, zie hiervoor paragraaf 4.8.

2.3 Dijkvakken
Voor het ontwerp is het cruciaal om de dijk in vakken met vergelijkbare
eigenschappen in te delen. Binnen deze segmenten wordt er ook gekeken naar
specifieke locaties die afwijken en waar mogelijk andere maatregelen vereist
zijn, door bijvoorbeeld bebouwing.

In de volgende paragrafen wordt een korte beschrijving gegeven van de huidige
dijkvakken 5 tot en met 9 (zie Figuur 2-2), die relevant zijn voor de
versterkingswerkzaamheden. Op alle segmenten bevindt de N518 zich op de
binnenberm van de dijk. Aan de binnenteen is een teensloot of bredere
watergang aanwezig, met uitzondering van de delen langs de braken en langs
het veenmosrietland in dijkvak 9.
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Figuur 2-2. Plattegrond omgeving met daarin de dijkvakken van het landelijk deel van de dijk.

2.3.1 Dijkvak 5
Dit dijkvak begint bij “Het Braakje”, een binnenwater dat getuigt van een
voormalige dijkdoorbraak. Langs de binnenzijde van de dijk loopt de N518, en
bij Het Braakje is parkeerruimte beschikbaar die toegang biedt tot een
uitkijkplek over de Gouwzee. Bovenop de dijk ligt een smal wandelpad. Meer
naar het zuiden toe, grenst de dijk aan een sportpark en langs het hele dijkvak
loopt een fietspad aan de binnenzijde van de dijk. Langs de binnenteen is een
teensloot aanwezig, behalve bij de braken.

Aan het eind van het dijkvak in het zuiden bevindt zich een kruising, het fietspad
kruist hierbij de N518 en ligt hierna op het kruin van de dijk. De afstand tussen
het fietspad en de sportvelden bedraagt ongeveer 13 meter. Dit dijkvak eindigt
in de buurt van de huizen aan de Bereklauw, waarbij de eigendomsgrens van
deze woningen door een sloot van het fietspad is gescheiden en de afstand tot
de dijk relatief kort is, ongeveer 9 meter.
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Figuur 2-3. Luchtfoto dijkvak 5.

2.3.2 Dijkvak 6
Dit dijkvak loopt langs de gehele lengte van het water De Poel. Omdat er aan
de binnenzijde water ligt, ligt het fietspad hier op de kruin. Er is weinig tot geen
voorland bij deze dijk. De Poel is van grote cultuurhistorische waarde; in het
verleden zorgden watermolens rond het water voor ontwatering. Een bijzonder
object in het dijkvak is het oude Gemaal de Poel. Deze functie wordt nu
overgenomen door het nieuwe gemaal dat ongeveer 170 meter ten noorden
van het oude gemaal is gebouwd. Er wordt bekeken welke functie het gebouw
van het oude gemaal in de toekomst zal krijgen. Dit betekent dat er ook
rekening gehouden moet worden met de doorlaat in de dijk. Deze historische
doorlaat zal gesloten worden, de wijze van sluiting is nog onbekend. Het
behoud van het object wordt als meekoppelkans gezien.

Figuur 2-4. Luchtfoto dijkvak 6.
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2.3.3 Dijkvak 7
Dit dijkvak begint nabij Zeedijk 9, waar de eigendomsgrens direct aan de
binnenzijde van de dijk ligt en de woning zelf ongeveer 25 meter verderop staat.
Toegang tot het terrein is mogelijk via een afrit van de dijk. Aan de buitenzijde is
er maximaal 65 meter breed voorland, wat onder het NNN-gebied valt. Ten
zuiden van de kruising met de weg de Gouw grenst het Natura 2000-gebied van
het Marker- en IJmeer aan de dijk. In dit dijkvak is de dijk lager en is de berm
breder dan de andere dijkvakken, waardoor deze dichter bij de norm ligt maar
niet aan de norm voldoet. Het achterland wordt gedomineerd door agrarisch
land, langs de binnenteen is een teensloot aanwezig. De sloot speelt een
belangrijke rol in de ontwatering van het gebied. Aan de buitenzijde grenst het
dijkvak met het voorland aan de Gouwzee, waar kranswieren te vinden zijn die
dienen als voedselbron voor onder andere de Krooneenden.

Figuur 2-5. Luchtfoto dijkvak 7.

2.3.4 Dijkvak 8
Dit dijkvak wordt gekenmerkt door twee braken in het gebied, daar buiten is aan
de binnenteen een teensloot aanwezig. Aan de binnenzijde zijn geen
opmerkelijke objecten gelegen. Aan de buitenzijde is er weer een voorland, dit
keer met een maximale breedte van 120 meter. Ook hier zijn kranswieren te
vinden in de Gouwzee. Dit dijkvak heeft de hoogste dijkkruin en de smalste
berm van alle dijkvakken, wat resulteert in de laagste stabiliteit van de dijk. In
het achterland gaat agrarisch land over in (toekomstig) NNN-gebied.
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Figuur 2-6. Luchtfoto dijkvak 8.

2.3.5 Dijkvak 9
Dit dijkvak kenmerkt zich door een breed voorland van tot wel 140 meter
breedte, het is NNN-gebied en staat bekend om de bijzondere vogelsoorten die
er leven. Ter hoogte van de weg Dijkeinde grenst het Natura 2000-gebied van
het Marker- en IJmeer aan de dijk. Binnendijks is hier tevens veenmosrietland
aanwezig, hier heeft de dijk geen teensloot. Binnen dijkvak 9  staat binnendijks
één woning op Zeedijk 7, met de eigendomsgrens ongeveer 9 meter van de
teen van de dijk. In tegenstelling tot Zeedijk 9, is deze woning gelegen op de
grens van het perceel en staat dus ook relatief dicht bij de dijk. De toegang tot
het terrein gaat via een afrit van de dijk, die onder een milde hoek van de N518
afloopt en ongeveer 30 meter lang is. Het achterland bestaat volledig uit NNN-
gebied, inclusief natuurgebied De Peereboom, dat bekend staat om zijn
waardevolle natuur en de aanwezigheid van weidevogels.

Figuur 2-7. Luchtfoto dijkvak 9.
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3.1 Doelen en ambities
De hoofddoelen voor de dijkversterking van het landelijk deel van de
Monnickendam Zeedijk zijn:

1. het opleveren van een veilige dijk;
2. de dijk op een duurzame manier versterken;
3. een dijk ingepast in de omgeving;
4. de dijk op een sobere en doelmatige manier versterken.

Een veilige dijk is voor het project de belangrijkste doelstelling en ook een
randvoorwaarde vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Na
de versterking moet deze weer aan de wettelijke norm voldoen. Vanuit de
verantwoordelijkheid van HHNK om de waterveiligheid te borgen, is
het daarnaast belangrijk dat de versterkingsmaatregelen technisch uitvoerbaar
zijn en de dijk goed beheerbaar en toekomstbestendig (met oog voor de
levensduur en aanpasbaarheid) is. Hiermee wordt ervoor zorggedragen dat
HHNK haar rol en verantwoordelijkheden in de toekomst goed kan blijven
vervullen.

Binnen de hoofddoelstellingen heeft HHNK de ambitie uitgesproken om zo
duurzaam mogelijk te werken. De ambities met betrekking tot duurzaamheid en
de totstandkoming daarvan zijn beschreven in de “Notitie kansenscan
duurzaamheid” (Sweco, 2023b). Vanaf de eerste processtappen in de
dijkversterking heeft duurzaamheid daarom een prominente rol. Er wordt actief
gezocht naar duurzame oplossingen in de Verkennings-, Planuitwerkings-, en
Realisatiefase om zo de meeste kansen te creëren op een duurzaam ontwerp
en uitvoering. Er wordt onder andere gekeken naar circulariteit,
broeikasgasmissies, hergebruik van vrijkomende grond en biodiversiteit. Het
beleid van HHNK is hierin leidend.

HHNK streeft er naar de omgeving actief te betrekken in het project om zo tot
een breed gedragen oplossing te komen. Hierbij is er nadrukkelijk ruimte voor
meekoppelkansen in het project. Daarnaast is een goede inpassing van de
dijkversterking in de bestaande omgeving, met zoveel mogelijk behoud van
aanwezige (wettelijke/beleidsmatig beschermde) milieu/omgevingswaarden
(inclusief vergunbaarheid) van belang.

3 Doelen, ambities en
uitgangspunten
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De dijkversterking wordt gefinancieerd vanuit het HWBP. De subsidieregeling
stelt dat alleen kosten die nodig zijn voor waterveiligheid worden vergoed
('sober') en dat efficiënt moet worden omgegaan met maatschappelijke
middelen ('doelmatig'). De investeringskosten en levensduurkosten van de
kansrijke alternatieven zijn in beeld gebracht.

3.2 Ontwerpuitgangspunten
3.2.1 Normen en richtlijnen
Het voorkeursalternatief is gedimensioneerd conform de richtlijnen en
bijbehorende handleidingen van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium
(WBI2017) en Ontwerpinstrumentarium (OI2014v4) om tot een waterveilig
ontwerp te komen. Aanvullende methodes uit het recent van kracht zijnde
Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI2023) op de veiligheidsopgave
zijn verkend, zie paragraaf 2.2.2. Gezien de vragen en kanttekeningen die bij
deze nieuwe methodes en de uitkomsten aanwezig zijn voor dit type kering,
heeft HHNK besloten het voorkeursalternatief in de verkenningsfase te blijven
uitwerken conform de reguliere aanpak uit het WBI2017/OI2024v4. Wanneer in
de planuitwerkingsfase uit vervolgonderzoeken blijkt dat de veiligheidsopgave
toch beperkter is, dan kan dit op dat moment nog bij de uitwerking van het VKA
worden meegenomen.

De technische onderbouwing van het voorkeursalternatief is opgenomen in de
Technische Ontwerpnota Voorkeursalternatief. De versterking is ontworpen
voor een levensduur van 50 jaar.

3.2.2 Geometrische uitgangspunten
Naast de veiligheidsfilosofie is er een aantal ontwerpuitgangspunten
gehanteerd voor de geometrie van de berm(verbreding) en de teensloot in de
kansrijke alternatieven en het voorkeursalternatief. Deze uitgangspunten zijn
afkomstig uit Ontwerpvisie Versterking Markermeerdijken ( Alliantie
Markermeerdijken, 2018) en/of de Basisspecificatie Dijken
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 2021) en zijn als volgt:

• De Binnenberm dient een afschot van minimaal 1:20 te hebben.
• Het Binnentalud dient een helling van 1:3 of flauwer te hebben.
• Bij het aanpassen van dimensies van de Binnenberm dient de

Teensloot op maximaal 5 meter naast de teen van de Binnenberm te
worden teruggebracht. In het ontwerp is uitgegaan van 3 m.

• De Teensloot dient minimaal dezelfde breedte te hebben als bestaand.
• De Teensloot dient minimaal hetzelfde doorstroomprofiel te hebben als

bestaand.
• De Teensloot dient een taludhelling te hebben van 1:2.

Om de N518 bereikbaar te houden is in het ontwerp gekozen voor een
bermverbreding, die start bij de huidige rand van de berm. De huidige berm
(waar de N518 op gelegen is) wordt hierbij niet verhoogd.
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4.1 Proces van grof naar fijn
Het zeefproces in de verkenningsfase verloopt van grof naar fijn. In Figuur 4-1
is het proces schematisch weergegeven.

 Zeef 0 was gericht op het identificeren van de kansrijke bouwstenen en het
onderbouwd laten afvallen van onmogelijke bouwstenen op basis van “no
go’s”. Deze zeefstap is beschreven in de Notitie mogelijke
oplossingsrichtingen (Sweco, 2023c).

 Zeef 1 was gericht op het beoordelen van de mogelijke
oplossingsrichtingen (bestaande uit één of meerdere bouwstenen uit zeef
0) en door middel van een afweging eventueel oplossingen te laten
afvallen. Dit resulteerde in kansrijke alternatieven. Deze zeefstap is
beschreven in de Notitie kansrijke alternatieven (Sweco, 2024b).

 Zeef 2 is erop gericht de kansrijke alternatieven te beoordelen en door
middel van een afweging het VKA te selecteren. De kansrijke alternatieven
zijn in het Milieueffectrapport (MER) deel 1 beoordeeld op effecten op de
fysieke leefomgeving (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
2024c). Daarnaast zijn de kansrijke alternatieven in MER deel 1 vergeleken
op techniek en kosten. De uiteindelijke afweging en selectie van het VKA
vindt plaats in voorliggende Notitie Voorkeursalternatief.

In paragraaf 4.2 wordt het beoordelings- en afwegingskader beschreven dat is
gebruikt in de zeefstappen. In paragrafen 4.3 en 4.4. wordt een samenvatting
van het proces bij zeefstap 0 en 1 gegeven. Paragraaf 4.5 beschrijft het proces
van zeefstap 2 tot nu toe.

4 Proces naar het
voorkeursalternatief

Figuur 4-1. Overzicht zeefproces verkenningsfase.
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4.2 Beoordeling- en afwegingskader
Ten behoeve van de effectbeoordeling en de afweging in de verschillende
zeefstappen zijn vooraf kaders vastgesteld. Het beoordelingskader en het
afwegingskader zijn twee gescheiden instrumenten die in het zeefproces
gebruikt worden. Het beoordelingskader betreft feitelijke beslisinformatie over
alle mogelijke relevante (milieu)effecten. Het afwegingskader bevat de
belangrijkste (bestuurlijke) afwegingscriteria, die direct zijn afgeleid van de
projectdoelen.

Beide kaders zijn vooraf vastgesteld voor alle zeefstappen in het
ontwerpproces. Ze hebben dus onderlinge samenhang. Het beoordelingskader
neemt in elke zeefstap toe in detailniveau. Het beoordelingskader is vastgelegd
in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en is ook in de MER deel 1
toegepast.

4.2.1 Beoordelingskader
In het zeefproces wordt het beoordelingskader gebruikt om alternatieven met
elkaar te vergelijken. Het beoordelingskader omvat de benodigde
beslisinformatie over mogelijke (milieu)effecten. Op basis van het
beoordelingskader komt naar voren of er onderscheidende effecten te
verwachten zijn tussen de verschillende versterkingsmaatregelen. Dit
beoordelingskader is ingezet in elke zeefstap. Het bestaat uit verschillende
aspecten die zijn gegroepeerd per thema. De thema’s zijn: techniek, milieu,
omgeving en kosten. Een gedeelte van het beoordelingskader is in Tabel 4-1
opgenomen en geeft een overzicht van de milieuthema’s en aspecten waarop
beoordeeld wordt.

Het volledige beoordelingskader voor zeefstap 0, 1 en 2 is terug te vinden in
Bijlage 1.

Tabel 4-1. Thema's en aspecten van het beoordelingskader.

Thema Aspect

Techniek Waterveiligheidswinst
Uitvoerbaarheid
Beheerbaarheid
Aapasbaarheid

Milieu Natuur
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Bodem
Circulariteit en emissies

Omgeving Landschap en ruimtelijke kwaliteit
Cultuurhistorie
Archeologie
Woon-, werk- en leefmilieu
Landbouw
Recreatie en medegebruik
Verkeer
Kabels & leidingen
Hinder tijdens aanleg

Kosten Investeringskosten
Levensduurkosten
Subsidiabel
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Wijzigingen ten opzichte van NRD

Naar aanleiding van een binnengekomen zienswijze en het advies van de
Commissie m.e.r. is het beoordelingskader dat is opgenomen in de NRD op
enkele punten aangescherpt. Het aangescherpte beoordelingskader is
toegepast in het MER deel 1:

 Er is een aspect toegevoegd bij het thema Techniek, namelijk
‘toekomstbestendigheid’.

 Er is een criterium toegevoegd aan het thema Milieu: aspect Bodem. Als
extra criterium is de verandering van het maaiveld en de waterbodem
opgenomen, om mogelijke oppersing van de (water)bodem in beeld te
brengen.

 Het beoordelingscriterium van het aspect Landschap is opgesplitst in vier
criteria. Daarmee kan beter inzicht worden gegeven in positieve en
negatieve effecten op het landschap. Daarnaast is bij het beoordelen van
het aspect Landschap nadrukkelijker aangesloten op het Kader Ruimte
Kwaliteit (KRK) (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie
Noord-Holland & Rijkswaterstaat, 2014).

 Voor het aspect Natuur is het beoordelingskader aangepast naar de criteria
Natura 2000-gebied, Natuurnetwerk Nederland (NNN), beschermde soorten
en biodiversiteit.

 Kader Richtlijn Water is als beoordelingscriterium onder het aspect
Waterkwaliteit meegenomen.

4.2.2 Afwegingskader
In de afweging zijn de volgende criteria gebruikt, die zijn afgeleid van de
projectdoelen:

 Waterveiligheid en techniek:
HHNK moet de dijk zodanig versterken dat hij minimaal aan de norm
voldoet. Vanuit de verantwoordelijk van HHNK voor het borgen van de
waterveiligheid is het daarnaast belangrijk dat de versterkingsmaatregelen
technisch uitvoerbaar zijn en de dijk goed beheerbaar en
toekomstbestendig (met oog voor de levensduur en aanpasbaarheid) is.

 Duurzaamheid:
HHNK zoekt actief naar duurzame oplossingen in alle fases van het project,
waarbij gekeken wordt naar o.a. circulariteit, broeikasgasmissies,
hergebruik grond en biodiversiteit. Het beleid van HHNK is leidend hierin.

 Maatschappelijk draagvlak:
HHNK streeft naar een breed maatschappelijk draagvlak voor VKA vanuit
de omgeving en het streven om meekoppelkansen een plek te geven in het
project.

 Inpassing:
HHNK streeft naar een goede inpassing van de dijkversterking in de
bestaande omgeving, met zoveel mogelijk behoud van aanwezige
(wettelijke/beleidsmatig beschermde) milieu/omgevingswaarden (inclusief
vergunbaarheid).

 Sober en doelmatig:
De dijkversterking wordt gefinancierd vanuit het HWBP. De subsidieregeling
stelt dat alleen kosten die nodig zijn voor waterveiligheid worden vergoed
('sober') en dat efficiënt moet worden omgegaan met maatschappelijke
middelen ('doelmatig'). Naast de investeringskosten en levensduurkosten
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van de kansrijke alternatieven, maakt HHNK in de afweging een
doorkijk naar verwachte toekomstige investeringen.

Het afwegingscriterium ‘inpassing’ is vanaf zeef 2 aan het afwegingskader
toegevoegd. Het was aan het begin van de verkenningsfase niet expliciet als
projectdoel geformuleerd, maar het hoogheemraadschap vindt het een
belangrijk criterium om de verschillende milieueffecten volledig mee te kunnen
nemen in de afweging.

4.3 Zeefstap 0
Op basis van de Nadere veiligheidsanalyse (NAV) is geanalyseerd welke
bouwstenen de veiligheidsopgave kunnen oplossenVoor deze bouwstenen
Waterveiligheid worden zowel "bewezen" als "innovatieve" oplossingen
overwogen. Bewezen oplossingen zijn technieken waar in Nederland veel
ervaring mee is, terwijl innovatieve oplossingen nog niet bewezen effectief zijn
en mogelijk in een parallel innovatiespoor worden uitgewerkt.

Ook vanuit andere functies dan waterveiligheid zijn bouwstenen aangedragen in
het ontwerpproces. Daarvoor zijn meekoppelkansen in kaart gebracht en
onderscheiden in twee types. Meekoppelkansen die invulling geven aan
functies zijn meegenomen als mogelijke bouwstenen. Overige
meekoppelkansen die geen functionaliteit toevoegen, zijn apart bij de mogelijke
oplossingsrichtingen beschreven en later meegenomen in de afweging en
selectie van kansrijke alternatieven (Zeef 1).

In deze fase is ook een duurzaamheidscan uitgevoerd (Sweco, 2023b). Hierin
zijn drie thema’s naar voren gekomen waarvoor doelen zijn opgesteld: energie,
materiaal en ecologie & biodiversiteit. Voor deze thema’s zijn duurzame
bouwstenen opgesteld.

Door middel van het beoordelingskader zijn enkele mogelijke bouwstenen
afgevallen. In deze zeefstap is een kwalitatieve beoordeling toegepast die zich
richtte op het identificeren en laten afvallen van eventuele “no-go’s”. De
overgebleven kansrijke bouwstenen zijn vervolgens gecombineerd tot mogelijke
oplossingsrichtingen. Deze oplossingsrichtingen moeten de mogelijke
oplossingsruimte afdekken en onderling onderscheidend zijn, zodat er
onderbouwd kan worden getrechterd zonder terug te komen op eerdere keuzes.

4.4 Zeefstap 1
In zeefstap 1 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen beoordeeld volgens het
beoordelingskader. In deze zeefstap is door diverse specialisten een
voornamelijk kwalitatieve beoordeling uitgevoerd om eventuele effecten te
beschrijven. Voor de thema’s Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie (LCA),
Natuur en Bodem zijn hiervoor onderliggende bureaustudies gebruikt als input.

De effecten zijn bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. Dit is de huidige
situatie plus eventueel vastgestelde autonome ontwikkelingen. Door middel van
een vijfpunts-schaal is er per mogelijke oplossingsrichting en per aspect een
score toegekend. Uit de effectbeoordeling komt naar voren dat met name de
oplossingsrichting Binnenwaarts en Buitenwaarts tot effecten op natuurwaarden
kunnen leiden die om extra aandacht vragen bij de verdere verkenning.
Daarnaast zijn er zeer negatieve effecten gesignaleerd op LCA bij mogelijke
oplossingsrichtingen waarbij het huidige dijklichaam wordt aangetast. De
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binnenwaartse oplossingsrichting kent aandachtspunten ten aanzien van
maatschappelijk draagvlak.

In deze zeefstap is ook het afwegingskader gebruikt om vanuit de mogelijke
oplossingsrichtingen een selectie te maken van kansrijke alternatieven. In de
afweging zijn de belangrijkste aandachtspunten uitgelicht en is iedere
oplossingsrichting voorzien van een classificatie per thema. De belangrijkste
aandachtspunten waren op het gebied van maatschappelijk draagvlak bij de
oplossingsrichting Binnenwaarts. Dit in verband met het binnenwaartse
ruimtebeslag, het raken van de sportvelden in dijkvak 5 en de bereikbaarheid
via de N518. Daarnaast werden op het gebied van vergunbaarheid
aandachtspunten gesignaleerd bij oplossingsrichtingen Buitenwaarts,
Binnenwaarts en Profielbehoud. Dit in verband met de aantasting van LCA-
waarden en Natura 2000-gebied.

In de uiteindelijke afweging zijn alle vier mogelijke oplossingsrichtingen
geselecteerd als kansrijk alternatief. Voor alle vier de mogelijke
oplossingsrichtingen gelden er specifieke aandachtspunten en mogelijke
bezwaren, waarbij geadviseerd is deze in de volgende zeefstap verder en in
meer detail te onderzoeken. De kansrijke alternatieven zijn:

 Binnenwaarts:
Ruimtebeslag binnenzijde (door verbreden berm / ondertalud,
eventueel te optimaliseren met bermverhoging).

 Buitenwaarts:
Ruimtebeslag buitenzijde (door verschuiven as/kruin).

 Kruinverlaging:
Verlagen huidige kruin en dijk overslagbestendig maken. Bij dijkvak 8 is
aanvullend een beperkte binnenwaartse maatregel (zoals een
bermverbreding) nodig om voldoende stabiliteit te behalen.

 Profielbehoud:
Ruimtebesparende constructieve oplossingen binnen bestaand
dijkprofiel.

Figuur 4-2 t/m Figuur 4-5 geven karakteristieke dwarsprofielen van de kansrijke
alternatieven weer.

Figuur 4-2 Karakteristieke dwarsprofiel van Binnenwaarts

Figuur 4-3 Karakteristiek dwarsprofiel van Buitenwaarts

Figuur 4-4 Karakteristiek dwarsprofiel van Kruinverlaging
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Figuur 4-5 Karakteristiek dwarsprofiel van Profielbehoud

4.5 Zeefstap 2
In zeef 2 zijn de kansrijke alternatieven beoordeeld volgens het
beoordelingskader. Dit is in meer detail gedaan ten opzichte van zeefstap 1 en
deels ook kwantitatief. Om dit mogelijk te maken zijn de dimensies van de
kansrijke alternatieven met aanvullende technische berekeningen vastgesteld
en middels 3D-tekeningen ontworpen. Dit heeft als input gediend voor de
effectbeoordeling.

Op hoofdlijnen zijn dezelfde effecten beschreven als in zeefstap 1, maar nu met
aanvullende onderbouwing vanwege het hogere detailniveau. In de beoordeling
zijn scores toegekend per alternatief, voor het gehele tracé en niet per dijkvak.
Dit kan betekenen dat effecten die in bepaalde dijkvakken of gedeelten
optreden dominant verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke scoretoekenning
van het gehele tracé. Daarom zijn daarnaast de onderscheidende verschillen
van de alternatieven per dijkvak in kaart gebracht. Door de onderscheidende
verschillen toe te lichten, wordt er meer nuance aangebracht in de scores. Dit
draagt bij aan de keuze voor het voorkeursalternatief, waarin eventuele
samengestelde oplossingen ook mogelijk zijn. De volledige effectbeoordeling
zeef 2 is opgenomen in het MER Deel 1.

Na de effectbeoordeling heeft er een afweging plaatsgevonden volgens het
afwegingskader. Deze afweging wordt in de voorliggende notitie beschreven.

4.6 Milieueffectrapportage
Om het milieu een volwaardige plaats te geven in het projectbesluit
Omgevingswet, wordt een milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd. Aan het
begin van het proces is door HHNK een Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) opgesteld en door de Provincie Noord-Holland ter inzage gelegd, waarin
– na inspraak van burgers en andere stakeholders en advies van de Commissie
m.e.r. – de thema’s, mate van diepgang en het detailniveau van het huidige
MER-onderzoek is bepaald. De Provincie Noord-Holland heeft na
terinzagelegging door middel van een besluit van Gedeputeerde Staten de NRD
vastgesteld.

Het MER is opgedeeld in twee delen. Deel 1 van het MER is tijdens de
verkenningsfase van dit project opgesteld. Deel 1 van het MER dient ter
onderbouwing van de keuzes die uiteindelijk hebben geleid tot een VKA. Om bij
te dragen aan het kiezen van een VKA worden in deel 1 van het MER de
milieueffecten van de vier kansrijke alternatieven met elkaar vergeleken. In
voorliggende Notitie Voorkeursalternatief worden de resultaten van het MER
met de andere afwegingscriteria samengenomen en wordt een afweging
gemaakt om te komen tot het VKA. Dit VKA wordt vervolgens in de
planuitwerkingsfase verder uitgewerkt. Het MER deel 1 wordt dan uitgebreid
met een deel 2 tot een volledig MER (Deel 1 + 2) ter onderbouwing van het te
nemen Projectbesluit Omgevingswet. In MER deel 2 worden de effecten van
het gekozen en verder ontworpen VKA nader beschouwd.
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4.7 Participatie en communicatie
In het proces van de dijkversterking wordt de omgeving nauw betrokken. Dit is
ook een van de vereisten vanuit de Omgevingswet: een goede participatie in
het proces van de dijkversterking en een motiveringsplicht hiervan in het
projectbesluit.

Het doel van de participatie is om bewoners, organisaties en stakeholders zo
goed mogelijk te informeren en mee te nemen in het project. Of anders gezegd:
de omgeving op tijd en op transparante wijze voorzien van informatie over het
project Dijkversterking Monnickendam Zeedijk. Er is voor gezorgd dat de
omgeving actief kan deelnemen aan het participatieproces. Dit is ook verwoord
in het communicatie- en participatieplan (Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, 2023).

Bij de participatie zijn de volgende groepen betrokken:

1. Bewoners en ondernemers die langs de dijk wonen of daar hun bedrijf
hebben
 Dit betreft 4 woningen, 1 agrariër, 1 pachter en 1 bedrijf dicht langs de

dijk.
2. Overig geïnteresseerde omwonenden en belangstellenden

 Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief.
3. Belangengroepen, stichtingen en dorpsraden

 O.a. Dorpsraad Zuiderwoude, sportvisserij, vogelwacht en de Diaconie.
4. Partners in het gebied

 Dit betreft Provincie Noord-Holland, gemeente Waterland,
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Om de verschillende betrokken partijen te bereiken en te betrekken bij het
project zijn verschillende participatiemomenten georganiseerd
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 2022). In Tabel 4-2 is per
moment weergegeven voor wie welk participatiemoment is ingezet.

Tabel 4-2. Overzicht participatiemomenten.

Participatiemoment Bedoeld voor Wanneer

Keukentafelgesprekken Direct omwonenden en
bedrijven direct langs de dijk

Na elke zeefstap

Informatieavond Direct omwonenden en
andere belangstellenden

Na elke zeefstap

Nieuwsbrief Direct omwonenden Na elke zeefstap

Omgevingstafels Inhoudelijke experts van
betrokken partners en
belangengroepen

In zeefstap 1 en 2

Externe Ontwerpateliers Partners In totaal zijn er vijf
ontwerpateliers met de partners
georganiseerd waarvan één
bijeenkomst een
informatiebijeenkomst was.
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In de keukentafelgesprekken hebben de direct omwonenden hun wensen en
eisen kenbaar gemaakt. In de omgevingstafels hebben inhoudelijke experts van
verschillende belangengroepen en van de partners hun kennis over effecten
van de kansrijke alternatieven ingebracht, hierdoor zijn de effecten getoetst en
completer geworden.

De partners hebben meekoppelkansen aangedragen en hebben hun belangen
kenbaar gemaakt in de diverse ontwerpateliers. Naar aanleiding van de
publicatie van de NRD zijn er 6 zienswijzen ingediend. Alle indieners hebben
persoonlijk reactie ontvangen op hun zienwijze. Ook zijn de zienswijzen en de
daarbij behorende reactie (geanonimiseerd) gepubliceerd via de projectwebsite
van HHNK. De zienswijzen gaan onder andere in op mogelijke
meekoppelkansen, mogelijke effecten van maatregelen en verzoeken om
aanvullend onderzoek. Door de omgeving zijn naar aanleiding van de
kennisgeving voornemen geen oplossingen aangedragen voor de opgave.

4.8 Gevoeligheidsanalyse
De Commissie m.e.r. heeft advies gegeven op de NRD. Vanuit de Commissie
m.e.r. zijn kanttekeningen geplaatst bij de versterkingsopgave en de
onderbouwing hiervan. Naar aanleiding van dit advies heeft het projectteam
advies ingewonnen bij het Adviesteam Dijkontwerp (ADO).

In het ADO advies is gewezen op de onzekerheid in parameters die invloed
hebben op de omvang van de waterveiligheidsopgave. Daarnaast is er door het
ADO gewezen op nieuwe rekenmethodes die mogelijkerwijs tot andere
inzichten in de opgave kunnen leiden, in lijn met het Beoordelings- en
Ontwerpinstrumentarium 2023. De invloed van deze methodes op de
versterkingsopgave is door het projectteam verkend en bijgevoegd bij het MER
deel 1. Resumerend laten de aanvullende analyses zien dat de opgave mogelijk
kleiner is dan uit de NAV is gebleken, de aanvullende analyses hebben echter
niet aangetoond dat er geen opgave is. Dit wordt onder andere veroorzaakt
door de afhankelijkheid van de gekozen input en keuzes, waarbij wisselend
andere resultaten worden gevonden. Tevens zijn er kanttekeningen bij deze
methodes bij dit type kering.

Het standpunt van HHNK is dat de gebruikte rekenmethodes zoals
voorgeschreven in het Wettelijke beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) een
voldoende onderbouwd beeld geven van de opgave. Daarnaast is in de NAV
een hoekpuntenanalyse uitgevoerd om de invloed van
(parameter)onzekerheden op de veiligheidsopgave in beeld te brengen.
Hiermee kan de verkenningsfase worden afgerond. Om wel de invloed van de
onzekerheid in de gebruikte parameters in beeld te brengen is een
gevoeligheidsanalyse opgesteld van de kansrijke alternatieven en de
bijbehorende (milieu)effecten. Met behulp van deze analyse wordt inzichtelijk
gemaakt of in dit stadium van de verkenning een robuuste keuze voor het VKA
kan worden gemaakt.

De gevoeligheidsanalyse is gericht op het bepalen van de gevoeligheid van de
ontwerpen voor veranderingen van twee maatgevende uitgangspunten: de
stijghoogte in de zandlaag onder de dijk en de sterkte van de klei in de
ondergrond, die beide bepalend zijn voor de stabiliteit van de dijk.

De analyse geeft een vergelijking tussen de oorspronkelijke dimensionering van
de kansrijke alternatieven en de dimensionering bij een gunstig hoekpunt,
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waarbij de meest positieve verwachtingen voor de genoemde uitgangspunten
worden gehanteerd. Dit biedt een bandbreedte van mogelijke (milieu)effecten
en helpt bij het beoordelen of de keuze voor het VKA standhoudt wanneer
nader onderzoek gunstigere afmetingen oplevert.

De belangrijkste bevindingen zijn als volgt:

 Cultuurhistorie: De gevoeligheidsanalyse toont aan dat voor drie
alternatieven de impact op cultuurhistorische waarden afneemt doordat
de benodigde aanpassingen aan de dijk verminderen bij een kleinere
veiligheidsopgave. Er wordt echter geen omslagpunt bereikt waarop de
beoordelingsscore verandert.

 Archeologie: Voor dijkvakken 5, 6 en 7 zullen de alternatieven bij het
gunstige hoekpunt minder negatieve effecten hebben op
archeologische resten doordat het oppervlakte en diepte van de
grondverstorende werkzaamheden afneemt. Het verschil is echter klein
en verandert de effectbeoordeling niet.

 Woon-, werk- en leefmilieu: Er zijn veranderingen in effectscores op het
criterium woongenot. Bij alternatief Binnenwaarts zal het ruimtebeslag
aan de binnenzijde kleiner zijn, wat mogelijk voorkomt dat woningen
geraakt worden.

De gevoeligheidsanalyse laat zien dat de effectbeoordeling relatief ongevoelig
is voor het kiezen van een gunstig hoekpunt in de berekeningen van de
ontwerpdimensies. De resultaten van de gevoeligheidsanalyse zullen worden
gebruikt om te controleren of de keuze voor het VKA robuust blijft onder de
verschillende uitgangspunten, zie paragraaf 5.6. De volledige analyse is
opgenomen in Bijlage 2.
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In dit hoofdstuk wordt de afweging van de kansrijke alternatieven beschreven
en toegewerkt naar een advies voor het voorkeursalternatief (VKA). In
paragraaf 5.1 is de methodiek van de afweging toegelicht. In paragraaf 5.2
wordt de voorkeursvolgorde per criterium gegeven. De totstandkoming hiervan
is uitgebreid toegelicht in Bijlage 3. In paragraaf 5.3 is de redeneerlijn voor het
alternatief Kruinverlaging opgenomen. In paragraaf 5.4 is de voorkeursvolgorde
voor het VKA opgenomen en wordt de totstandkoming samengevat toegelicht.
In paragraaf 5.5 is een advies voor het VKA geformuleerd. Tot slot is in
paragraaf 5.6 het advies geverifieerd aan de hand van de
gevoeligheidsanalyse.

5.1 Methode afweging
Voor de afweging wordt gebruik gemaakt van het afwegingskader (zoals
geïntroduceerd in paragraaf 4.2). De effectbeoordeling in MER deel 1 is daarbij
als input gebruikt. Voor ieder criterium zijn de relevante effectbeoordelingen in
overweging genomen, en waar relevant aangevuld met extra informatie ten
aanzien van het voldoen aan de projectdoelen en ambities.

Voor ieder criterium uit het afwegingskader is vervolgens een redeneerlijn
opgesteld waarin stapsgewijs is beschreven hoe de alternatieven zich tot elkaar
verhouden. Hieruit volgt een voorkeursvolgorde van de kansrijke alternatieven
per criterium. De verschillende voorkeursvolgordes zijn daarna samengevoegd
om te komen tot een algehele voorkeursvolgorde.

Het kansrijke alternatief met de grootste voorkeur vormt het vertrekpunt voor de
keuze van het voorkeursalternatief (VKA). Deze voorkeur is vervolgens
geprojecteerd op het te versterken landelijke deel van de Monnickendam
Zeedijk. Hieruit komen lokaal specifieke effecten naar voren die zoveel mogelijk
gemitigeerd dienen te worden. Deze lokale effecten worden gemitigeerd door
lokaal voor een beter passende oplossing te kiezen. De algemene
voorkeursvolgorde geeft hierin sturing. Door systematisch het tracé per dijkvak
en/of kenmerkend landschappelijk gebied of object langs te lopen, is een advies
voor het (samengestelde) VKA opgesteld.

5 Afweging en advies
voorkeursalternatief
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5.2 Voorkeursvolgorde per criterium
In de effectbeoordeling van de kansrijkse alternatieven (Sweco, 2024a) zijn de
alternatieven op vier verschillende thema’s beoordeeld: Techniek, Milieu,
Omgeving en Kosten. Hierop volgend zijn de alternatieven beoordeeld op
verschillende afwegingscriteria en is er een voorkeursvolgorde per criterium
voor de vier alternatieven opgesteld. In Tabel 5-1 is de voorkeursvolgorde per
criterium weergeven. De onderbouwing van deze voorkeursvolgorde is te lezen
in Bijlage 3. De voorkeursvolgorde uit de tabel dient als onderbouwing voor de
totstandkoming van de algemene voorkeursvolgorde voor het VKA in paragraaf
5.4.

Tabel 5-1 Voorkeursvolgorde voor de verschillende afwegingscriteria.

 Waterveiligheid
en techniek

Duurzaamheid Maatschappelijk
draagvlak

Inpassing Sober en
doelmatig

1 Binnenwaarts Kruinverlaging Kruinverlaging Profielbehoud Kruinverlaging

2 Buitenwaarts Binnenwaarts Binnenwaarts* Binnenwaarts Binnenwaarts

3 Profielbehoud Buitenwaarts Buitenwaarts* Kruinverlaging Profielbehoud

4 Kruinverlaging Profielbehoud Profielbehoud Buitenwaarts Buitenwaarts

* Alternatieven binnen- en buitenwaarts hebben dezelfde voorkeur voor het criterium
maatschappelijk draagvlak.

5.3 Redeneerlijn Kruinverlaging
In de afweging van de kansrijke alternatieven wordt het alternatief
Kruinverlaging meegenomen in de effectbeoordeling. Het alternatief
Kruinverlaging leidt op termijn echter mogelijk tot negatieve effecten. Dit is
opgenomen in de Memo Onwenselijkheid Kruinverlaging Waterlandse Zeedijk
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 2024b). Onderstaand is de
redenering uit deze memo samengevat. In Bijlage 4 is de volledige memo
opgenomen.

De dijk ligt aan de Gouwzee, welke afgesloten is van het Markermeer. De
Gouwzee is als ondiep bekken extra gevoelig en onvoorspelbaar voor
opstuwing van water. In de hydraulische modellen wordt hier te weinig rekening
mee gehouden waardoor verwacht wordt dat de waterstanden en golven
onderschat worden. Door klimaatverandering zal dit op termijn leiden tot grotere
hydralische belastingen dan nu voorspeld.

Op de binnenberm van de dijk van Monnickendam ligt een provinciale
ontsluitingsweg voor Marken welke is aangewezen als evacuatieroute. Door
niet te kiezen voor kruinverlaging wordt door het hoogheemraadschap
verantwoordelijkheid genomen in het bieden van ‘meerlaagsveiligheid’. De dijk
kent een relatief lage veiligheidsnorm van 1:1.000 jaar, wat mogelijk is vanwege
de mogelijkheid om te evacueren. Door Kruinverlaging zou evacuatie niet
mogelijk zijn omdat een aanzienlijke hoeveelheid water over de dijk slaat.

Kruinverlaging is in potentie een oplossing voor het stabiliteitstekort. De
maatregel is echter ongebruikelijk. Door kruinverlaging neemt de
overstromingskans toe. Het dijkprofiel neemt af in volume en wordt deze
kwetsbaarder nadat een initieel bezwijkmechanisme is opgetreden.
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Daarnaast is het alternatief strijdig met twee punten van het principe Water en
Bodem Sturend. Keuzes van nu dienen niet te leiden tot negatieve effecten voor
toekomstige generaties of functies. Het is aannemelijk dat de dijk in de
toekomst omwille van de waterveiligheid versterkt en verhoogd moet gaan
worden. Anderzijds is de verwachting dat het peil in het IJsselmeer en
Markermeer verhoogd wordt voor de zoetwaterbehoefte. Deze peilverhoging is
nog niet meegenomen in de hydraulische belasting waar nu vanuit is gegaan.
Langere termijn beleidskeuze zijn nog niet in beeld en kunnen leiden tot hogere
belastingen. Door nu kruinverlaging toe te passen wordt het probleem van een
toekomstig hoogtetekort afgewenteld op toekomstige generaties. Omdat dit niet
acceptabel is voor het hoogheemraadschap als dijkbeheerder, zal het
alternatief Kruinverlaging de laagste voorkeur hebben voor het VKA.

5.4 Voorkeursvolgorde VKA
Na het vaststellen van de voorkeursvolgorde per criterium (paragraaf 5.2) is er
een algemene voorkeursvolgorde voor het VKA vastgesteld. Bij de
totstandkoming hiervan telt het criterium waterveiligheid zwaar mee. In deze
voorkeursvolgorde is de redeneerlijn uit paragraaf 5.3 meegenomen en zal het
alternatief Kruinverlaging de laagste voorkeur hebben. Deze voorkeursvolgorde
vormt het startpunt voor het VKA en is hieronder samengevat per alternatief
toegelicht.

1. Binnenwaarts
De hoogste voorkeur heeft het alternatief Binnenwaarts. Het is een doelmatige
oplossing voor het waterveiligheidsprobleem waarbij de instabiliteit van de dijk
bij de bron wordt aangepakt. Bij dit alternatief kan HHNK haar rol om de
waterveiligheid te garanderen ook in de toekomst goed blijven vervullen,
doordat de dijk zijn waarde behoudt, goed te beheren en goed aanpasbaar is.
Het alternatief biedt goede kansen voor het gebruik van gebiedseigen grond en
biedt ruimte voor meekoppelkansen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De
belangrijkste negatieve effecten op de omgeving (het raakvlak met binnendijkse
bebouwing) kunnen naar verwachting met maatwerkoplossingen grotendeels
gemitigeerd worden. Er worden slechts beperkt negatieve effecten op de LCA
waarden verwacht en het provinciaal monument kan in stand worden
gehouden. Aandacht is vereist voor de binnenwaarts gelegen natuurwaarden in
dijkvak 8 en 9. Optimalisaties in het ontwerp en de uitvoering kunnen negatieve
effecten mogelijk deels mitigeren. Mogelijke optimalisaties zijn het
minimaliseren van het ruimtebeslag d.m.v. tijdelijke overhoogte of
grondverbetering, waarbij wel het risico op aanvullende vervormingen aan de
N518 beschouwd dient te worden.

2. Profielbehoud
Het alternatief Profielbehoud komt na Binnenwaarts het beste uit de afweging
en vormt daarmee een goede terugvaloptie. Het biedt een goede
waterveiligheidswinst met lange levensduur. Vanwege het uitblijven van
ruimtebeslag in de uiteindelijke situatie kent het alternatief ook relatief weinig
negatieve effecten op de criteria omgeving en inpassing. Het alternatief biedt
daarentegen geen ruimte voor meekoppelkansen om het maatschappelijk
draagvlak te vergroten. De belangrijkste bezwaren tegen dit alternatief komen
voort uit technische aspecten en het materiaalgebruik. Vooralsnog is uitgegaan
van stalen damwand als constructieve oplossing. De stalen damwanden zijn
slecht beheerbaar en aanpasbaar in de toekomst. Ook geeft de productie van
de damwanden een grote milieubelasting en betreft het een dure oplossing.
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Daarmee is het alternatief vooral geschikt als terugvaloptie voor kortere
afstanden om lokale effecten te mitigeren, zoals bij maatwerklocaties.

3. Buitenwaarts
Het alternatief Buitenwaarts voldoet in de uitvoeringsfase mogelijk niet altijd aan
de waterveiligheidsnorm, aangezien een volledig nieuw dijklichaam wordt
gebouwd. Ook is de uitvoering complex door het werken op een slappe
ondergrond en de noodzaak tot een tijdelijke waterkering. In de uiteindelijke
situatie is het wel een goed beheerbare en aanpasbare kering. Met name op
het gebied van inpassing kent dit alternatief grote bezwaren. Het heeft sterk
negatieve effecten in verband met aantasting van het provinciaal monument
(het dijklichaam met voorlanden) en door ruimtebeslag op het Natura 2000-
gebied. Dit geeft grote risico’s op basis van vergunbaarheid, mede doordat er
realistische alternatieven zijn. Daarnaast is het van alle vier de alternatieven de
duurste oplossing.

4. Kruinverlaging
Op basis van de zware weging van het criterium waterveiligheid (zie paragraaf
5.3) heeft HHNK geen voorkeur voor Kruinverlaging. Dit wordt versterkt door
het feit dat er voor iedere locatie ook andere geschikte oplossingen zijn om
negatieve effecten vanuit het MER te mitigeren, die geen grote beperkingen op
het gebied van waterveiligheid hebben. Het alternatief behoort daarom
uiteindelijk niet tot een haalbare optie maar is wel objectief beoordeeld in het
proces.

5.5 Advies voorkeursalternatief
Op basis van de generieke voorkeursvolgorde, zie paragraaf 5.2, is het
alternatief binnenwaarts op het tracé geprojecteerd. Hierbij is in beeld gebracht
welke lokaal specifieke belemmeringen kunnen optreden die, waar mogelijk,
gemitigeerd moeten worden. Op locaties waar onoverkomelijke probleempunten
worden geconstateerd, wordt in beginsel teruggevallen op de tweede keuze
(profielbehoud) en in beeld gebracht of dit de negatieve effecten vermindert. Dit
proces is gevolgd in samenspraak met de omgevingspartners. Op basis hiervan
is het advies voor het VKA verkregen. Daarbij is ook Figuur 5-1 gebruikt. Deze
figuur vat samen op welke plekken onderscheidende lokale effecten te
verwachten zijn.
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Figuur 5-1. Overzicht onderscheidende verschillen in lokale effecten.

Speciale aandacht is vereist voor de maatwerklocaties. Bij maatwerklocaties
wijkt de situatie sterk af van de rest van het dijkvak. Dit kan komen door
bebouwing of andere objecten waardoor er lokaal andere maatregelen nodig
kunnen zijn voor een goede inpassing.

Voor de maatwerklocaties bij bebouwing is het streven van HHNK om
woonhuizen en percelen met een woonfunctie zo veel mogelijk te behouden. In
de Planuitwerkingsfase (PUF) wordt vastgesteld op welke manier dit mogelijk is.
Dit kan op twee manieren:

1. Het ontwerp van het VKA (in de basis Binnenwaarts) zal in de PUF in
hoger detailniveau worden uitgewerkt. Allereerst zal worden bekeken
hoe het meer gedetailleerde ontwerp aansluit op de maatwerklocatie.
Hierbij wordt het ontwerp en de uitvoeringswijze zoveel mogelijk
geoptimaliseerd. Hiermee kunnen woonhuizen en percelen mogelijk
behouden blijven.

2. Indien het gedetailleerde ontwerp (van Binnenwaarts) nog steeds voor
onacceptabele effecten zorgt, kan worden teruggevallen op een andere
oplossing. Met name Profielbehoud (constructieve oplossing) is
hiervoor geschikt. Dit is namelijk goed te combineren met Binnenwaarts
versterken. Buitenwaarts of Kruinverlaging toepassen op een
maatwerklocatie is minder geschikt vanuit landschappelijk oogpunt
vanwege de grote overgangszones die hierbij nodig zijn. Ook bij het
toepassen van een constructieve oplossing is aanvullend onderzoek
nodig om de uitvoeringswijze, het ruimtebeslag en overlast zoveel
mogelijk te beperken.

Vanwege het hoge detailniveau dat vereist is voor de exacte uitwerking bij
maatwerklocaties, zijn de ontwerpen voor de maatwerklocaties in het concept
VKA nog niet ingetekend. De invulling van de maatwerklocaties volgen in de
planuitwerking.
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5.5.1 Dijkvak 5: Binnenwaarts & Profielbehoud
Voor dit dijkvak wordt een combinatie van Binnenwaarts en Profielbehoud
geadviseerd.

Het te versterken tracé start ter hoogte van Het Braakje. Binnenwaarts
versterken is hier mogelijk zonder grote nadelige effecten op de omgeving.
Aandacht is vereist voor het compenseren van oppervlaktewater en
zettingsverlies in de uitvoeringsfase. Op het binnendijkse land bevindt zich een
oude stortplaats die mogelijk gesaneerd dient te worden.

Verder zuidwaarts loopt de dijk langs de sportvelden. Hier zouden zeer grote
negatieve effecten op recreatieve functies optreden bij het verbreden van de
binnenberm. De sportvelden zouden worden geraakt en naar een andere
locatie moeten worden verplaatst. Dit is een zeer ingrijpende en kostbare
ingreep en vormt dus een onoverkomelijk probleem in het geval van
Binnenwaarts. Om de sportvelden te kunnen behouden wordt in het VKA
gekozen voor een constructieve oplossing (Profielbehoud) ter plekke van de
sportvelden. Richting het einde van het dijkvak zijn de sportvelden door een
sloot gescheiden van de woonhuizen aan de Bereklauw. Deze woonhuizen zijn
aangemerkt als een maatwerklocatie.

5.5.2 Dijkvak 6: Binnenwaarts
Voor dit dijkvak wordt een binnenwaartse oplossing geadviseerd. Er zijn relatief
weinig negatieve effecten van het binnenwaartse alternatief beschreven.
Andere alternatieven om effecten te mitigeren worden niet noodzakelijk geacht.
Aandacht is vereist voor het compenseren van oppervlaktewater en
zettingsverlies in de uitvoeringsfase. Er bevinden zich drie maatwerklocaties in
het dijkvak: gemaal De Poel, het oude gemaal inclusief de ontwateringsluis en
Woning Zeedijk 9. In de PUF wordt onderzocht of de binnenwaartse oplossing
hierop aan te sluiten is en welke oplossing eventueel als terugvaloptie mogelijk
is.

5.5.3 Dijkvak 7: Binnenwaarts
Voor dit dijkvak wordt een binnenwaartse oplossing geadviseerd. Er worden wel
negatieve effecten op landbouw aan de binnenzijde beschreven. Vanwege het
uitblijven van onoverkomelijke probleempunten is er geen noodzaak een ander
alternatief toe te passen.

5.5.4 Dijkvak 8: Binnenwaarts
Voor dit dijkvak wordt een binnenwaartse oplossing geadviseerd. Er worden wel
negatieve effecten op NNN-gebied aan de binnenzijde beschreven. Dit betreft
de Binnenbraak en de percelen tot aan ’t Diepe Gat van 1916, wat in particulier
bezit is. Dit leidt echter niet tot onverkomelijke probleempunten, waardoor de
voorkeur voor binnenwaarts gehandhaafd blijft.

5.5.5 Dijkvak 9: Binnenwaarts
Voor dit dijkvak wordt een binnenwaartse oplossing geadviseerd. Het alternatief
kruinverlaging zou voor dit dijkvak een toepasselijk oplossing zijn. Echter, is het
alternatief onwenselijk omwille van o.a. de waterveiligheid in de toekomst (zie
paragraaf 5.2). Er worden wel negatieve effecten op NNN-gebied aan de
binnenzijde beschreven. Dit betreft weidevogelgebied en een perceel
veenmosrietland met waardevolle rietorchis. Op voorwaarde dat er in de PUF
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gewerkt wordt aan optimalisaties in het ontwerp en de uitvoering, kent het
alternatief binnenwaarts geen onoverkomelijke belemmeringen. Er bevinden
zich twee maatwerklocaties in het dijkvak: woonhuis Zeedijk 7 en het
veenmosrietland ten oosten van Dijkeinde. In de PUF wordt voor het
veenmosrietland gezocht naar een oplossing om oppervlakteverlies te
voorkomen, bijvoorbeeld met een waterdoorlatende constructie.

5.6 Validatie advies met
gevoeligheidsanalyse

De gevoeligheidsanalyse (zoals beschreven in paragraaf 4.8) heeft laten zien
dat de effectbeoordeling relatief ongevoelig is voor het kiezen van een gunstig
hoekpunt in de berekeningen van de ontwerpdimensies. Daardoor zal ook bij
een veel geringere veiligheidsopgave de hiervoor beschreven afweging en het
daaruit volgende advies voor het VKA niet wezenlijk veranderen.

In het algemeen zullen bij grondoplossingen (binnenwaarts, buitenwaarts,
kruinverlaging) de effecten en kosten qua omvang afnemen als de dimensies
van het ontwerp afnemen. Bij binnenwaarts en buitenwaarts treedt echter geen
omslag in de effectscore op. Alleen bij kruinverlaging vindt een omslag plaats.
Bij een gunstig hoekpunt zal bij kruinverlaging in dijkvak 8 namelijk geen
bermverbreding noodzakelijk zijn. Hierdoor zouden er in dit dijkvak geen
effecten meer plaatsvinden op de binnendijkse natuurwaarden en vindt dus een
omslag, van negatief naar neutraal, in de score plaats. In Tabel 5-2 is een
samenvatting van de effectbeoordeling weergeven. In Bijlage 2 is de volledige
analyse opgenomen.

Daarentegen blijven de eerder genoemde nadelen van kruinverlaging m.b.t. de
waterveiligheid in stand. Vanwege de zware weging van het criterium
waterveiligheid zal daardoor het advies niet veranderen bij het gunstige
hoekpunt.

Samengevat is binnenwaarts dus een goede (geen spijt) keuze die ook bij
gunstigere dimensies standhoudt. Hierbij kan tevens de dimensionering van de
maatregel goed meebewegen met de uiteindelijke opgave.
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Tabel 5-2 Samenvatting veranderingen effectbeoordeling van de gevoeiligheidsanalyse.
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In dit hoofdstuk wordt het Voorkeursalternatief (VKA) beschreven. De volledige
overzichtskaart van het VKA is gegeven in Bijlage 5.

6.1 Voorkeursalternatief dijkvak 5
6.1.1 Beschrijving voorkeursalternatief
Het dijkvak start nabij Dijkpaal 15 (DP15). Hier wordt gestart met een
verbreding van de binnenberm. Dit is tevens een inpassingslocatie vanwege de
overgang op het goedgekeurde dijkvak 4 en de aanwezigheid van een trap op
de binnenberm naar een voetgangersbrug en aansluitend voetpad. Er bevindt
zich over een strekking van ca. 10 meter een teensloot, die wordt gedempt en
teruggelegd.

Vervolgens bevindt zich aan de binnenzijde het water Het Braakje met twee
landtongen aan de dijk grenzend. In het water kan de bermverbreding minder
breed worden uitgevoerd. Op de landtongen zal de bermverbreding breder
moeten zijn om voldoende stabiliteitwinst te behalen.

Het Braakje en de zuidelijke landtong grenst aan de sportvelden van de
gemeente Monnickendam (DP17). Langs de sportvelden wordt een
constructieve oplossing gezocht, met een constructiezone tussen de
buitenkruinlijn en de binnenteen in. De bermverbreding wordt hier door middel
van een overgangszone teruggebracht. Daarvoor kan de bestaande oever
gebruikt worden om een landschappelijk natuurlijke overgang te creëren van de
bermverbreding naar de constructiezone.

De sportvelden eindigen bij de sloot grenzend aan de achterzijde van de
woningen aan de Bereklauw (DP22-23). Deze woonhuizen vormen een
maatwerklocatie waarvoor de aanpak zoals beschreven in paragraaf 5.5 geldt.
In ieder geval zal er na de constructieve oplossing langs de sportvelden een
overgangszone nodig zijn (voorgeschreven vanuit het Kader Ruimtelijke
Kwaliteit) om weer aan te sluiten op een bermverbreding. Deze overgangszone
zou gelijk vallen met de Bereklauw. Ter plaatse van de overgangszone is ook
een constructie nodig omdat de berm in de overgang nog niet breed genoeg is
om de stabiliteit te garanderen. Mogelijk kan hiermee ook een oplossing voor
het stabiliteitstekort ter plaatse van de Bereklauw gevonden worden. In dat
geval zou de overgang naar bermverbreding pas plaatsvinden vanaf de weg
Poeldijk. Dit is ook gelijk het einde van het dijkvak. Hiermee zouden de
negatieve effecten op de maatwerklocatie worden gemitigeerd. Daarnaast

6 Beschrijving
voorkeursalternatief
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vormt de Poeldijk een landschappelijke barrière, waarna mogelijk zonder
overgangszone gestart kan worden met bermverbreding. In de
Planuitwerkingsfase (PUF) moet de haalbaarheid en het ontwerp verder worden
uitgewerkt.

In het dijkvak staan vooral langs de sportvelden bomen. In de uitvoering kan dit
belemmeringen geven. In de PUF zal door middel van bijpassende
uitvoeringstechnieken worden geprobeerd de bomen zoveel mogelijk te
behouden.

6.1.2 Uitwerking ruimtebeslag en dwarsprofielen

Figuur 6-1: Overzichtskaart VKA dijkvak , dwarsprofielen in rood.

Figuur 6-2: Dwarsprofiel VKA dijkvak 5. Bermverbreding (boven en midden) en constructief (onder).
Volgordelijkheid in gelijkenis met rode lijnen uit Figuur 6-1 van noord naar zuid.
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6.2 Voorkeursalternatief dijkvak 6
6.2.1 Beschrijving voorkeursalternatief
Het dijkvak start nabij de weg Poeldijk waar land aan de binnenzijde aanwezig
is. Bij land aan de binnenzijde is de bermverbreding op zijn breedst. Er is hier
geen teensloot aanwezig. Nabij DP25 start het water van De Poel. In het water
is een minder brede berm noodzakelijk. Daarom vindt er een overgang plaats
naar een minder brede berm. Bij het uitvoeren van een bermverbreding in het
water moet rekening gehouden worden met materiaalverlies door zetting. Dit
vraagt aandacht in de uitvoering.

Het dijkvak loopt langs de maatwerklocatie van het gemaal De Poel. Verder
naar het zuiden bevindt zich een tweede maatwerklocatie van het oude gemaal
De Poel en de oude ontwateringssluis. Het dijkvak eindigt halverwege het
woonperceel van de Zeedijk 9, dat ook als maatwerklocatie is aangegeven.
Hiervoor geldt de aanpak zoals beschreven in paragraaf 5.5. Vanwege de korte
afstand tussen de twee maatwerklocaties en mogelijke overgangszones die
tussen de uiteindelijke oplossingen nodig zijn, is het wenselijk deze
maatwerklocaties in het vervolg in samenhang te bekijken. In de PUF wordt de
lokale oplossing verder uitgewerkt en vastgesteld.

6.2.2 Uitwerking ruimtebeslag en dwarsprofielen

Figuur 6-3: Overzichtskaart VKA dijkvak 6, dwarsprofiel in rood

Figuur 6-4: Dwarsprofiel VKA dijkvak 6



Sweco | Notitie Voorkeursalternatief Dijkversterking Monnickendam Zeedijk
Projectnummer 51008416
Datum 21-6-2024 Versie D2.0
Documentreferentie NL24-648800269-92290 38/67

6.3 Voorkeursalternatief dijkvak 7
6.3.1 Beschrijving voorkeursalternatief
Het dijkvak start halverwege de maatwerklocatie van de Zeedijk 9. Vanaf de
maatwerklocatie is eventueel een overgangszone nodig naar de
bermverbreding. Nabij Dijkpaal 31 zal het binnenwaartse alternatief volledig
kunnen worden uitgevoerd en behaalt hier de volledige breedte. Langs de dijk is
een teensloot aanwezig met een belangrijke afwateringfunctie voor het gebied.
In de uitvoering wordt deze teensloot gedempt en verlegd. Tussen Dijkpaal 32
en 33 sluit de weg Gouw aan op de dijk. Dit is in beeld als inpassingslocatie,
waar in het ontwerp afstemming voor nodig is om de weg goed aan te laten
sluiten op de dijk. Het dijkvak eindigt nabij de binnenbraak (DP37).

6.3.2 Uitwerking ruimtebeslag en dwarsprofielen

Figuur 6-5: Overzichtskaart VKA dijkvak 7

Figuur 6-6: Dwarsprofiel VKA dijkvak 7 (o.b.v. dijkvak 8)
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6.4 Voorkeursalternatief dijkvak 8
6.4.1 Beschrijving voorkeursalternatief
In de Binnenbraak kan de bermverbreding weer smaller uitgevoerd worden.
Nabij het land ter hoogte van DP37 zal daarom een overgangszone gestart
worden naar de smalle berm in het water. Vervolgens wordt bij DP39 weer
gestart met een overgangszone waarin wordt toegewerkt naar een bredere
binnenberm op het land. In de strook land tussen de twee braken is een
teensloot aanwezig die de wateren verbindt. Deze sloot wordt gedempt en
opnieuw aangelegd.

In ’t Diepe Gat van 1916 kan wederom een smallere berm worden uitgevoerd.
Vanwege de geringe breedte van deze braak van ca. 75 meter zal het ontwerp
hoofdzakelijk uit overgangszones bestaan. Na dit water eindig het dijkvak, ter
hoogte van Dijkpaal 43.

6.4.2 Uitwerking ruimtebeslag en dwarsprofielen

Figuur 6-7: Overzichtskaart VKA dijkvak 8, dwarsprofiel in rood

Figuur 6-8: Dwarsprofiel VKA dijkvak 8
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6.5 Voorkeursalternatief dijkvak 9
6.5.1 Beschrijving voorkeursalternatief
De bermverbreding wordt na ’t Diepe Gat van 1916 vervolgd. Ter hoogte van
DP44 bevindt zich een inpassingslocatie vanwege de weg Dijkeinde. In het
uiteindelijke ontwerp is hier afstemming nodig om de weg goed aan te sluiten.
Ten oosten van de wegopgang ligt tevens een stuk veenmosrietland, wat als
maatwerklocatie is aangewezen. In de PUF wordt voor het veenmosrietland
gezocht naar een oplossing om oppervlakteverlies te voorkomen. Ter hoogte
van DP50 bevindt zich de maatwerklocatie van de Zeedijk 7, waarvoor de
aanpak zoals beschreven in paragraaf 5.5 geldt. In het hele dijkvak is een
teensloot aanwezig welke wordt gedempt en opnieuw aangelegd. Om de
natuurwaarden te vergroten kan in de PUF worden gevarieerd in de nieuwe
dimensies van de teensloot ten opzichte van de huidige situatie.

Het te versterken tracé eindigt in dit dijkvak nabij Dijkpaal 54. Ook dit is in beeld
als inpassingslocatie, waar in het ontwerp een overgang moet plaatsvinden
naar de dijkversterking De Nes – Opperwoud (Markermeerdijken).

6.5.2 Uitwerking ruimtebeslag en dwarsprofielen

Figuur 6-9: Overzichtskaart VKA dijkvak 9

Figuur 6-10: Dwarsprofiel VKA dijkvak 9 (o.b.v. dijkvak 8)

6.6 Uitvoerbaarheid VKA
Voor de effectbeoordeling van de alternatieven en keuze van het VKA, is
gekeken hoe de alternatieven uitgevoerd zouden kunnen worden (Sweco,
2024b). Dit is gebaseerd op de uitvoeringsplannen die vanuit de Alliantie
Markermeerdijken beschikbaar zijn. Hieronder is een mogelijke
uitvoeringsmethode van het VKA beschreven. De uiteindelijke realisatie zal in
samenspraak met de uitvoerende partij uitgewerkt moeten worden.
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6.6.1 Aanvoer en transport
Het traject van Monnickendam Zeedijk (MZD) is gelegen langs de Gouwzee. Dit
deel van het Markermeer is ondiep. Dicht bij de oever is de waterdiepte 1 m of
minder, verderop de Gouwzee neemt dit toe tot maximaal 2 m. Dit maakt
aanvoer van materiaal over de Gouwzee complex. Tegelijkertijd is de
provinciale weg N518 (door Monnickendam en over de huidige berm van de
dijk) de enige aanvoermogelijkheid voor transport over de weg, wat hinder zal
geven voor de omgeving. Vanuit de Alliantie Markermeerdijken is een vaargeul
gebaggerd en een loswal gerealiseerd nabij MZD, zie Vaargeul 8 in Figuur
6-11. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat Vaargeul 8 voor MZD in stand kan
worden gehouden. Aanvoer van materiaal kan daarmee voornamelijk vanaf het
water plaatsvinden.

Figuur 6-11: Uitsnede vaargeulen en loswallen Alliantie Markermeerdijken

De N518 is een belangrijke provinciale weg voor de bereikbaarheid van het
eiland Marken. Het langdurig afsluiten van deze weg is onwenselijk, aangezien
in het onderliggende wegennet voor zwaar verkeer geen alternatieve route
beschikbaar is. Daarom wordt uitgegaan van de aanleg van tijdelijke werkbanen
langs de dijk, zodat de N518 zoveel mogelijk open kan worden gehouden. Over
de werkbanen kan dan, na het lossen, het materiaal verder worden
getransporteerd en verwerkt worden in de dijkversterking.

In geval van een bermverbreding is het ruimtebeslag van de tijdelijke werkbaan
niet groter dan het definitieve ruimtebeslag van de versterkingsmaatregel. In
geval van een constructieve oplossing kan het tijdelijke ruimtegebruik van de
werkbaan groter zijn dan het definitieve ruimtebeslag. Daar waar dit niet past
(bijvoorbeeld bij maatwerklocaties) zal uitgeweken moeten worden naar een
werkbaan op het fietspad en/of de N518. De bereikbaarheid van Monnickendam
en Marken moet hierbij gegarandeerd blijven. Dit wordt nader uitgewerkt in
aanloop naar de realisatiefase, waarbij tevens de (verkeers)veiligheid
gedurende de werkzaamheden in ogenschouw wordt genomen.

6.6.2 Bermverbreding
De bermverbreding uit het VKA kan middels de volgende globale fasering
worden gerealiseerd:
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1. Voorbereiden en aanleg tijdelijke werkbaan.
• De toplaag ter plaatse van de werkbaan en toekomstige berm wordt

verwijderd.
• De ondergrond wordt gefreesd en voor een goede aanhechting op de

bestaande berm wordt de berm ingekast.
• Een tijdelijke werkbaan van zand wordt aangelegd. Bij de binnendijkse

waterpartijen worden big bags gebruikt om de werkbaan op zijn plek te
houden.

• De gedempte teensloot wordt verder in het achterland teruggebracht, om
de waterhuishouding in stand te houden.

2. Realiseren bermverbreding.
• De bermverbreding wordt opgebouwd vanaf de werkbaan, al dan niet met

zettingscompensatie en/of andere uitvoeringsmaatregelen. De werkbaan
maakt hierna deel uit van het definitieve kernmateriaal van de berm.

• De berm wordt afgewerkt en ingezaaid.
• Na de bermverbreding wordt (waar nodig) het restant van de werkbaan

afgegraven.
• Tijdens het grondwerk kan door zettingen schade aan de N518 optreden,

die tijdelijk hersteld zal moet worden.
3. Vernieuwen N518.

• Als het merendeel van de zettingen heeft plaatsgevonden, wordt de N518
volledig hersteld door deze opnieuw te asfalteren. Mogelijk is ook herstel
van de wegfundering nodig.

Aan de polderzijde van de huidige binnenberm liggen momenteel meerdere
kabels en leidingen. De verwachte zettingen zijn hier te groot om deze te
kunnen handhaven. Deze zullen daarom verlegd worden. Of deze terugkomen
in de rand van de nieuwe berm of buiten het dijkprofiel komen te liggen, zal in
de PUF nader bepaald moeten worden.
De wateroverspanningen in de ondergrond die optreden door de grondophoging
moeten kunnen dissiperen. Dit consolideren van de ondergrond heeft tijd nodig.
De verwachte uitvoeringsduur is 2-4 jaar en kan waar nodig worden versneld
met zettingsversnellende maatregelen zoals (actieve) drainage.

Figuur 6-12: Globale fasering Binnenwaarts, nummering overeenkomstig de werkstappen. N.B.:
dimensionering bermverbreding is niet op schaal

6.6.3 Constructieve versterking
Een constructieve versterking (zoals een stalen damwand of grondstabilisatie
onderaan de huidige berm) kan middels de volgende globale fasering worden
gerealiseerd:

1. Voorbereiden en aanleg tijdelijke werkbaan.
• De toplaag ter plaatse van de werkbaan wordt verwijderd.
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• Een tijdelijke werkbaan van zand wordt aangelegd, deze dient ook als
opstelplaats voor de kraan.

• De eventueel gedempte teensloot wordt tijdelijk verder in het achterland
teruggebracht, om de waterhuishouding in stand te houden.

2. Realiseren constructie.
• De locatie wordt voorbereid, in geval van een damwand wordt een

heisleuf gegraven.
• De constructie wordt aangebracht. Tijdens het inhijsen van damwanden

is vanuit veiligheidsoogpunt mogelijk een tijdelijke wegafsluiting nodig.
• Na realiseren van de constructie wordt het maaiveld aangevuld en

afgewerkt.
• De tijdelijke werkbaan wordt afgegraven, de oorspronkelijke teensloot

wordt hersteld en de tijdelijke teensloot wordt weer gedempt.
Aan de polderzijde van de huidige binnenberm liggen momenteel meerdere
kabels en leidingen. De locatie van de constructie dient hierop te worden
afgestemd. Indien de constructie in de rand van de huidige berm moet worden
gerealiseerd, zullen de kabels en leidingen verlegd moeten worden.
De wateroverspanningen in de ondergrond die optreden door de grondophoging
voor de tijdelijke werkbaan moeten kunnen dissiperen. Dit consolideren van de
ondergrond heeft tijd nodig. De verwachte productie van de constructie langs de
dijk is circa 20 m/dag.

Figuur 6-13: Globale fasering Profielbehoud met damwand, nummering overeenkomstig de
werkstappen. N.B.: dimensionering is niet op schaal

Figuur 6-14 Globale fasering Profielbehoud met grondstabilisatie, nummering overeenkomstig de
werkstappen. N.B.: dimensionering is niet op schaal

Een constructieve versterking is voorzien bij de sportvelden in dijkvak 5 en zal
veelal ook de versterkingsmaatregel zijn bij maatwerklocaties. De constructieve
versterking vindt dus plaats op plekken met weinig ruimte. Mogelijk kan de
tijdelijke werkbaan hier niet altijd in het achterland worden aangelegd. In dat
geval zal uitgeweken moeten worden naar een werkbaan op het fietspad en/of
de N518. De bereikbaarheid van Monnickendam en Marken moet hierbij
gegarandeerd blijven. Dit wordt nader uitgewerkt in aanloop naar de
realisatiefase, waarbij tevens de (verkeers)veiligheid gedurende de
werkzaamheden in ogenschouw wordt genomen.
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In dit hoofdstuk worden de aandachtspunten van het VKA voor de
planuitwerkingsfase beschreven. In paragraaf 7.1 wordt de nauwkeurigheid van
het VKA beschreven en gevolgd door de uitvoerbaarheid van het VKA in
paragraaf 7.2. In paragraaf 7.3 worden de effecten van het VKA op Natura2000-
gebied, NNN-gebieden en het oppervlaktewatersysteem beschreven. Paragraaf
7.4 gaat in op het ontwerp en inpassing van het VKA. Dit wordt gevolgd door de
planprocedure in paragraaf 7.5, grondverwerving in paragraaf 7.6 en participatie
en communicatie in paragraaf 7.7 voor de planuitwerkingsfase. In paragraaf 7.8
zijn de geïdentificeerde meekoppelkansen opgenomen en in paragraaf 7.9 zijn
de duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen.

7.1 Nauwkeurigheid VKA
Middels het WBI2017 en OI2014v4 is berekend hoe groot de bermverbreding
dient te zijn om tot een profiel te komen die voldoet aan de wettelijke norm. Om
de N518 bereikbaar te houden is in het VKA gekozen voor een bermverbreding,
die start bij de huidige rand van de berm. De huidige berm (waar de N518 op
gelegen is) wordt hierbij niet verhoogd.

De technische onderbouwing van het voorkeursalternatief is opgenomen in de
Technische Ontwerpnota Voorkeursalternatief. Voor het VKA zijn de benodigde
bermbreedtes uit de berekeningen afgerond op vijftallen, resulterend in een
benodigde bermverbreding van 15 m bij dijksecties aan een braak en 25 m bij
dijksecties aan een weiland. Dat bij dijksecties aan een weiland de benodigde
bermverbreding groter is dan aan een braak, wordt veroorzaakt doordat de
berm vanaf de huidige insteek berm wordt doorgetrokken. Aan een weiland
resulteert dit in een relatief dunne en daarmee minder effectieve berm in
vergelijking met een verbreding in een braak, waar in de hoogte meer materiaal
kan worden toegevoegd.

Voor de bermverbreding van het VKA is uitgegaan van een materiaal met een
volumiek gewicht van 17 kN/m3. Aanvullend zijn drie toepassingen onderzocht
die effect hebben op de benodigde bermlengte:

• Toepassing lichter materiaal van 14 kN/m3, voor bijvoorbeeld de
toepassing van gerijpte baggerspecie;

• Toepassing van 1,5 m tijdelijke overhoogte, om de sterkte in de
ondergrond te verhogen;

• Toepassing van 1,5 m grondverbetering onder de berm van veen door
klei om de sterkte in de ondergrond te vergroten.

7 Aandachtspunten voor de
planuitwerkingsfase
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Het effect op de benodigde bermverbreding is weergegeven in Tabel 7-1.
Tabel 7-1: Benodigde bermverbreding

Referentie (VKA)

Materiaal 17 kN/m3

Toepassing
Gebiedseigen grond

Materiaal 14 kN/m3

Toepassing      Tijdelijke
overhoogte

Materiaal 17 kN/m3

Toepassing
Grondverbetering

Materiaal 17 kN/m3

Weiland
(o.b.v. Dijkvak 8)

25 m + 4 m -10 m -8 m

Braak
(o.b.v. Dijkvak 6)

15 m + 3 m -4 m n.v.t.1

* Grondverbetering in een braak is niet mogelijk

Toepassing van tijdelijke overhoogte en grondverbetering zullen leiden tot
grotere vervormingen van de N518 dan bij de reguliere bermverbreding, waarbij
mogelijk de functionaliteit van de weg in geding komt. De materialisatie en
keuze voor uitvoeringsmethode dient daarom in de planuitwerkingsfase nader
uitgewerkt te worden, waarbij een balans wordt gezocht tussen bermlengtes en
schade aan de weg. Tevens kan extra onderzoek (zie ook paragraaf 7.4) leiden
tot kortere benodigde bermlengtes.

7.2 Uitvoerbaarheid VKA
In paragraaf 6.6 is een mogelijke uitvoeringswijze van het VKA beschreven, met
bijbehorende (tijdelijke) impact op de omgeving. Bij nadere uitwerking van het
VKA dient ook de uitvoerbaarheid nader beschouwd te worden, bij voorkeur met
een aannemer. Op die manier komen de (tijdelijke) effecten beter in beeld.
Hieronder vallen onder andere de impact op de N518 en diens weggebruikers,
de gebruikers van het fietspad, de ecologische effecten, het tijdelijke en
permanente effect van de werkbanen op het achterland en de braken (bodem)
en de benodigde uitvoeringsduur.

Met name de optredende vervormingen aan de N518 en de uitvoerbaarheid van
de bermverbreding in braken zijn blijkens de ervaringen van de versterking van
de rest van de Markermeerdijken een belangrijk aandachtspunt.

7.3 Mitigerende en compenserende
maatregelen

In de MER deel 1 zijn de verschillende alternatieven, en dus het VKA,
beoordeeld op verschillende mogelijke effecten. De effectstudie voor MER deel
1 is gedaan op basis van beschikbare natuurdata. Van verschillende soorten is
het precieze voorkomen binnen effectafstand van de uitvoeringsalternatieven
niet bekend. Wanneer natuurwaarden volledig in beeld zijn, kan worden
gekeken hoe de tijdelijke werkstrook kan worden ingepast op plekken waar
knelpunten met natuur zijn.

Bij de realisatie van het VKA zal rekening gehouden worden met
compenserende maatregelen voor het areaalverlies van NNN-gebieden, verlies
in bergend oppervlaktewater en mitigerende maatregelen voor de
stikstofdepositie (bijv. intern of extern salderen). Teensloten, duikers, stuwen en
inlaten zullen verplaatst en ingepast moeten worden in het uiteindelijk ontwerp.
Andere compenserende en mitigerende maatregelen zullen bij uitwerking van
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het het ontwerp, het MER deel 2 en het projectbesluit Omgevingswet verder in
kaart gebracht moeten worden. Het MER deel 1 zal hiervoor als basis gebruikt
worden.

7.4 Ontwerp en inpassing
7.4.1 Nader onderzoek
Het voorkeursalternatief is gebaseerd en gedimensioneerd op het
WBI2017/OI2014v4 en aan de hand van de opbouw en sterkte van de
ondergrond voortkomend uit recent laboratorium- en veldonderzoek. Het effect
van aanvullende methoden uit het BOI2023 is verkend, maar heeft voor dit type
dijk niet tot andere conclusies geleid. Dat neemt niet weg dat de kering mogelijk
sterker is dan nu uit de stabiliteitsberekeningen komt.

Dat betekent dat in de planuitwerkingsfase nader (veld)onderzoek uitgevoerd
dient te worden om beter inzicht te krijgen in een aantal onzekerheden. Voor
wat betreft fysiek onderzoek dient in ieder geval het volgende nader onderzocht
te worden:

• Stijghoogte in de zandlaag in de ondergrond, de respons hiervan op
hoogwater en de indringing in de bovenliggende klei- en veenlaag;

• Sterkteparameters van de klei- en veenlagen.
Mocht op basis van de onderzoeken blijken dat de veiligheidsopgave kleiner is,
dan kan de dimensionering van het voorkeursalternatief hier op worden
aangepast. Mogelijk vervalt op basis van nieuwe inzichten (op een deel van het
traject) de veiligheidsopgave.

7.4.2 Maatwerk- en inpassingslocaties
Binnen het VKA zijn diverse maatwerk- en inpassingslocaties aangewezen.
Maatwerklocaties zijn locaties waar het huidige VKA niet zondermeer past. In
dit geval bij bebouwing en bij kunstwerken, en waar lokaal andere,
ruimtebesparende oplossingen kunnen worden toegepast. Inpassingslocaties
zijn locaties waar nadere inpassing nodig is, in dit geval bij kruispunten van de
N518 met onderliggend wegennet en kenmerkende punten in de dijk. Zowel de
maatwerk- als inpassingslocaties dienen in de planuitwerking nader uitgewerkt
te worden.

7.4.3 Landschappelijke inpassing
Voor het VKA is de benodigde bermverbreding geprojecteerd in het gebied, met
uitzondering van de maatwerklocaties. Bij verdere uitwerking van het ontwerp
dient aandacht besteed te worden aan nadere landschappelijke inpassing in de
omgeving. Dit betreft onder andere de uitwerking van nieuwe oevers, mogelijke
herinrichting van bestaande parkeerhavens langs de dijk, inpassing van
meekoppelkansen, uitwerking van overgangen en inpassing van bestaande en
nieuwe beplanting.

7.4.4 Materialisatie
De materialisatie van het ontwerp dient in de planuitwerking nader uitgewerkt te
worden. Dat de berm met de huidige kruinhoogte niet overslagbestendig hoeft
te zijn, biedt kansen voor het gebruik van gebiedseigen materiaal. Voor wat
betreft de ruimtebesparende constructie in dijkvak 5 zijn meerdere opties
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beschikbaar, waarbij momenteel ook meer innovatieve methoden en
materialisatie in ontwikkeling zijn.

7.5 Planprocedure
In de planuitwerkingsfase wordt het VKA uitgewerkt tot een detailniveau dat
nodig is voor het projectbesluit Omgevingswet. Daar waar het project niet past
binnen het geldende omgevingsplan, zal het projectbesluit dit omgevingsplan
wijzigen met regels die nodig zijn voor het uitvoeren, in werking hebben of in
stand houden van het project. Het projectbesluit kan tevens als
omgevingsvergunning gelden voor een of meerdere ter uitvoering van dat
besluit te verrichten activiteit. Dit kan gebeuren door in het projectbesluit
expliciet te bepalen dat het projectbesluit tevens als besluit geldt voor de
betreffende uitvoeringsvergunningen. Ook is het mogelijk om de
uitvoeringsvergunningen niet in het projectbesluit op te nemen, maar deze apart
aan te vragen. In dat geval worden de uitvoeringsbesluiten gecoördineerd in
procedure gebracht. Bij de uitvoeringsvergunningen kan voor dit project
gedacht worden aan:

 een Omgevingsvergunning – Flora- en fauna-activiteiten (bevoegd
gezag Provincie Noord-Holland)

 een Omgevingsvergunning – Natura 2000-activiteiten (bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland)

 een Omgevingsvergunning – NNN-activiteiten (bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland)

 een Omgevingsvergunning – ontgrondingsactiviteiten (bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland en/of Rijkswaterstaat).

Als onderdeel van de planuitwerkingsfase wordt de reeds uitgevoerde
vergunningenscan (Sweco, 2024d) geactualiseerd en toegespitst op het
gekozen VKA. Daarbij kan ook worden bepaald op welke manier deze
vergunningen al dan niet in het projectbesluit worden meegenomen.

Ten behoeve van het projectbesluit wordt het MER Deel 1 aangevuld tot een
volledig project-MER dat geschikt is voor het projectbesluit en de eventueel
daarin of daarbij te regelen vergunningen. In het MER-fase 2 worden de
effecten van het VKA opnieuw onderzocht en beschreven, waarbij een aantal
criteria waar nodig kwantitatief in plaats van kwalitatief in beeld worden
gebracht. Daarnaast zal voor sommige aspecten aanvullend (veld)onderzoek
plaatsvinden om gedetailleerdere gegevens van de huidige situatie in beeld te
brengen. Het project-MER (deel 1 + 2) zorgt uiteindelijk voor een herleidbare en
goed onderbouwde afweging.

7.6 Grondverwerving
De dijkversterking heeft afhankelijk van het ontwerp van de
versterkingsmaatregelen (mogelijk) ruimtebeslag op gronden die niet in
eigendom zijn van HHNK. Hoewel het streven is om dit ruimtebeslag zoveel
mogelijk te beperken, kan het niet in alle gevallen worden voorkomen. Om de
veiligheid van de waterkering te kunnen borgen, kan het nodig zijn dat HHNK
het grondeigendom verwerft of zakelijke rechten vestigt om de gronden te
mogen gebruiken. HHNK beschikt hiervoor over publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke instrumenten. Privaatrechtelijk kan HHNK zijn
eigendomsrechten en zakelijke rechten inzetten voor doelmatig beheer. Deze
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instrumenten en bevoegdheden kunnen afzonderlijk, maar ook in onderlinge
samenhang worden gebruikt om de belangen van HHNK veilig te stellen.

HHNK streeft er in principe naar om alle waterkeringen in eigendom hebben,
omdat dit privaatrechtelijk de beste garantie geeft om ongewenste
ontwikkelingen tegen te gaan en om gewenst beheer en onderhoud uit te
voeren, snel en tegen geringe kosten. Daarmee draagt het optimaal bij aan de
preventieve bescherming tegen overstromingen. Naast primaire waterkeringen,
zoals de Monnickendam Zeedijk, geldt dit ook voor regionale en overige
waterkeringen. Als het ontwerp van de versterkingsmaatregelen in de volgende
fase (de planuitwerkingsfase) in meer detail is uitgewerkt, zullen relevante
grondeigenaren door HHNK worden benaderd om verdere afspraken te maken.

Bebouwde dijkstrekkingen worden ontzien, in de praktijk betekent dat, dat
dijkversterkingsmaatregelen niet op woonpercelen tot uitvoering komen, maar
dat er met een andere (technische) oplossing wordt gewerkt, denk aan een
oplossing in damwanden.

In principe vinden grondaankopen plaats op basis van vrijwilligheid. Als HHNK
in een gebied een beleidsmatige opgave heeft en de locatie van het project
aantoonbaar een dwingend karakter heeft, dan vindt de grondverwerving plaats
op basis van een volledige schadeloosstelling (onteigeningsmethodiek). De
reden daarvoor is dat er in dergelijke gevallen geen sprake kan zijn van
volledige vrijwillige verkoop voor de grondeigenaar. Als er geen minnelijke
overeenstemming wordt bereikt, zal HHNK genoodzaakt zijn over te gaan tot
onteigening dan wel de gedoogplicht op te leggen, zoals beschreven in
hoofdstuk 11 en 10 van de Omgevingswet. Wanneer en welke van deze
rechtsmiddelen worden ingezet is afhankelijk van verschillende factoren en
gebiedsspecifieke eigenschappen.

Met eigenaren van agrarische percelen gaat HHNK in gesprek om te komen tot
grondaankoop als grond van derden benodigd is voor de
versterkingsmaatregelen, dit betekent actieve grondverwerving.

Het grondbeleid is vastgelegd in Beleid Onroerende Zaken
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 2024a) en Uitvoeringsregels
Beleid Onroerende zaken (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
2024d). De dijkversterking te Monnickendam volgt dit grondbeleid.

7.7 Participatie en communicatie
In de planuitwerkingsfase blijft samenwerking met en informeren van de
omgeving essentieel. We continueren de samenwerking met onze
gebiedspartners (gemeente Waterland, provincie Noord-Holland,
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat) om tot een vergunbaar ontwerp te komen.
Ook het kunnen honoreren van meekoppelkansen is daarbij een belangrijk
onderwerp.

Op belangrijke momenten in het proces informeren we direct aanwonenden
door met hen keukentafelgesprekken te voeren. Ook organiseren we
informatiebijeenkomsten voor een meer brede groep belangstellenden en
geïnteresseerden. Aan de hand van de participatie werken we de lijst met
klantwensen verder bij.

Het hoogheemraadschap besluit of we de wensen in het ontwerp kunnen
honoreren en in de realisatie kunnen meenemen. Soms kunnen wensen ook
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niet worden ingevuld, bijvoorbeeld vanwege strijdige belangen of gebrek aan
financiële middelen. Met de indieners wordt bekeken of alternatieven mogelijk
zijn.

7.8 Meekoppelkansen
In de Notitie quickscan meekoppelkansen (Sweco, 2024c) zijn verschillende
initiatieven en/of wensen die in het gebied nabij de dijk spelen en mee
gekoppeld kunnen worden aan de dijkversterking geïnventariseerd. In Figuur
7-1 zijn de meekoppelkansen weergeven op het projectgebied. Niet alle
meekoppelkansen zijn toepasselijk in het VKA. De meekoppelkansen die niet
toegepast kunnen worden zijn dan ook niet weergeven op het projectgebied
maar enkel opgenomen in de bijbehorende legenda. Door de meekoppelkansen
mee te nemen in de uitvoering van het dijkversterkingsproject ontstaat
meerwaarde en draagvlak voor het project. In de planuitwerkingsfase worden
de meekoppelkansen samen met de initiatiefnemers verder onderzocht.

Figuur 7-1: Meekoppelkansen geprojecteerd op het VKA.

7.9 Duurzaamheid
Aan het begin van de verkenningsfase heeft het project een
duurzaamheidsambitie gesteld. Dit is uitgewerkt in de Notitie kansenscan
duurzaamheid (Sweco, 2023b). De duurzaamheidsdoelstellingen die daarin zijn
opgenomen, dienen in de vervolgfases van het project nader te worden
uitgewerkt. De doelstellingen zijn ingedeeld in de thema’s Energie, Materiaal,
Ecologie en biodiversiteit en Immateriële duurzaamheid. De doelstellingen zijn
opgenomen in Tabel 7-2.
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Tabel 7-2: Doelstellingen duurzaamheid.

Thema Doelstellingen

Energie 1. De Monnickendam Zeedijk wordt klimaatneutraal versterkt
door een emissie vrije aanlegfase.

Materiaal 1. Aanwezig vrijkomend materiaal wordt volledig hergebruikt
binnen het project.

2. Het gebruik van primaire grondstoffen wordt zoveel mogelijk
voorkomen.

3. Alle gebruikte materialen zijn herbruikbaar in een volgende
levenscyclus.

4. De milieu impact (a.d.h.v. Milieukostenindicator MKI) wordt
gedurende de levensduur van het werk zoveel mogelijk
verkleind.

Ecologie en biodiversiteit 1. Behouden en waar mogelijk versterken van de biodiversiteit
van de dijk en aanliggende ecologisch systeem van het
Markermeer en de polder.

2. Aansluiten bij de verbeteringsdoelen van Rijkswaterstaat, de
provincie Noord-Holland en HHNK

Immateriële duurzaamheid 1. Het project benut de intrinsieke waarden op gebied van
ruimtelijke kwaliteit en ruimgebruik

2. Het project biedt meerwaarde voor gemeentelijke
beleidsdoelstellingen, in relatie tot het vestigingsklimaat en
bereikbaarheid
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Bijlage 1. Beoordelingskader
zeef 2



Versie 21-2-2024

Status 100%

Categorie Aspect Criteria

Verkenningsfase: Zeef 0: 

Bouwstenen (t.b.v. samenstellen 

mogelijke oplossingsrichtingen) 

Verkenningsfase: Zeef 1: Mogelijke 

oplossingsrichtingen (naar kansrijke 

alternatieven) 

Verkenningsfase: Zeef 2: kansrijke 

alternatieven (naar  

Voorkeursalternatief), opgenomen 

in  MER deel 1 

Planuitwerkingsfase: uitwerking 

Voorkeursalternatief in ontwerp 

tbv Projectbesluit, opgenomen in 

MER Deel 2

Techniek
Waterveiligheidswinst De toegevoegde veiligheid als gevolg van de versterkingsmaatregel

Kwantitatief Kwantitatief Kwantitatief

Uitvoerbaarheid Ervaring met de toegepaste techniek(en), complexiteit (logistiek) van de uitvoering en 

planning
- Kwalitatief (techniek) Kwalitatief (techniek)

Beheerbaarheid Gevolgen voor het beheer en onderhoud (inspanning en frequentie) en het beheer 

tijdens hoogwater. Kwalitatief van beheerder Kwalitatief van beheerder Kwalitatief van beheerder

Aanpasbaarheid Mate waarin toekomstige dijkversterking mogelijk is in hoogte, breedte en sterkte.
Kwalitatief Kwalitatief Kwalitatief

Milieu *
Effect op N2000-gebieden

Effect op NNN-gebieden

Effect op overige beschermde gebieden

Effecten op overige beschermde flora en fauna

Effecten op biodiversiteit (versterking/afname)

 Invloed op grondwaterstanden in relatie tot bebouwd en agrarisch gebied (eventueel 

ook natuur indien gevoelig) 

Toename/afname van binnendijks waterbezwaar.

Invloed op oppervlaktewater

Effect op (grond)waterkwaliteit

Effect op KRW doelen (ecologische toestand)

Effect op KRW doelen (chemische toestand)

Verandering van aanwezige verontreinigingen door het geheel of gedeeltelijk 

verwijderen van deze verontreinigingen

Effect op aardkundige waarden (geografische waarden)

Vervormingen. Verandering van de hoogte van het maaiveld en waterbodem door 

oppersing of afschuiving.
 - Kwalitatief Kwalitatief en kwantitatief

Mate waarin met gebiedseigen materiaal kan worden gewerkt (circulaire 

materiaalbalans) en materialen herbruikbaar zijn in een volgende levenscyclus. 

Kwalitatief Kwantitatief obv MKI (Dubocalc) + 

globaal materiaalstromenplan

Kwantitatief obv MKI (Dubocalc)  +  

materiaalstromenplan

Mate waarin broeikasgasemissies worden beperkt (en/of ingevangen) t.b.v. een 

klimaatneutraal project

Kwalitatief Kwantitatief obv MKI (Dubocalc) Kwantitatief obv MKI (Dubocalc)

Omgeving*
Effect op het lengteprofiel

Effect op het dijkprofiel

Effect op het aanliggend landschap

Effect op de belevingswaarde

Effect op de toekomstwaarde van het landschap

Effect op het historisch bepaald tracé

Effect op het dijkprofiel

Effect op buitendijkse landen en binnendijkse restanten dijkdoorbraken

Effect op cultuurhistorisch waardevolle elementen

Archeologie Effect op archeologische verwachtingswaarde en beschermde waarden

Kwalitatief (gericht op 

vergunbaarheid van oplossingen)

Deels kwantitatief (mate waarin 

gebieden / areaal wordt geraakt)

Deels kwantitatief (mate waarin 

gebieden / areaal wordt geraakt)

Woon-, werk- en leefmilieu Invloed op woongenot en bedrijfsfunctie (bebouwing en percelen)

Effect op in bestaande functies van percelen (functionaliteit)

Verandering areaal 

Mate van doorsnijding van percelen 

Effect op agrarische bedrijfsvoering

Recreatie en medegebruik Invloed op recreatieve routes en recreatief gebruik van de dijk (wandelen, fietsen), 

invloed op bestaande horeca en verblijfsfuncties Kwalitatief Kwalitatief Kwalitatief 

Effect op verkeersveiligheid

Effect op verkeersafwikkeling 

Effect op bereikbaarheid bewoners, bedrijven en hulpdiensten

Kabels & leidingen Effect op kabels & leidingen - Kwalitatief Kwalitatief

Hinder tijdens aanleg Mate waarin hinder tijdens aanleg optreedt, o.a. geluid en stofhinder, trillingen. NB. 

Verkeersoverlast en bereikbaarheid en effecten op natuur zijn onder ander criteria 

opgenomen.

- - Kwalitatief en waar relevant 

kwantitatief (obv risicoanalyse)

Kosten
Investeringskosten Realisatiekosten inclusief vastgoed Kwantitatief (berekening met 

kostenkengetallen) 

Kwantitatief (met SSK) op basis van 

LCC-benadering

Kwantitatief (met SSK) op basis 

van LCC-benadering

Levensduurkosten Combinatie van investeringskosten, beheer- en onderhoudskosten en 

vervangingskosten

Kwantitatief (berekening met 

kostenkengetallen) 

Kwantitatief (met SSK) op basis van 

LCC-benadering

Kwantitatief (met SSK) op basis 

van LCC-benadering

Subsidiabel In hoeverre voldoen de oplossingen aan de voorwaarden voor subsidie vanuit het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Kwalitatief Kwalitatief Kwalitatief

*In Zeef 0 en 1 worden enkel permanente effecten meegenomen. In Zeef 2 en Planuitwerkingsfase worden voor alle milieuaspecten ook 'effecten/hinder tijdens aanleg' kwalitatief meegenomen. 

Kwalitatief

Kwalitatief Kwalitatief Kwalitatief 

Beoordelingskader MZD 

Detailniveau wijze van beoordelen

-

Kwalitatief

Kwalitatief 

Kwantitatief (verontreinigingen, 

mate van vrijkomende grond) en 

kwalitatief

Bodem

Natuur 

•Dit doen we in elke opeenvolgende ontwerp- en zeefstap in meer detail. Samenhang in de per stap gehanteerde kader is nodig.

•Het beoordelingskader voor zeef 2 wordt beschreven in de NRD en de effectbeoordeling wordt opgenomen in de MER Deel 1 (en de MER Deel 2 in de PUF).

•De effectbeoordeling volgend het kader wordt gebruikt als input  voor de afweging in de Nota VKA.

Het beoordelingskader is een compleet kader met feitelijke beslisinformatie over alle mogelijk relevante (milieu)effecten en aspecten waarop we mogelijke 

oplossingsrichtingen en kansrijke alternatieven beoordelen. Het geeft aan hoe  we deze effecten in beeld brengen in de verschillende zeefstappen. 
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Notitie MZD Gevoeligheidsanalyse 
 

1 Introductie 

1.1 Aanleiding en doel 

Voor de dijkversterking Monnickendam Zeedijk zijn vier kansrijke alternatieven 

opgesteld. De vier kansrijke alternatieven zijn ontworpen op basis van een 

‘Nadere veiligheidsanalyse’ (NAV, d.d. 8 maart 2023). Uit deze 

veiligheidsanalyse is een veiligheidsopgave gekomen. De opgave richt zich op 

de binnenwaartse stabiliteit van dijkvak 5 t/m 9. Bij de veiligheidsanalyse zijn de 

ontwerpuitgangspunten zo goed mogelijk vastgesteld op basis van de 

beschikbare gegevens. Er zitten echter nog onzekerheden in de 

rekenuitgangspunten, in bijvoorbeeld de opbouw van de ondergrond, de sterkte 

van de ondergrond en de waterspanningen. Daar waar er sprake was van 

onzekerheden, is uitgegaan van de minst gunstige situatie. Daarmee is 

voorkomen dat er een onderschatting van de veiligheidsopgave zou ontstaan. 

De onzekerheden en de gemaakte keuzes zijn benoemd in de NAV.  

 

De (milieu)effecten van de vier kansrijke alternatieven worden in het MER 

beschreven. Voorafgaand aan het opstellen van het milieueffectrapport (MER) 

is advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(Commissie m.e.r.) over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. In het 

advies van de Commissie m.e.r. zijn aanvullende vragen gesteld over de 

onzekerheden in de veiligheidsopgave en de dimensies van kansrijke 

alternatieven. Achterliggende gedachte van de Commissie m.e.r. is dat een 

kleinere veiligheidsopgave mogelijk tot een beperktere ingreep kan leiden, met 

mogelijk minder (milieu)gevolgen. 

  

In deze notitie wordt inzichtelijk gemaakt wat de dimensies van de kansrijke 

alternatieven zouden zijn, wanneer voor twee van de meest bepalende 

uitgangspunten gunstigere aannames worden gedaan. Het gaat om de 

uitgangspunten over de stijghoogte en de zogenoemde ‘POP-waarde’1 van de 

klei. Er is gekeken naar de meest gunstige te verwachten hoekpunten voor de 

benodigde dimensies van de kansrijke alternatieven. Deze uitgangspunten zijn 

in verschillende bijeenkomsten met het Adviesteam Dijkontwerp (ADO) 

besproken. De verwachting is dat de benodigde afmetingen uiteindelijk tussen 

het conservatieve hoekpunt van de (originele) kansrijke alternatieven en dit 

gunstige hoekpunt zullen liggen. Uiteindelijk moet aanvullend grondonderzoek 

en aanvullende berekeningen worden uitgevoerd om de feitelijke hoekpunten te 

bepalen. 

 

Door de effecten van alternatieven voor het conservatieve en gunstige 

hoekpunt met elkaar te vergelijken wordt een bandbreedte verkregen van de 

(milieu)effecten. Met de verkregen inzichten kan worden gecontroleerd of de 

keuze voor het Voorkeursalternatief standhoudt als later op basis van nader 

 
1 De POP is een maat voor de overconsolidatie en draagt bij aan de sterkte 

van de ondergrond. Met de verandering van de effectieve spanning in de ondergrond, door 

bijvoorbeeld het aanbrengen van een berm of kruinverhoging neemt de overconsolidatie af. 
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grondonderzoek en berekeningen blijkt dat de benodigde afmetingen van de 

alternatieven gunstiger uitvallen.  

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 volgt een uiteenzetting van de onzekerheden in de 

veiligheidsanalyse en hoe de dimensionering van de alternatieven bij het 

gunstige hoekpunt zijn bepaald. In hoofdstuk 3 wordt de effectbeoordeling van 

de ontwerpen op basis van een gunstig hoekpunt beschreven. In hoofdstuk 4 

wordt een overzicht van de gevoeligheidsanalyse gegeven.  

 

  

2 Dimensies alternatieven bij gunstig 
hoekpunt 

2.1 Uitgangspunten gunstige hoekpunt 

Uit de NAV werd reeds duidelijk dat bepaalde parameters in het rekenmodel 

onzekerheden bevatten en van significante invloed kunnen zijn op de 

veiligheidsopgave. Daarbij is ook gekeken hoe waarschijnlijk het is dat 

bepaalde onzekerheden gunstiger kunnen uitvallen. De onzekerheden met 

significante invloed op rekenresultaten en waarvan het mogelijk is dat deze in 

werkelijkheid gunstiger uitvallen, zijn de stijghoogte in de tussenzandlaag en de 

POP-waarde (grensspanning) van klei Calais. Voor de gevoeligheidsanalyse is 

de benodigde dimensionering van de alternatieven berekend met gunstigere 

aannames van deze twee parameters. Hiervoor is uitgegaan van een 0,5 m 

lagere stijghoogte tijdens maatgevende omstandigheden en een POP-waarde 

van de klei Calais gelijk aan de gemiddelde waarde uit het uitgevoerde 

laboratoriumonderzoek (in plaats van de karakteristieke ondergrens waarde). 

Dit sluit aan bij de bandbreedte die ook in de NAV is gehanteerd. Uit de NAV is 

reeds gebleken dat met deze uitgangspunten dijkvak 7 voldoet aan de norm en 

niet hoeft te worden versterkt.  

 

De aangepaste dimensies voor de vakken waar een veiligheidsopgave resteert, 

zijn uitgerekend voor dijkvak 6 en 8, die – net als in eerdere analyses – als 

representatieve dijkvakken zijn gesteld voor respectievelijk de dijk grenzend 

aan een binnendijkse waterpartij en grenzend aan een weiland. 

2.2 Dimensionering kansrijke alternatieven bij gunstig 
hoekpunt  

Voor de kansrijke alternatieven Binnenwaarts, Buitenwaarts en Kruinverlaging 

zijn de dimensies bepaald op basis van het gunstige hoekpunt. De uitkomsten 

zijn weergegeven door middel van dwarsdoorsnedes in de onderstaande 

figuren. 

  

Voor kansrijk alternatief Profielbehoud zijn geen nieuwe dwarsdoorsnedes 

opgesteld. Binnen dit alternatief geldt voor alle dijkvakken dat wordt uitgegaan 

van een lichter uitgevoerde damwand (van AZ20-700 naar AZ18-700).  
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Dijkvak 5: 

 

Figuur 1. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Binnenwaarts dijkvak 5. 

 

Figuur 2. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Buitenwaarts dijkvak 5. 

 

Figuur 3. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Kruinverlaging dijkvak 5.

 

Figuur 4. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Profielbehoud dijkvak 5. 

 

 

Dijkvak 6: 

 

Figuur 5. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Binnenwaarts dijkvak 6. 

 

Figuur 6. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Buitenwaarts dijkvak 6. 

 

Figuur 7. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Kruinverlaging dijkvak 6.

 

Figuur 8. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Profielbehoud dijkvak 6. 
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Dijkvak 8: 

 

Figuur 9. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Binnenwaarts dijkvak 8. 

 

Figuur 10. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Buitenwaarts dijkvak 8. 

 

Figuur 11. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Kruinverlaging dijkvak 8.

 

Figuur 12. Dwarsprofiel kansrijk alternatief Profielbehoud dijkvak 8. 

3 Effectbeoordeling gunstig hoekpunt 

3.1 Methode effectbeoordeling 

De (milieu)effecten van de ontwerpen in het gunstige hoekpunt zijn kwalitatief 

en in vergelijking met de effectbeoordeling van het basisontwerp beoordeeld. 

De focus van onderstaande beschrijving ligt op de aspecten waar de 

effectbeoordeling kan veranderen ten opzichte van het basisontwerp. Daartoe 

wordt bij ieder aspect dat kan veranderen een nieuwe beoordeling toegekend 

voor de kansrijke alternatieven bij een gunstig hoekpunt. Hierbij wordt er ook 

van uitgegaan dat dijkvak 7 bij het gunstige hoekpunt niet meer versterkt hoeft 

te worden. Ieder thema van de effectbeoordeling wordt afgesloten met een 

overzichtstabel met de originele effectbeoordelingen. Daarnaast is een kolom 

opgenomen die enkel is ingevuld indien er een verandering van de beoordeling 

plaatsvindt.  

3.2 Effectbeoordeling Techniek 

Als eerste is het aspect Waterveiligheidswinst beschouwd. Alle vier de 

alternatieven zorgen ervoor dat de waterkering aan de norm voldoet (bij 

uitgangspunten behorende bij het gunstige hoekpunt).  Voor alternatief 

Buitenwaarts geldt nog steeds dat het huidige dijklichaam deels verloren gaat 

en het enige tijd kan duren voordat deze weer op sterkte is. Alternatief 

Kruinverlaging scoort in vergelijking tot de reguliere effectbeoordeling nu 

positiever, aangezien bij de dimensies met het gunstige hoekpunt enige ruimte 

ontstaat om toekomstige onzekerheden (verdere kruindaling, peilopzet 

Markermeer) te kunnen opvangen (effectbeoordeling: +). Toch is de 

verwachting dat deze in de toekomst weer opgehoogd moet worden bij 
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veranderingen in de hydraulische randvoorwaarden. De andere drie 

alternatieven blijven ongewijzigd.  

 

Het aspect Uitvoerbaarheid blijft ongewijzigd ten opzichte van de reguliere 

effectbeoordeling. Het effect van zettingen, vele handelingen en lange 

uitvoeringsduur speelt nog steeds bij alternatief Binnenwaarts en in grotere 

mate bij Buitenwaarts. Bij Binnenwaarts is het de verwachting dat de kabels en 

leidingen in de huidige binnenberm verlegd moeten worden. Kruinverlaging en 

Profielbehoud zijn nog steeds beter uitvoerbaar, aangezien zettingen hier 

minder tot geen rol spelen. De effectbeoordeling op uitvoerbaarheid is 

ongewijzigd. 

 

Het aspect Beheerbaarheid blijft ongewijzigd ten opzichte van de reguliere 

effectbeoordeling. Alternatief Binnen- en Buitenwaarts blijven beperkt negatief 

scoren (effectbeoordeling: 0/-) vanwege de toename in te maaien 

grasbekleding, al zijn deze oppervlaktes kleiner ten opzichte van de reguliere 

alternatieven. Bij alternatief Kruinverlaging is de erosiebestendigheid bij 

overslag nog steeds een aandachtspunt. Het totale effect blijft vanwege afname 

in de te onderhouden hoeveelheid steenbekleding neutraal (effectbeoordeling: 

0). 

 

Op aspect Aanpasbaarheid scoren Binnenwaarts, Buitenwaarts en 

Kruinverlaging nog steeds neutraal (effectbeoordeling: 0), aangezien het groene 

keringen betreft die in de toekomst uitbreidbaar en aanpasbaar zijn. Alternatief 

Profielbehoud blijft sterk negatief scoren op aanpasbaarheid (effectbeoordeling: 

--), aangezien constructies lastig aanpasbaar zijn en een eindige levensduur 

hebben (in tegenstelling tot grond) en bij einde levensduur lastig te verwijderen 

zijn. 

 

3.2.1 Overzicht veranderingen Techniek 

 

Tabel 1. Overzicht veranderingen Techniek. Kolom ‘Gunstig’ alleen ingevuld indien verschil 

aanwezig. 

Aspect Alternatief A 
Binnenwaarts 

Alternatief B 
Buitenwaarts 

Alternatief C 
Kruinverlaging 

Alternatief D 
Profielbehoud 

Techniek Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Waterveiligheidswinst ++  +  0/+ + ++  

Uitvoerbaarheid 0/-  -  0  0  

Beheerbaarheid 0/-  0/-  0  -  

Aanpasbaarheid 0  0  0  --  

 

3.3 Effectbeoordeling Milieu 

3.3.1 Natuur 

Voor alle criteria is kwalitatief beschreven wat de effecten zijn van de ontwerpen 

op basis van het gunstige hoekpunt. In het algemeen is een (geringe) afname 

van de effecten op natuur waar te nemen op basis van deze ontwerpen voor de 

alternatieven binnenwaarts, buitenwaarts en kruinverlaging. Op basis van de 

scoremethodiek zoals in het MER gehanteerd, zal dit veelal niet leiden tot een 

omslag in de scoretoekenning. Alleen voor het alternatief kruinverlaging vinden 

enkele omslagen in de scoretoekenning plaats. Dit berust op de geringe 

binnenwaartse bermverbreding in dijkvak 8 die met het ontwerp op basis van de 

gunstige hoekpunten niet hoeft plaats te vinden.  
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A Binnenwaarts 

Natura 2000 

Geen andere effecten te verwachten bij het ontwerp op basis van de gunstige 

hoekpunten. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het ruimtebeslag op NNN wordt bij het ontwerp met het gunstige hoekpunt 

minder groot. Een kleiner areaal met (waardevolle) natuurbeheertypen wordt 

aangetast, met als gevolg een geringere afname van leefgebied van 

kwalificerende soorten, waaronder diverse weidevogelsoorten. Mogelijk is 

binnen het gunstige hoekpunt minder of geen ruimtebeslag op beheertype 

N06.01 Veenmosrietland en moerasheide. De vereiste compensatie bij 

aantasting van dit type is moeilijk of niet te realiseren. Ondanks de afname van 

het ruimtebeslag, zal de afname niet zodanig groot zijn dat de score verandert. 

Het effect blijft daarmee negatief (-) 

 

Ander provinciaal beleid 

Het ontwerp in het gunstige hoekpunt zal leiden tot een iets minder grote 

aantasting van het leefgebied voor weidevogels, wat onderdeel is van de 

kernkwaliteiten van het BPL. De zone direct langs de dijk en weg is niet van 

groot belang voor weidevogels, het verschil in effect is daarom gering. Ondanks 

de afname van het ruimtebeslag, zal de afname niet zodanig groot zijn dat de 

score verandert. Het effect blijft daarmee negatief (-) 

 

Beschermde flora en fauna 

Er zal minder potentieel leefgebied voor soorten worden aangetast. De meeste 

relevante soorten worden op het dijktalud en rond de teensloot verwacht. 

Mogelijk leidt het gunstige hoekpunt tot minder aantasting van leefgebied van 

soorten waaronder ringslang, noordse woelmuis en waterspitsmuis. Ondanks 

de verminderde aantasting, zal de afname niet zodanig groot zijn dat de score 

verandert. Het effect blijft daarmee negatief (-) 

 

Rode lijst-soorten 

De verschillende soorten van de Rode lijst komen voor op het dijktalud en het 

veenmosrietland. Vermindering van ruimtebeslag op veenmosrietland en 

andere beheertypen leidt tot afname van effecten op Rode lijst-soorten. 

Ondanks de afname van het ruimtebeslag, zal de afname niet zodanig groot zijn 

dat de score verandert. Het effect blijft daarmee negatief (-) 

B Buitenwaarts 

Natura 2000 

Een buitenwaartse dijkversterking met minder ruimtebeslag op water leidt tot 

een geringere aantasting van arealen met habitattype H3140 

Kranswierwateren. Dit leidt ook tot een minder grote aantasting van leefgebied 

van habitatsoort kleine modderkruiper. Onzeker is nog of het ontwerp binnen 

het gunstige hoekpunt effecten kan hebben op instandhoudingsdoelen van 

vissoort kleine modderkruiper.  

Ruimtebeslag van 1,5 hectare op water in de oeverzone van de Gouwzee 

resulteert in een netto afname van rust- en foerageergebied voor niet-

broedvogels. Hoewel dit areaal gering is kan niet worden uitgesloten dat voor 

enkele soorten waarvan de aantallen onder de instandhoudingsdoelen liggen 

en gebrek aan rust een knelpunt vormt, significante effecten op kunnen treden. 

Dit zijn aalscholver, smient, kuifeend, brilduiker en nonnetje. Wanneer bij het 

ontwerp binnen het gunstige hoekpunt het ruimtebeslag op het water van de 

Gouwzee minder wordt, zullen mogelijke effecten op deze soorten ook 
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verminderen. Desondanks is er een kans dat de effecten significant zijn, 

waardoor de effectscore sterk negatief blijft (--) 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Buitenwaartse dijkversterking heeft een ruimtebeslag op NNN op land dat aan 

de buitenzijde van de dijk ligt. Dit betreft delen met beheertype N05.03 

Veenmoeras. Bij het ontwerp binnen het gunstige hoekpunt is er nog steeds 

sprake van ruimtebeslag van de nieuwe berm op het NNN op het land. Het 

ontwerp binnen het gunstige hoekpunt leidt tot evenveel of weinig minder 

ruimtebeslag op deze natuur. De score blijft daarmee negatief (-) 

 

Ander provinciaal beleid 

De buitendijkse gronden maken deel uit van de kernkwaliteiten van het BPL. 

Het gunstige hoekpunt leidt niet tot noemenswaardige vermindering van het 

beperkte ruimtebeslag hierop. De score blijft daarmee beperkt negatief (0/-) 

 

Beschermde flora en fauna 

Omdat bij het gunstige hoekpunt er nog steeds aantasting is van buitendijkse 

gronden is er hierbij nog steeds sprake van een even grote potentiële 

aantasting van leefgebied van beschermde soorten als ringslang, kleine 

marterachtigen en noordse woelmuis en waterspitsmuis. De score blijft 

daarmee negatief (-) 

 

Rode lijst-soorten 

De verschillende soorten van de Rode lijst komen voor op het dijktalud en de 

buitendijkse moeraszone. Het gunstige hoekpunt leidt niet tot vermindering van 

ruimtebeslag op het dijktalud en moeraszones. Er is daarom nog steeds sprake 

van een even grote potentiële aantasting van leefgebied van Rode lijst-soorten. 

De score blijft daarmee negatief (-) 

C Kruinverlaging 

Natura 2000 

Een kruinverlaging die leidt tot een minder groot hoogteverlies van de dijk heeft 

in theorie een minder grote afname van luwte achter de dijk tot gevolg. Of er 

daadwerkelijk afname van de luwe zone is bij variant C Kruinverlaging is 

moeilijk te bepalen, eveneens is moeilijk vast te stellen of vogels hier gevolgen 

van ondervinden. Of het gunstige hoekpunt een minder groot effect heeft kan 

daarom niet gesteld worden.  

 

Het binnendijkse ruimtebeslag ter hoogte van dijkvak 8 is potentieel 

foerageergebied van grasetende ganzen en smient (0,24 ha). Vanwege de 

ligging tegen de huidige dijk is dit echter weinig geschikt, en wordt verwacht dat 

dit niet leidt tot negatieve effecten. Bij het gunstige hoekpunt treedt dit 

ruimtebeslag niet op. De score blijft beperkt negatief (0/-) aangezien een 

vermindering van de effecten niet kan worden vastgesteld.  

 

Natuurnetwerk Nederland 

De bermverbreding van variant C Kruinverlaging in dijkvak 8 leidt tot een 

ruimtebeslag van 0,14 hectare op NNN-gebied Waterland Oost (L31). 

Hierbinnen ligt geen beheertype. Met het ontwerp binnen het gunstige hoekpunt 

zal hier geen bermverbreding plaatsvinden. De score verandert daarom van 

negatief (-) naar neutraal (0).  
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Ander provinciaal beleid 

Bij variant C Kruinverlaging is er in dijkvak 8 een beperkt ruimtebeslag op 

graslanden die onderdeel zijn van ganzenfoerageergebied en Bijzonder 

Provinciaal Landschap (BPL). Hoewel de zone hiervan direct langs de dijk van 

weinig belang lijkt voor gazen en weidevogels heeft het gunstige hoekpunt tot 

gevolg dat er geen ruimtebeslag is hier op. De score verandert daarom van 

beperkt negatief (0/-) naar neutraal (0). 

 

Beschermde flora en fauna 

In dijkvak 8 is er in het originele alternatief door de bermverbreding aan de 

binnenzijde ruimtebeslag op potentieel leefgebied van diverse beschermde 

soorten. Met het ontwerp binnen het gunstige hoekpunt treedt er geen 

ruimtebeslag op. De score verandert daarom van negatief (-) naar neutraal (0). 

 

Rode lijst-soorten 

Biotopen waar ook soorten van de Rode lijsten voor kunnen komen zijn met 

name de (teen)sloot en de oeverzones hiervan en de graslanden van het 

dijktalud. In dijkvak 8 leidt het gunstige hoekpunt tot minder ruimtebeslag hier 

op, met minder gevolgen voor Rode lijst-soorten. Aangezien er nog steeds 

verstoring van het dijktalud zal plaatsvinden, verandert de score niet en blijft 

beperkt negatief (0/-) 

D Profielbehoud 

Voor alle beschouwde criteria worden er geen significante veranderingen in de 

effecten verwacht. De scoretoekenning blijft daarmee gelijk.  

3.3.2 Waterkwantiteit 

Voor alle beoordeelde aspecten geldt dat er beperkte verschillen kunnen 

optreden in het alternatief op basis van het gunstige hoekpunt. Deze verschillen 

zullen naar verwachting niet leiden tot een omslag in de milieueffecten.  

3.3.3 Waterkwaliteit 

Voor alle beoordeelde aspecten geldt dat er beperkte verschillen kunnen 

optreden in het alternatief op basis van het gunstige hoekpunt. Deze verschillen 

zullen naar verwachting niet leiden tot een omslag in de milieueffecten.  

3.3.4 Bodem 

Op het criterium verandering aanwezige verontreinigingen treden beperkte 

verschillen op. Op basis van de gunstige dimensionering zal bij de alternatieven 

binnenwaarts, buitenwaarts en kruinverlaging een eventueel (beperkt) positief 

effect ten aanzien van de bodemkwaliteit mogelijk verkleinen aangezien de 

hoeveelheid verontreinigde grond die bij de realisatie van een alternatief wordt 

gesaneerd kleiner wordt. Echter is het verschil in ruimtebeslag en omvang 

tussen het oorspronkelijk en ontwerp in het gunstige hoekpunt vrij beperkt. Het 

effect zal dus niet significant verschillen ten opzichte van het originele ontwerp. 

Enkel ter plaatse van de voormalige stortplaats in dijkvak 5 zal bij het 

binnenwaartse alternatief het positieve effect (+) vermoedelijk verkleinen tot een 

beperkt positief effect (0/+). Voor het alternatief profielbehoud zal er geen 

verandering optreden in de effecten.  

 

Op het criterium aardkundige waarden verminderen de effecten beperkt 

vanwege het geringere ruimtebeslag. Voor het alternatief kruinverlaging zal de 

effectbeoordeling veranderen van beperkt negatief (0/-) naar neutraal (0), 
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aangezien er geen bermverbreding noodzakelijk is in dijkvak 8. Hierdoor 

worden er geen gronden met aardkundige waarden geraakt.  

 

Op het criterium Vervormingen blijven alternatief Binnen- en Buitenwaarts 

negatief scoren (effectbeoordeling: -). De dimensionering is weliswaar kleiner bij 

het gunstige hoekpunt, maar er zullen nog steeds grondaanvullingen op slappe 

grond en in waterpartijen nodig zijn. Dit geldt in mindere mate ook voor 

alternatief Profielbehoud, waar eenzelfde werkbaan nodig is als bij het reguliere 

alternatief (effectbeoordeling: 0/-). Alternatief Kruinverlaging gaat er op vooruit 

en scoort bij het gunstige hoekpunt neutraal (effectbeoordeling: 0), aangezien 

de aanvullende bermverbreding in dijkvak 8 bij het gunstige hoekpunt niet meer 

nodig is. 

3.3.5 Circulariteit en emissies 

Alternatief A (binnenwaarts): Voor alle dijkvakken geldt dat het talud minder 

diep het binnenland inkomt. Daarbij blijft het talud op gelijke hoogte met het 

originele alternatief. Hierdoor is er minder zand en klei nodig. Dit heeft een 

positief effect op beide duurzaamheidscriteria. De dimensionering op basis van 

het gunstige hoekpunt is niet dermate significant dat het de beoordeling 

verandert.  

 

Alternatief B (buitenwaarts): Voor alle dijkvakken geldt dat de nieuwe as 

minder ver verschuift dan bij het reguliere alternatief. Hierdoor hoeft de 

bestaande as minder afgegraven te worden en is er ook minder zand en klei 

nodig voor het vormen van de nieuwe as. Dit heeft een positief effect op beide 

duurzaamheidscriteria. Dit effect is niet zo significant dat het de beoordeling 

verandert. 

 

Alternatief C (kruiverlaging): Voor alle dijkvakken geldt dat de kruin minder 

wordt afgegraven. Hierdoor komt er minder grond vrij, met als gevolg dat de 

milieubaten iets afnemen. Dit heeft een minder positief effect op het aspect 

gebiedseigen materiaal. Anderzijds zorgt het ontwerp in het gunstige 

hoekpunt ervoor dat er minder materieel en transport ingezet hoeft te worden. 

Dit heeft een positief effect op aspect broeikasgasemissies. Dit effect is niet 

zo significant dat het de beoordeling verandert. 

 

Alternatief D (profielbehoud): Binnen dit alternatief zal sprake zijn van een 

lichter uitgevoerde damwand. De verschillen in het profiel zijn echter dermate 

klein dat er geen omslag in de milieueffecten plaatsvinden. Daarmee blijft het 

alternatief beoordeeld als sterk negatief.  
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3.3.6 Overzicht veranderingen Milieu 

 

Tabel 2. Overzicht veranderingen Milieu. Kolom ‘Gunstig’ alleen ingevuld indien verschil aanwezig. 

Aspect Alternatief A 
Binnenwaarts 

Alternatief B 
Buitenwaarts 

Alternatief C 
Kruinverlaging 

Alternatief D 
Profielbehoud 

Natuur Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Effect op Natura-2000 -  - -  0 / -  0 / -  

Effect op NNN -  -  - 0 0 / -  

Effect op overig beschermde 
gebieden 

-  0 / -  0 / - 0 0  

Beschermde flora en fauna -  -   - 0 -  

Effect op biodiversiteit -  -  0 / -  0  

Waterkwantiteit Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Invloed op grondwaterstand -  0  0  0 / -  

Invloed op waterbezwaar 0  0  0  0  

Invloed op oppervlaktewater 0  0/-  0  0  

Waterkwaliteit Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Effect op grondwaterkwaliteit 0  0  0  0  

Effect op KRW doelen 
(ecologische toestand) 

0   0 / -  0  0  

Effect op KRW doelen 
(chemische toestand) 

0  0  0  0  

Bodem Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Verandering aanwezige 
verontreinigingen 

+ 0/+ 0/+  0/+  0  

Aardkundige waarden 0/-  0  0/- 0 0 / -  

Vervormingen -  -  0/-  0 / -  

Circulariteit en emissies Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Gebiedseigen materiaal -   -  0/-  --  

Broeikasgasemissies -  -   0/-  --  

 

3.4 Effectbeoordeling Omgeving 

3.4.1 Landschap en ruimtelijke kwaliteit 

Algemeen: de gevoeligheidsanalyse levert een dijk op die voor drie 

alternatieven minder impact heeft. De effecten nemen dus af, maar er wordt 

geen omslagpunt bereikt in de beoordeling.  

Alternatief A: score verbetert niet. De binnenberm wordt nog steeds aanzienlijk 

verbreed. Het effect op ‘Aanliggend Landschap en Belevingswaarde’ wordt in 

vergelijking iets minder op ‘Aanliggend Landschap en Belevingswaarde, maar 

dit verandert de score niet.  

Alternatief B: score verbetert niet. De buitenwaartse verschuiving heeft nog 

steeds hetzelfde effect op dijklichaam/buitentalud/aanliggend (buitendijks 

landschap). Het effect op ‘Aanliggend Landschap dijkprofiel en 

Belevingswaarde’ wordt in vergelijking iets minder, maar dit verandert de score 

niet.  

Alternatief C: score verbetert niet. De dijk wordt nog steeds afgegraven en 

teruggebracht als een lage kade. Alleen scoort de ingreep licht positiever op 

effect aanliggend landschap (maar dat was al weinig geraakt). Het effect op 

‘Aanliggend Landschap dijkprofiel en Belevingswaarde’ wordt in vergelijking 

natuurlijk iets minder, maar dit veranderd de score niet. 

Alternatief D: score verbetert niet.  
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3.4.2 Cultuurhistorie 

Algemeen: de gevoeligheidsanalyse levert een dijk op die voor drie 

alternatieven minder impact heeft. De effecten nemen dus af, maar er wordt 

geen omslagpunt bereikt in de beoordeling.  

Alternatief A: score verbetert niet. De binnenberm is nog steeds aanzienlijk 

verbreed. Het effect op buitendijkse landen en binnendijkse restanten 

dijkdoorbraken wordt in vergelijking minder, maar dit verandert de score niet.  

 

Alternatief B: score verbetert niet. De buitenwaartse verschuiving heeft nog 

steeds hetzelfde effect op dijklichaam/buitentalud/aanliggend buitendijks 

landschap. Het effect op buitendijkse landen en binnendijkse restanten 

dijkdoorbraken wordt in vergelijking minder, maar dit verandert de score niet.  

 

Alternatief C: score verbetert niet. De dijk wordt nog steeds afgegraven en 

teruggebracht als een lage kade. Alleen een licht positiever effect op 

buitendijkse landen en binnendijkse restanten dijkdoorbraken wordt opgemerkt. 

Het effect op buitendijkse landen en binnendijkse restanten dijkdoorbraken 

wordt in vergelijking minder, maar dit verandert de score niet.  

 

Alternatief D: score verbetert niet.  

 

3.4.3 Archeologie 

De alternatieven op basis van het gunstige hoekpunt zullen voor dijkvakken 5, 6 

en 7 (binnenwaarts, buitenwaarts en kruinverlaging) minder negatieve effecten 

hebben, omdat de oppervlakte en diepte van de grondverstorende 

werkzaamheden afneemt. Echter is het verschil vrij klein en zal de 

effectbeoordeling op archeologische resten daardoor niet verschillen. 

3.4.4 Woon-, werk- en leefmilieu 

Op het criterium woongenot treden er veranderingen in effectscores op. Bij 

alternatief binnenwaarts zal het ruimtebeslag aan de binnenzijde kleiner zijn. 

Daarmee kan niet worden voorkomen dat particuliere gronden geraakt worden. 

Het zorgt er naar verwachting wel voor dat de woning aan de Zeedijk 7 niet 

meer geraakt wordt. De woningen aan de Bereklauw zullen naar verwachting 

nog wel geraakt worden. Omdat het amoveren van woningen niet kan worden 

uitgesloten, zal de score niet veranderen en sterk negatief blijven (--). Bij 

alternatief buitenwaarts zal de minder grote asverschuiving er voor zorgen dat 

het bijgebouw bij het Mirror paviljoen naar verwachting niet geraakt wordt. 

Daardoor verandert de score van beperkt negatief (0/-) naar neutraal (0). 

 

Op het criterium bestaande functies van percelen treden bij alternatief 

binnenwaarts, buitenwaarts en profielbehoud geen veranderingen van de 

effectbeoordeling op. Voor binnenwaarts en buitenwaarts geldt dat er minder 

areaal geraakt wordt door de beperktere omvang van de ontwerpen. Het zal 

echter niet voorkomen dat aangrenzende percelen geraakt worden. Voor het 

alternatief kruinverlaging geldt dat er ter hoogte van dijkvak 8 geen 

bermverbreding meer noodzakelijk is. Daardoor zal er geen ruimtebeslag zijn 

op aangrenzende percelen en verandert de effectbeoordeling van beperkt 

negatief (0/-) naar neutraal (0) 
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3.4.5 Landbouw 

Op het criterium verandering van areaal treden beperkte veranderingen op. Bij 

alternatief binnenwaarts zal het ruimtebeslag op agrarische gronden significant 

afnemen. Ter hoogte van dijkvak 7 zal er geen ruimtebeslag meer zijn. Er zal in 

dijkvak 9 echter nog steeds sprake zijn van een permanente afname van areaal 

waardoor de effectbeoordeling negatief (-) blijft. De overige alternatieven 

hadden in het originele alternatief geen ruimtebeslag op agrarische gronden, 

wat dus onveranderd blijft.  

 

De mate van doorsnijding van percelen verandert voor alternatief 

binnenwaarts niet en blijft beperkt negatief (0/-). De score op het criterium 

effect op agrarische bedrijfsvoering blijft ook gelijk voor alle alternatieven. Bij 

alternatief binnenwaarts zal het effect op de bedrijfsvoering minder zijn 

vanwege het beperktere ruimtebeslag. Er is echter nog steeds sprake van een 

permanente verandering en dus een negatieve effectbeoordeling (-). Bij 

alternatief profielbehoud zal nog steeds een werkbaan nodig zijn aan de 

binnenzijde, waardoor tijdelijke effecten te verwachten zijn en dus een beperkt 

negatief effect (0/-) 

3.4.6 Recreatie en medegebruik 

Voor alternatief A zal de binnenberm minder breed worden aangelegd. Dit geeft 

geen veranderingen voor de routegebonden recreatie en horeca ten opzichte 

van het originele alternatief. De minder brede berm zorgt er wel voor dat er 

minder ruimtebeslag is op de sportvelden. Ondanks deze verbetering kan niet 

voorkomen worden dat de sportvelden geraakt worden. Daarom blijft alternatief 

A sterk negatief scoren (--). 

 

Voor alternatief B zal de buitenwaartse asverschuiving minder groot zijn. Toch 

kan niet voorkomen worden dat er negatieve effecten zijn op het Mirror 

Paviljoen. De effecten zijn weliswaar minder groot van aard, maar er wordt 

geen omslag in de effectbeoordeling bereikt. Alternatief B blijft daarmee 

negatief scoren (-).  

 

Voor het ontwerp in het gunstige hoekpunt zijn er voor alternatief C meer 

mogelijkheden om het fietspad breder uit te voeren. Dit kan dus een licht 

positief effect hebben op de routegebonden recreatie. In de basis blijft de 

breedte van het fietspad echter gelijk. In de realisatiefase worden dezelfde 

negatieve effecten verwacht in vergelijking met het originele alternatief. Daarom 

blijft de effectbeoordeling beperkt negatief (0/-). 

 

Voor alternatief D zijn er geen veranderingen voor recreatie en medegebruik en 

blijft dus beperkt negatief scoren (0/-). 

3.4.7 Verkeer 

Op de criteria verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en effect op 

bereikbaarheid treden geen veranderingen op die zullen leiden tot een 

verandering van de effectbeoordeling.  

 

Voor alternatief C zijn er wordt opgemerkt dat het alternatief op basis van het 

gunstige hoekpunt meer mogelijkheden biedt om het fietspad verbreed uit te 

voeren. Dit kan een positief effect hebben op de verkeersveiligheid van fietsers. 

In het basisontwerp zal het fietspad worden teruggebracht op basis van de 

huidige breedte. Daarom veranderd de effectbeoordeling niet ten opzichte van 

het originele alternatief.  
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3.4.8 Kabels en leidingen 

De beoordeling op aspect Kabels en leidingen blijft ongewijzigd voor 

alternatief Binnenwaarts (effectbeoordeling: --), Buitenwaarts 

(effectbeoordeling: 0/-) en Profielbehoud (effectbeoordeling: -). De knelpunten 

met K&L in de binnenberm en leidingkruisingen in dijkvak 5 blijven gelijk bij de 

dimensionering bij het gunstige hoekpunt. Kruinverlaging gaat van een 

negatieve score naar beperkt negatieve score (effectbeoordeling: 0/-), 

aangezien het knelpunt met K&L in de binnenberm van dijkvak 8 vervalt en 

alleen de leidingkruisingen in blijven bestaan. 
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3.4.9 Overzicht veranderingen omgeving 

Tabel 3. Overzicht veranderingen Omgeving. Kolom ‘Gunstig’ alleen ingevuld indien verschil 

aanwezig. 

Aspect / Criterium Alternatief A: 
binnenwaarts 

Alternatief B: 
buitenwaarts 

Alternatief C: 
kruinverlaging 

Alternatief D: 
profielbehoud 

Landschap & ruimtelijke 
kwaliteit 

Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Effect op het lengteprofiel 0  --  --  0  

Effect op het dijkprofiel 0/-  --  --  0  

Effect op het aanliggend 
landschap 

-  -  0  0  

Effect op de 
belevingswaarde 

0/-  -  --  0  

Effect op de 
toekomstwaarde van het 

landschap 
0  --  -  -  

Cultuurhistorie Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Effect op het historisch 
bepaalde tracé 

0/-  --  -  0  

Effect op het dijkprofiel 0/-  --  --  0/-  

Effect op buitendijkse 
landen en binnendijkse 

restanten dijkdoorbraken 
 

0/-  --  0/-  0  

Effect op cultuurhistorisch 
waardevolle elementen 

-  --  --  0/-  

Archeologie Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Effect op archeologische 
waarden 0/-  - -  -  -  

Woon-, werk en 
leefmilieu 

Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Invloed op woongenot en 
bedrijfsfunctie 

(bebouwing en percelen) 
--  0/- 0 0/-  0/-  

Effect op in bestaande 
functies van percelen 

(functionaliteit) 
-  -  0/- 0 0/-  

Landbouw Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Verandering areaal  -  0  0  0  

Mate van doorsnijding 
van percelen 

0/-  0  0  0  

Effect op agrarische 
bedrijfsvoering 

-  0  0  0/-  

Recreatie en 
medegebruik 

Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Invloed op recreatieve 
routes en recreatief 
gebruik van de dijk 

(wandelen, fietsen), 
invloed op bestaande 

horeca en verblijfsfuncties 
 

- -  -  0/-  0/-  

Verkeer Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Effect op 
verkeersveiligheid 

+  0/+  0/+  0/-  

Effect op 
verkeersafwikkeling 

0  0  0  0  

Effect op bereikbaarheid 
bewoners, bedrijven en 

hulpdiensten 

0 
(tijdelijke 
situatie: 

0/-) 

 

0 
(tijdelijke 
situatie: 

0/-) 

 
0 

(tijdelijke 
situatie: -) 

 

0 
(tijdelijke 
situatie: 

0/-) 

 

Kabels en leidingen Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Effect op kabels & 
leidingen. 

--  0/-  - 0/- -  

 



 

 

 

Translations.swLead_DocRef 240508 MZD Notitie Gevoeligheidsanalyse_D1.0 

08-02-2024 

 

15/16 

 

3.5 Kosten  

Voor wat betreft de Investeringskosten wordt bij Binnenwaarts de grootste 

reductie gezien ten opzichte van de reguliere alternatieven, veroorzaakt door 

aanzienlijk minder materiaalgebruik en ruimtebeslag. Dit betekent ook dat 

alternatief Binnenwaarts goedkoper wordt dan Buitenwaarts, waar deze 

voorheen vergelijkbaar waren. De investeringskosten nemen bij Profielbehoud 

beperkt af, aangezien alleen het type damwand lichter wordt. De 

investeringskosten van Binnenwaarts worden vergelijkbaar met die van 

Profielbehoud. Uiteindelijk betekent dit dat Binnenwaarts 5-15% afwijkt van het 

gemiddelde (effectbeoordeling: 0/-) waar dit eerst 15-25% was. Buitenwaarts 

(effectbeoordeling: -) en Kruinverlaging (++) blijven in dezelfde score ten 

opzichte van de gemiddelde investeringskosten vallen. Profielbehoud wordt 

relatief ten opzichte van het gemiddelde duurder (effectbeoordeling: 0/-).  

 

De instandhoudingskosten nemen beperkt af ten opzichte van de originele 

alternatieven, de instandhoudingskosten van Profielbehoud blijven vanwege het 

ongewijzigde oppervlakte gras- en steenbekleding gelijk. Aangezien de 

instandhoudingskosten een beperkt aandeel zijn op de totale levensduurkosten, 

betekent dit dat de alternatieven bij het gunstige hoekpunt dezelfde scores op 

Levensduurkosten hebben als bij de Investeringskosten.  

 

Alle alternatieven zijn sober en doelmatig ingestoken, waardoor geen 

beperkingen op Subsidiabiliteit worden verwacht. Alternatieven Binnenwaarts, 

Kruinverlaging en Profielbehoud vallen met de kosten behorend bij het gunstige 

hoekpunt in de bandbreedte die het HWBP meegeeft voor projecten met 

gemiddelde opgave en complexiteit. Alternatief Buitenwaarts valt hier net 

buiten. 

 

Tabel 4. Overzicht veranderingen Kosten. Kolom ‘Gunstig’ alleen ingevuld indien verschil aanwezig. 

Aspect Alternatief A 
Binnenwaarts 

Alternatief B 
Buitenwaarts 

Alternatief C 
Kruinverlaging 

Alternatief D 
Profielbehoud 

Kosten Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig Origineel Gunstig 

Investeringskosten 0/-  -  ++  0 0/- 

Levensduurkosten - 0/- -  ++  0 0/- 

Subsidiabel 0  0  0  0  
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4 Samenvatting 
In onderstaande tabel zijn per kansrijk alternatief de aspecten en criteria 

weergegeven waarbij veranderingen optreden. De gevoeligheidsanalyse laat 

zien dat de effectbeoordeling relatief ongevoelig is voor het kiezen van een 

gunstig hoekpunt in de berekeningen van de ontwerpdimensies. Bij 

binnenwaarts, buitenwaarts en kruinverlaging worden verschillende negatieve 

effecten en kosten verlaagd. De kosten voor alternatief D Profielbehoud komen 

relatief gezien hoger te liggen.  

 

Tabel 5. Samenvatting veranderingen effectbeoordeling gunstig hoekpunt. 

Kansrijke alternatieven  
Aspect & Criteria 

Verandering 
effectbeoordeling 

Toelichting  

A. 
Binnenwaarts  

 
Origineel Gunstig 

 

Bodem Verandering 
verontreinigingen 

+ 0/+ Minder vervuilde grond wordt 
verwijderd en gesaneerd.  

Kosten Levensduurkosten - 0/- Minder materiaalgebruik en 
ruimtebeslag. 

     

B. 
Buitenwaarts  

    

Woon-, werk-, 
leefmilieu 

Invloed op 
woongenot en 
bedrijfsfunctie 

0/- 0 Bijgebouw wordt niet meer geraakt.  

     

C. 
Kruinverlaging 

    

Techniek Waterveiligheidswinst 0/+ + Meer ruimte om toekomstige 
veranderingen op te vangen.  

Bodem Aardkundige 
waarden 

0/- 0 Geen bermverbreding dijkvak 8 
noodzakelijk.  

Natuur Effect op NNN-gebied - 0 Geen bermverbreding dijkvak 8 
noodzakelijk. 

Natuur Effect op overige 
beschermde 
gebieden 

0/- 0 Geen bermverbreding dijkvak 8 
noodzakelijk. 

Natuur Beschermde flora en 
fauna 

- 0 Geen bermverbreding dijkvak 8 
noodzakelijk. 

Woon-, werk-, 
leefmilieu 

Effect op bestaande 
functies 

0/- 0 Geen bermverbreding dijkvak 8 
noodzakelijk. 

Kabels & 
Leidingen 

 - 0/- Geen bermverbreding dijkvak 8 
noodzakelijk. 

     

D. 
Profielbehoud  

    

Kosten  Investeringskosten 0 0/- I.v.m. beperkte optimalisatie-
mogelijkheden relatief duurder 
geworden t.o.v. andere alternatieven. 

Kosten Levensduurkosten 0 0/- I.v.m. beperkte optimalisatie-
mogelijkheden relatief duurder 
geworden t.o.v. andere alternatieven. 
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Bijlage 3. Onderbouwing
afweging voorkeursalternatief
In deze bijlage is een uitgebreide onderbouwing per criterium voor de vier
alternatieven gegeven en is de samenvatting van de effectenbeoordeling uit
zeef 2 toegevoegd.

Onderbouwing beoordeling alternatieven per
criterium
Criterium: waterveiligheid en techniek
Voor dit criterium in het afwegingskader zijn meerdere criteria uit het
beoordelingskader van MER deel 1 relevant. Het gaat om de criteria
waterveiligheid, uitvoerbaarheid, beheerbaarheid en toekomstbestendigheid
(levensduur en aanpasbaarheid).

Alle alternatieven voldoen aan de norm die gesteld wordt vanuit waterveiligheid.
Er zijn kleine verschillen tussen de alternatieven, die doorwerken in de
effectbeoordeling op het criterium waterveiligheid en techniek.

 Het alternatief binnenwaarts behaalt de maximale score op
waterveiligheid. Tijdens de uitvoering moeten de aanwezige kabels en
leidingen in de binnenberm worden verlegd, wat heeft geleid tot een
beperkt negatieve score op technische uitvoerbaarheid. Ook worden er
door de bermverbreding effecten op de provinciale weg (en het fietspad
in dijkvak 5) verwacht, waarvoor naar verwachting tijdens en na de
dijkversterking herstelwerkzaamheden nodig zijn. Bij het verbreden van
de binnenberm blijft de waterkering bestaan uit grond. Deze oplossing
is goed te beheren en in de toekomst ook goed aanpasbaar.

 Het alternatief buitenwaarts voldoet tijdens de uitvoering mogelijk niet
aan de norm. Daarnaast zal het enige tijd duren voordat het dijklichaam
volledig geconsolideerd is op de slappe ondergrond van de Gouwzee.
Dit is verwerkt door niet de maximaal positieve score op waterveiligheid
toe te kennen, maar een positieve score. Vanwege het volledig
opnieuw opbouwen van het dijklichaam op slappe ondergrond en de
noodzaak tot een tijdelijke waterkering betreft het een complexe
oplossing qua technische uitvoerbaarheid. Zodra de waterkering is
voltooid is deze goed beheerbaar en in de toekomst ook goed
aanpasbaar. Het is immers ook een grondoplossing.

 Het alternatief kruinverlaging voldoet (mogelijk) niet overal voor de hele
ontwerplevensduur van 50 jaar aan de norm1. Deze beperktere
levensduur is verdisconteerd in een beperkt positieve effectbeoordeling
op het criterium waterveiligheid. Bij einde levensduur van de oplossing
is weer een ophoging van het dijklichaam nodig, en zullen alsnog
aanvullende stabiliteitsmaatregelen moeten worden getroffen. Daarmee
is het alternatief geen “no-regret” oplossing. Het beheer is goed uit te
voeren. Wel is vanwege de toenemende overslag onder maatgevende
condities speciale aandacht vereist voor het in goede conditie houden
van de erosiebestendige bekleding.

1 Notitie kansrijke alternatieven D2.1 (Sweco, 2024b)
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 Het alternatief profielbehoud behaalt de maximale score op
waterveiligheid. In de uitvoering moet rekening gehouden worden met
de kabels en leidingen. Ook worden er door de werkbaan effecten op
de provinciale weg en het fietspad in dijkvak 5 verwacht, met
herstelwerkzaamheden tot gevolg. Voor profielbehoud wordt uitgegaan
van het aanbrengen van een damwand. Vanwege de slappe
ondergrond kunnen in de toekomst vervormingen en gaten rondom de
starre damwandconstructie ontstaan. Ook is de damwand slecht
beheerbaar en is de kering in de toekomst slecht aanpasbaar. Bij het
einde van de levensduur van de damwand (naar verwachting 100 jaar),
zal deze moeten worden verwijderd en vervangen door een nieuwe
constructie.

De voorkeur vanuit waterveiligheid ligt initieel op binnenwaarts en
profielbehoud, die beide de maximale effectscore hebben gekregen. Vervolgens
is gekeken naar de technische uitvoerbaarheid. Bij zowel binnenwaarts als
profielbehoud worden effecten verwacht op kabels en leidingen en de weg.
Omdat dit bij beide alternatieven het geval is, biedt dit geen onderscheidend
verschil voor een voorkeursvolgorde. Er zijn wel grote verschillen op het gebied
van beheerbaarheid en aanpasbaarheid en daarom krijgt binnenwaarts de
voorkeur boven profielbehoud.

Vervolgens is buitenwaarts vergeleken met profielbehoud. De aspecten
beheerbaarheid en aanpasbaarheid worden zwaarder gewogen dan de
uitvoerbaarheid. Ondanks dat de technische uitvoerbaarheid van buitenwaarts
complex is, zijn voldoende mitigerende maatregelen mogelijk om hier op in te
spelen. Door goede beheermogelijkheden en een goede aanpasbaarheid wordt
het behouden van de norm in de toekomst eenvoudiger gegarandeerd. Hiermee
krijgt buitenwaarts de voorkeur boven profielbehoud.

Het alternatief kruinverlaging heeft de minste voorkeur, omdat (mogelijk) niet
voor een ontwerplevensduur van 50 jaar aan de norm wordt voldaan. In de
Notitie Kansrijke Alternatieven (Sweco, 2024b) is reeds de rekenmethodiek
toegelicht. Hieruit is naar voren gekomen dat onder invloed van autonome
bodemdaling en de verwachte meerpeilstijging (toegepast conform
Ontwerpinstrumentarium 2017v4) het alternatief niet voor alle dijkvakken een
zelfstandige oplossing is voor de hele ontwerplevensduur. In dijkvakken 5, 6 en
8 dient de dijk voortijdig weer opgehoogd te worden en moeten ook aanvullende
stabiliteitsmaatregelen worden genomen. In deze dijkvakken is het alternatief
dus geen “no-regret” oplossing, omdat de kruinverlaging naar verwachting
binnen 50 jaar weer ongedaan moet worden gemaakt.

Alleen in dijkvak 7 en 9 kan Kruinverlaging een zelfstandige oplossing zijn voor
het zichtjaar 2072. Ondanks dat daarmee aan de norm wordt voldaan binnen de
planperiode, wordt in de verdere toekomst (na 2072) alsnog ophoging verwacht.
Alle klimaatscenario’s van het KNMI laten een zeespiegelstijging in de toekomst
zien. Wat kan resulteren in een peilverhoging van het IJssel- en Markermeer.
Vanaf 2025 wordt water van het IJsselmeer naar de Waddenzee afgevoerd
door een combinatie van spuien en pompen. Door zeespiegelstijging wordt dit
na 2050 slechter mogelijk en daarom wordt de optie opengehouden om het
winterpeil te verhogen. Wat een nadelig effect heeft op de waterveiligheid.
Aanvullend kan door klimaatverandering ook de frequentie van extreme
hoogwatersituaties met een grote hydraulische belasting op de waterkering
toenemen. Te denken valt aan situaties met hoge waterstanden, windopzet en
golven door storm.
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De dijk nabij Monnickendam is hiervoor extra gevoelig. De dijk bevindt zich aan
de Gouwzee, die grotendeels afgesloten is van het Markermeer en vrij ondiep
is. De specifieke geometrie van de Gouwzee maakt het gebied gevoelig voor
onvoorspelbare opstuwing van water, vooral met de verwachte veranderingen
in het klimaat en windpatronen. Dit kan leiden tot hogere waterstanden en
overslag, iets wat moeilijk op tijd te voorspellen is doordat het snel kan
ontstaan.

Samengevat zijn er ook in dijkvakken waar kruinverlaging een zelfstandige
oplossing is bezwaren vanuit waterveiligheid. Klimaatverandering kent een
grote onzekerheid. Om daar goed en tijdig op in te kunnen spelen is een
robuuste dijk gewenst. Door de kruin te verlagen wordt deze robuustheid
tenietgedaan en wordt de omgeving kwetsbaarder voor klimaatverandering in
de toekomst. Daarom is ook in deze dijkvakken het verlagen van de kruin niet
geadviseerd vanuit waterveiligheid (zie paragraaf 5.2). Dit advies sluit aan op
het kabinetsbesluit 'Water en Bodem sturend' uit november 2022. Belangrijke
principes daarbinnen zijn dat problemen niet mogen worden afgewenteld op
toekomstige generaties en dat de mogelijkheden voor toekomstige maatregelen
in het watersysteem moeten worden opgehouden. Voor het IJsselmeergebied
vallen daar de mogelijkheden voor een toekomstige peilopzet onder. Door de
kruin te verlagen worden toekomstige generaties potentieel belast met een
probleem, wat nu voorkomen kan worden.

Criterium: duurzaamheid
Zoals beschreven in de Notitie kansenscan duurzaamheid (Sweco, 2023b)
wordt door HHNK actief gezocht naar duurzame oplossingen in alle fases van
het project. Vanuit de kansenscan duurzaamheid wordt voor de dijkversterking
gefocust op circulariteit, broeikasgasemissies en biodiversiteit. In MER deel 1 is
hiernaar gekeken middels het criterium ‘Circulariteit en emissies’. Op basis van
het MER worden per alternatief de volgende effecten verwacht:

 Het alternatief binnenwaarts brengt veel grondverzet met zich mee
doordat er brede bermen worden gecreëerd. De grond die hiervoor
nodig is mag van een relatief lage kwaliteit zijn in vergelijking met het
dijklichaam. Dit biedt kansen voor het hergebruik van gebiedseigen
grond. Een voorbeeld hiervan is vrijkomend zand van de dijkversterking
Markermeerdijken of baggerspecie. Vanwege de optredende
vervormingen wordt schade aan de weg en het fietspad verwacht. De
herstelwerkzaamheden die hiervoor nodig zijn vormen een extra
milieubelasting door materiaalgebruik en broeikasgasemissies.

 Het alternatief buitenwaarts heeft veel grondverzet doordat een groot
deel van het dijklichaam wordt afgegraven en opnieuw wordt
opgebouwd. Daarbij neemt de omvang van het dijklichaam toe. Een
mitigerende maategel die bijdraagt aan de circulariteit is het zo veel
mogelijk hergebruiken van de vrijkomende grond uit het huidige
dijklichaam. In verband met hoge kwaliteitseisen aan het nieuwe
dijklichaam, zoals erosiebestendigheid, zal echter een groot deel van
de benodigde grond moeten worden aangevoerd van buiten het gebied.
Het fietspad moet worden verwijderd en opnieuw aangebracht. Dit heeft
een negatief effect op de MKI2-score.

 Het alternatief kruinverlaging wordt gekenmerkt door veel vrijkomende
grond, wat positief werkt voor de MKI score. Er is voornamelijk sprake

2 Voor alle alternatieven is de Milieukostenindicator (MKI) uitgerekend om de milieu-impact te
bepalen.
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van grondaanvoer van buitenaf voor de erosiebestendige kleilaag. Het
fietspad moet worden verwijderd en opnieuw aangebracht. Dit heeft
een negatief effect op MKI-score.

 Het alternatief profielbehoud gaat uit van een stalen damwand. De
productie hiervan geeft een hoge milieubelasting vanwege vrijkomende
broeikasgasemissies.

Vanwege de relatief lage milieubelasting (onderbouwd met de MKI-score) krijgt
kruinverlaging de voorkeur. Vervolgens zijn de MKI-scores van buitenwaarts en
binnenwaarts vergeleken, waarbij buitenwaarts enigszins beter scoort, maar de
score dicht bij elkaar ligt. De MKI-berekening is een worst-case benadering.
Daardoor zijn de mogelijkheden voor het toepassen van gebiedseigen materiaal
nog niet verwerkt in de berekening. Bij een binnenwaartse bermverbreding zijn
er reële kansen voor toepassing van gebiedseigen grond. Hierdoor zal de
milieubelasting van binnenwaarts in de praktijk lager zijn. Hiermee heeft
binnenwaarts een lichte voorkeur boven buitenwaarts. Het alternatief
profielbehoud heeft vanwege het materiaalgebruik de minste voorkeur.

Criterium: maatschappelijk draagvlak
HHNK streeft naar een breed maatschappelijk draagvlak voor het VKA. Hierbij
wordt gekeken naar het draagvlak onder de omgeving en het streven om
meekoppelkansen een plek te geven in het project. Voor de afweging worden
deze twee aspecten gescheiden van elkaar bekeken en daarna samengevoegd.

Omgeving
Voor het draagvlak in de omgeving wordt hoofdzakelijk input verkregen vanuit
de effectbeoordeling in MER deel 1. Het betreft de aspecten woon-, werk- en
leefmilieu, landbouw, verkeer, recreatie en medegebruik. Daarnaast zijn er
tijdens informatieavonden en keukentafelgesprekken wensen en eisen
opgehaald van omwonenden, bedrijven en gebruikers van de dijk.

 Het alternatief binnenwaarts kent een binnenwaarts ruimtebeslag. De
bermverbreding heeft effect op de aanwezige woonhuizen en
woonpercelen aan de binnenzijde. Op plekken waar huizen of
woonpercelen worden geraakt, kunnen met maatwerk de negatieve
effecten mogelijk worden beperkt. Vanwege het raken van de
sportvelden krijgt binnenwaarts ook een zeer negatieve beoordeling op
recreatie. Daarnaast worden in dijkvak 7 agrarische gronden geraakt.

 Het alternatief buitenwaarts heeft vanwege het buitenwaartse
ruimtebeslag minder raakvlakken op gebied van bovengenoemde
criteria. Op basis van de huidige dimensies wordt een bijgebouw van
het Mirror paviljoen geraakt, waardoor er negatieve effecten zijn.

 Het alternatief kruinverlaging kent enkel een beperkt ruimtebeslag in
dijkvak 8. Hierdoor zijn er relatief weinig tot geen negatieve effecten op
bovengenoemde criteria.

 Het alternatief profielbehoud kent in de uiteindelijk situatie geen
ruimtebeslag. In de uitvoering is wel een werkbaan nodig waardoor er
beperkt negatieve effecten op bovengenoemde criteria zijn.

Vanwege het beperkte ruimtebeslag krijgen kruinverlaging en profielbehoud de
voorkeur. Bij kruinverlaging is alleen een werkbaan en bermverbreding nodig in
dijkvak 8, bij profielbehoud is over het hele tracé een werkbaan nodig. Daarmee
heeft kruinverlaging onderling de voorkeur boven profielbehoud. Daarna volgt
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buitenwaarts, omdat op de eerder genoemde aspecten overwegend beperkte
effecten zijn beschreven. Vanwege het ruimtebeslag heeft binnenwaarts de
minste voorkeur.

Meekoppelkansen
Er zijn diverse meekoppelkansen in beeld. De meekoppelkansen met de
zwaarste weging zijn gerelateerd aan verkeersveiligheid. Vanuit de omgeving
zijn veel zorgen geuit m.b.t. de verkeersveiligheid en leeft er in de omgeving
een sterke wens om deze te verbeteren. Ook het verbreden van het fietspad en
eventuele kansen voor natuurontwikkeling komen in verschillende
meekoppelkansen terug.

 Het alternatief binnenwaarts biedt ruimte om het fietspad te verbreden
op de ontstane brede binnenberm. Hierbij komt het fietspad aan de
binnenzijde van de weg te liggen en treden er mogelijk ook geen
kruisingen meer op tussen het fietspad en de provinciale weg. Een
aandachtspunt is hierbij de mogelijkheid om het verbrede fietspad te
realiseren bij maatwerklocaties. Daarnaast ontstaan er door de bredere
binnenberm ook positieve effecten op de verkeersveiligheid voor
gemotoriseerd verkeer op de provinciale weg. Eventuele aansluiting op
binnenwaartse natuurwaarden is mogelijk door hier in het ontwerp van
de overgang van de binnenberm naar het maaiveld rekening mee te
houden. Deze meekoppelkansen compenseren het verlies van de
aanwezige natuurwaarden overigens niet. De aanwezige veengrond
wordt onherstelbaar beschadigd.

 Het alternatief buitenwaarts biedt ruimte voor verbreding van het
fietspad. Dit is mogelijk op de binnenberm, tussen de provinciale weg
en de kruin in. Een verbreding van het fietspad op de kruin is in theorie
ook mogelijk. Dit zorgt echter voor meer materiaal gebruik (minder
duurzaam), hogere kosten en een groter ruimtebeslag. Daarom is in het
ontwerp rekening gehouden met het terugbrengen van de kruin in de
huidige dimensies, waardoor onvoldoende ruimte aanwezig is om het
fietspad hier te verbreden. De benodigde werkbanen kunnen mogelijk
worden omgevormd tot zachte land-wateroverangen. Ook deze
meekoppelkans zal het verlies aan bestaande natuurwaarden niet
volledig compenseren. Het zorgt er wel voor dat de situatie zo goed
mogelijk wordt teruggebracht.

 Het alternatief kruinverlaging biedt beperkte mogelijkheden voor
verbreding van het fietspad tussen de provinciale weg en de kruin in.
Als de veiligheidsopgave nog substantieel afneemt (paragraaf 4.8), dan
kan het ontwerp mogelijk zodanig aangepast worden dat er ruimte
ontstaat voor een beperkte verbreding van het fietspad op de kruin zelf.

 Het alternatief profielbehoud biedt geen ruimte voor meekoppelkansen.

Het alternatief binnenwaarts krijgt de voorkeur, omdat deze relatief de meeste
mogelijkheden biedt om de verkeersveiligheid voor zowel fietsverkeer als
gemotoriseerd verkeer te verbeteren. Daarna volgt het alternatief buitenwaarts,
omdat hier het fietspad verbreed kan worden. Vanwege de meer beperkte
mogelijkheden voor verbreding van het fietspad volgt kruinverlaging hierna.
Profielbehoud krijgt de laagste voorkeur vanwege het volledige uitblijven van
ruimte voor meekoppelkansen.
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Samengestelde voorkeursvolgorde
De voorkeursvolgorde vanuit de omgeving en meekoppelkansen zijn
samengesteld tot een voorkeursvolgorde voor het criterium maatschappelijk
draagvlak.

Beide subcriteria leveren een bijna tegengestelde voorkeursvolgorde op. Het
alternatief Kruinverlaging heeft hierin uiteindelijk de hoogste voorkeur. Het kent
alleen in dijkvak 8 beperkt negatieve effecten op de omgeving en biedt ruimte
voor meekoppelkansen ten behoeve van de verkeersveiligheid. De
alternatieven Binnenwaarts en Buitenwaarts kennen beide negatieve effecten
op de omgeving, maar bieden beide ruimte voor meekoppelkansen. De
negatieve effecten kunnen naar verwachting met maatwerk zoveel mogelijk
beperkt worden. Omdat er geen duidelijk onderscheidend verschil is, krijgen de
alternatieven beide dezelfde voorkeur. Het alternatief Profielbehoud krijgt de
laagste voorkeur omdat het geen ruimte biedt voor meekoppelkansen om het
maatschappelijk draagvlak te vergroten.

Criterium: inpassing
Het VKA vereist een goede inpassing in de omgeving met zoveel mogelijk
behoud van de aanwezige waarden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de
aanwezige natuurwaarden en de landschappelijke, cultuurhistorische en
archeologische (LCA) waarden. Op deze aspecten hebben de alternatieven
volgens de MER-effectbeoordeling namelijk de grootste impact. Eventuele
belemmeringen op het gebied van vergunbaarheid worden ook binnen dit
afwegingscriterium beschouwd.

 Het alternatief binnenwaarts heeft beperkt negatieve effecten op het
gebied van LCA. Landschappelijk treedt verandering op in het profiel
van de dijk. Daarentegen blijft het huidige dijklichaam en provinciaal
monument onaangetast. Verder zijn er negatieve effecten op de
gebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het betreft hier met
name weidevogellandschap en percelen met rietorchis. Deze effecten
treden vooral op in dijkvak 8 en 9. De aanwezige veengronden aan de
binnenzijde zijn kwetsbaar voor werkzaamheden en zullen ter plekke
van de nieuwe berm en werkstrook onherstelbaar aangetast worden.

 Het alternatief buitenwaarts heeft negatieve effecten op de voorlanden
in dijkvak 7, 8 en 9, die ook als NNN-gebied zijn aangewezen.
Daarnaast behoren de voorlanden ook tot het provinciaal monument.
Het alternatief kent vanwege het volledig afgraven en opnieuw
opbouwen van het dijklichaam zeer negatieve effecten op LCA in
verband met de aantasting van het dijklichaam, dat een provinciaal
monument is. Voornamelijk in dijkvak 5, 6 en 7 zijn zeer negatieve
effecten beschreven op de Gouwzee, die als Natura 2000-gebied is
aangewezen. Er is risico op vergunbaarheid vanwege de negatieve
effecten op Natura 2000 en de negatieve effecten op de
cultuurhistorische en archeologische waarde van de dijk als provinciaal
monument.

 Het alternatief kruinverlaging heeft negatieve effecten op LCA vanwege
de sterke aantasting van het provinciaal monument en landschappelijke
waarden. Daarnaast heeft het alternatief beperkt negatieve effecten op
het NNN-gebied in dijkvak 8 vanwege de plaatselijk noodzakelijke
bermverbreding.
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 Het alternatief profielbehoud heeft geen ruimtebeslag in de uiteindelijke
situatie. Op het gebied van LCA zijn overwegend neutrale effecten
beschreven. De tijdelijke werkbaan zorgt voor beperkt negatieve
effecten op NNN-gebied (volgens de MER methodiek), maar kan wel tot
onherstelbare schade leiden aan de veengrond.

Het alternatief profielbehoud krijgt de voorkeur omdat hier de minst negatieve
effecten op de aanwezige waarden voor zijn beschreven. Optimalisaties in de
uitvoering kunnen de onherstelbare schade aan de veengrond als gevolg van
de werkbanen mogelijk beperken.

Het alternatief binnenwaarts heeft minder negatieve effecten dan de
alternatieven buitenwaarts en kruinverlaging en krijgt daarmee de tweede
voorkeur. Binnenwaarts scoort slechts beperkt negatief op de LCA-waarden,
maar negatief op aanwezige natuurwaarden. Aandachtspunt hierbij is dat de
natuurwaarden in het NNN-gebied aan de binnenzijde zeer waardevol zijn en
ook lastig te herstellen of compenseren.

Kruinverlaging scoort negatief op LCA-waarden omdat het provinciaal
monument aangetast wordt. Deze aantasting is minder negatief dan bij
buitenwaarts. Daarnaast worden minder negatieve effecten op de
natuurwaarden beschreven omdat deze enkel in dijkvak 8 plaatsvinden.
Daarmee zijn samengenomen de negatieve effecten minder omvangrijk dan bij
buitenwaarts.

Bij buitenwaarts wordt het provinciaal monument ernstig aangetast. Provinciaal
beleid schrijft voor dat maximaal 60% van de Markermeerdijken buitenwaarts
versterkt mag worden. Daarbij wordt ook het Natura 2000-gebied geraakt.
Daarnaast worden ook de voorlanden geraakt welke tot NNN-gebied behoren.
Vanwege zeer negatieve effecten op zowel LCA als natuurwaarden krijgt
buitenwaarts de laagste voorkeur.

Criterium: sober en doelmatig
De voorkeursvolgorde wordt hoofdzakelijk bepaald door de hoogte van de
investeringskosten, waarbij het alternatief met de laagste kosten de voorkeur
heeft.

 Het alternatief Kruinverlaging heeft de laagste kosten. Hierbij is weinig
grondtoevoer nodig en ook is er geen impact op kabels en leidingen en
de weg. Dit maakt het alternatief significant de goedkoopste oplossing.

 Het alternatief Binnenwaarts volgt daarna. Hierbij lopen de kosten
vooral op i.v.m. het verplaatsen van kabels en leidingen en
herstelwerkzaamheden aan de weg.

 Het alternatief Profielbehoud ligt qua kosten nog wel dicht bij
Binnenwaarts, maar is beperkt duurder. Profielbehoud is vooral
kostbaar vanwege het materiaalgebruik.

 Het alternatief Buitenwaarts is significant de duurste oplossing.
Vanwege het volledig opnieuw opbouwen van het dijklichaam is veel
grondverzet nodig. Daarnaast zorgt de complexe uitvoering voor hoge
kosten.

Een kanttekening is dat de levensduur niet voor alle alternatieven gelijk loopt.
Vanuit de systematiek die toegepast is in het MER wordt gekeken naar de
huidige activiteit. De investeringskosten gaan over de maatregelen die binnen
het project nodig zijn voor het voldoen aan de waterveiligheidsnorm. Daarnaast
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zijn de kosten voor het beheer en onderhoud gedurende de ontwerplevensduur
van 50 jaar in beeld gebracht. Kosten voor toekomstige
versterkingsmaatregelen (binnen of buiten de ontwerplevensduur) zijn niet
meegenomen. Deze zijn ook moeilijk in te schatten, omdat het erg onzeker is
wanneer en hoe een toekomstige dijkversterking wordt uitgevoerd.

Vanuit het HWBP wordt wel gevraagd om te analyseren in hoeverre kort-
cyclische oplossingen bijdragen aan het verminderen van de levensduurkosten.
Voor de dijkversterking Monnickendam is dit in een eerdere fase onderzocht.
Hieruit is naar voren gekomen dat kort-cyclisch versterken niet als een goede
optie beschouwd wordt voor de Monnickendam Zeedijk. Een toelichting is
gegeven in het onderstaande tekstvak. Hieruit volgt dat ook voor het alternatief
kruinverlaging (met een beperkte levensduur) geen goede redenen zijn aan te
dragen om dit als kort-cyclisch versterken te beschouwen. De kruinverlaging
moet immers volledig plaatsvinden en daarna weer teniet worden gedaan.

Redenen om niet kort-cyclisch te versterken:

 Geen 'knikpunten' in de opgave: Een kort-cyclische aanpak is gunstig
bij een 'knikpunt' in de opgave, waarbij in de toekomst externe
invloeden op de dijk snel kunnen veranderen. Voor de Monnickendam
Zeedijk zijn geen dergelijke knikpunten geïdentificeerd, wat betekent
dat er geen specifieke toekomstige veranderingen zijn die een
gefaseerde aanpak rechtvaardigen.

 Stabiliteit van externe invloeden: De externe factoren die invloed
hebben op de dijk, zoals de verwachte peilstijging van het Markermeer,
zijn relatief stabiel en brengen geen significante nieuwe eisen met zich
mee die een kort-cyclische aanpak zouden vereisen.

 Urgentie van de huidige opgave: De stabiliteitsopgave is in de
meeste dijkvakken urgent en zal in de toekomst niet veel veranderen,
wat betekent dat uitstel of fasering niet wenselijk is.

 Levenscycluskosten: Kort-cyclische oplossingen kunnen soms leiden
tot lagere levenscycluskosten, maar in het geval van de Monnickendam
Zeedijk is er geen significant voordeel geïdentificeerd dat een kort-
cyclische aanpak zou rechtvaardigen.

 Impact op de omgeving: Er zijn geen duidelijke mogelijkheden om de
impact op de omgeving te beperken door een kort-cyclische aanpak te
hanteren.

 Kosten- en overlastefficiëntie: Voor zowel binnenwaartse als
buitenwaartse oplossingen is het efficiënter om de benodigde
verstevigingen in één keer aan te brengen, zowel in termen van kosten
als het beperken van overlast.

 Ontwerplevensduur: De voorgestelde oplossingen zijn ontworpen met
een minimale levensduur van 50 jaar, wat een balans biedt tussen
duurzaamheid, kosten en de beperking van overlast.
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Samenvatting effectbeoordeling alternatieven zeef 2
Tabel 3 Samenvatting conclusie effectbeoordeling alternatieven zeef 2 (Sweco, 2024a, p. 188).
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Techniek

Waterveiligheidswinst De toegevoegde veiligheid als
gevolg van de
versterkingsmaatregel

++ + 0/+ ++

Uitvoerbaarheid Ervaring met de toegepaste
techniek(en), complexiteit
(logistiek) van de uitvoering en
planning

0/- - 0 0

Beheerbaarheid Gevolgen voor het beheer en
onderhoud (inspanning en
frequentie) en het beheer tijdens
hoogwater.

0/- 0/- 0 -

Aanpasbaarheid Mate waarin toekomstige
dijkversterking mogelijk is in
hoogte, breedte en sterkte in het
licht van veranderingen van
waterstanden ten gevolge van
klimaatverandering.

0 0 0 --

Milieu*

Natuur Effect op N2000-gebieden - -- 0/- 0/-

Effect op NNN-gebieden - - - 0/-

Effect op overige beschermde
gebieden

- 0/- 0/- 0

Effect op beschermde soorten flora
en fauna

- - - -

Effecten op biodiversiteit
(versterking/afname)

- - 0/- 0

Waterkwantiteit Invloed op grondwaterstanden in
relatie tot bebouwd en agrarisch
gebied (eventueel ook natuur
indien gevoelig)

- 0 0 0/-

Toename/afname van binnendijks
waterbezwaar.

0 0 0 0/+

Invloed op oppervlaktewater 0 0/- 0 0

Waterkwaliteit Effect op (grond)waterkwaliteit 0 0 0 0

Effect op KRW doelen (ecologische
toestand)

0 0/- 0 0
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Effect op KRW doelen (chemische
toestand)

0 0 0 0

Bodem Verandering van aanwezige
verontreinigingen door het geheel
of gedeeltelijk verwijderen van
deze verontreinigingen

0 0 0 0

Effect op aardkundige waarden
(geografische waarden)

- - - 0/- 0

Vervorming - - 0/- 0/-

Circulariteit en
emissies

Mate waarin met gebiedseigen
materiaal kan worden gewerkt
(circulaire materiaalbalans) en
materialen herbruikbaar zijn in een
volgende levenscyclus.

- - 0/- --

Mate waarin broeikasgasemissies
worden beperkt (en/of ingevangen)
t.b.v. een kilmaatneutraal project

- - 0/- --

Omgeving

Landschappelijke
inpassing

Effect op het lengteprofiel 0 -- -- 0

Effect op het dijkprofiel 0/- -- -- 0

Effect op het aanliggend landschap - - 0/- 0

Effect op de belevingswaarde 0/- - -- 0

Toekomstwaarde 0 -- - -

Cultuurhistorie Effect op het historisch bepaalde
tracé

0/- -- - 0

Effect op het dijkprofiel 0/- -- -- 0/-

Effect op buitendijkse landen en
binnendijkse restanten
dijkdoorbraken

0/- -- 0/- 0

Effect op cultuurhistorisch
waardevolle elementen

- -- -- 0/-

Archeologie Effect op archeologische
verwachtingswaarde en
beschermde waarden

0/- -- - -

Woon-, werk- en
leefmilieu

Invloed op woongenot en
bedrijfsfunctie (bebouwing en
percelen)

-- 0/- 0/- 0/-

Effect op in bestaande functies van
percelen (functionaliteit)

- - 0/- 0/-

Landbouw Verandering areaal - 0 0 0
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Mate van doorsnijding van
percelen

0/- 0 0 0

Effect op agrarische
bedrijfsvoering

- 0 0 0/-

Recreatie en
medegebruik

invloed op recreatieve routes en
recreatief gebruik van de dijk
(wandelen, fietsen), invloed op
bestaande horeca en
verblijfsfuncties

-- - 0/- 0/-

Verkeer Effect op verkeersveiligheid + 0/+ 0/+ 0/-

Effect op verkeersafwikkeling 0 0 0 0

Effect op bereikbaarheid bewoners,
bedrijven en hulpdiensten

0 0 0 0

Kabels & leidingen Effect op kabels & leidingen -- 0/- - -

Hinder tijdens aanleg Mate waarin hinder tijdens aanleg
optreedt, o.a. geluid en stofhinder,
trillingen. NB. Verkeersoverlast en
bereikbaarheid en effecten op
natuur zijn onder ander criteria
opgenomen.

- - - 0/-

Kosten

Investeringskosten Realisatiekosten inclusief vastgoed 0/- - ++ -

Levensduurkosten Combinatie van investeringskosten,
beheer- en onderhoudskosten en
vervangingskosten

0 - ++ -

Subsidiabel In hoeverre voldoen de oplossingen
aan de voorwaarden voor subsidie
vanuit het
Hoogwaterbeschermingsprogramm
a (HWBP)

0 0 0 0
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Bijlage 4. Memo Onwenselijkheid
Kruinverlaging







Sweco | Notitie Voorkeursalternatief Dijkversterking Monnickendam Zeedijk
Projectnummer 51008416
Datum 21-6-2024 Versie D2.0
Documentreferentie NL24-648800269-92290 66/67

Bijlage 5. Kaarten VKA
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Together with our clients
and the collective
knowledge of our 18,500
architects, engineers and
other specialists, we co-
create solutions that
address urbanisation,
capture the power of
digitalisation, and make our
societies more sustainable.

Sweco – Transforming
society together


