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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Provincie Gelderland, Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard 
(PHTB),  gemeente Maasdriel en gemeente Zaltbommel hebben door Bosch & Van 
Rijn een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren voor windturbines in een gebied 
ten oosten van de A2, tussen de afslag naar de N322 en afslag N831 (Hedel). Zie 
Figuur 1. 
 

 
Figuur 1 - Zoekgebied 
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1.2 Onderzoeksvraag 

De hoofdvragen die middels deze locatiestudie beantwoord dienen te worden 
zijn: 
 
 Hoeveel ruimte biedt het gebied voor windenergie? 
 Wat zijn mogelijke en logische opstellingen in het gebied? 
 Wat is de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid van de opstellingsal-

ternatieven en welke vergunningen zijn nodig? 
 Wat is de economische haalbaarheid van de opstellingsalternatieven? 
 

1.3 Leeswijzer 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt in hoofdstuk 2 allereerst het 
ruimtelijke aspect behandeld: het onderzoek laat zien waar wel en waar geen 
ruimte is voor windturbines, en waar dit van afhangt. 
 
Hoofdstuk 3 toont mogelijke opstellingsvarianten. Deze verschillen in turbineloca-
tie, aantal turbines en turbinetype.  
 
In hoofdstuk 4 worden de opstellingsvarianten vergeleken op financiële haalbaar-
heid. 
 
Hoofdstuk 5 schetst de vervolgstappen die in de ruimtelijke procedure nodig zijn 
(vergunningen, benodigde studies etc.). 
 
Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de risico’s die spelen en het proces kunnen 
vertragen. 
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2 Ruimte voor windenergie 

2.1 In kaart brengen van belemmeringen 

Met behulp van GIS (geografisch informatiesysteem) zijn binnen het onderzoeks-
gebied alle relevante technische belemmeringen in kaart gebracht. Deze belem-
meringen zijn: 
 Geluid  
 Slagschaduw 
 Bebouwing 
 Infrastructuur 
 Gasleidingen 
 Hoogspanningslijnen 
 Straalpaden 
 Ecologie en landschap 
 Radar (defensie + burgerluchtvaart) 
 Overige 

2.2 Geluid  

2.2.1 Geluidsnorm – 47 dB Lden 

Geluid veroorzaakt door windturbines (of andere installaties) mag geen ontoe-
laatbare hinder veroorzaken.  
 
Bij woningen van derden mag het geluidsniveau, gemiddeld over een jaar, niet 
hoger zijn dan 47 dB Lden

1. 
 
In de praktijk komt deze norm bij een windpark neer op een minimale afstand tot 
woningen van ca. 350 tot 450 meter, afhankelijk van het windturbinetype. In de 
belemmeringenanalyse hanteren we 360 meter (zie Figuur 2), om zo min mogelijk 
gebieden in deze fase van onderzoek uit te sluiten. In een later stadium, bijvoor-
beeld nadat een locatie is gekozen, dient door middel van een akoestisch onder-
zoek getoetst te worden aan de 47 Lden-norm.  
 
 
 

                                                           
1
 ‘den’ staat voor day evening night. Geluid dat ’s avonds en ’s nachts wordt geproduceerd  

telt zwaarder mee in het gemiddelde, omdat geluid op deze momenten als storender kan 
worden ervaren. Zie bijvoorbeeld http://nl.wikipedia.org/wiki/Lden voor meer informatie. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lden
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Figuur 2 – Woonbebouwing. De geluids- en slagschaduwnormen gelden niet voor 
(mede)initiatiefnemers. Rond woningen van potentiële initiatiefnemers is een buffer van 100m 
aangehouden, omdat enige afstand tot te plaatsen windturbines wel gewenst is. Enkele woningen 
rondom het zoekgebied zorgen voor een relatief grote belemmering van de plaatsingsruimte. 
Deze woningen zijn apart weergegeven. 

 
In bovenstaande figuur is voor de inschatting van de ruimte rond  windmolens een 
onderscheid gemaakt tussen woningen die wel of niet in het windproject partici-
peren. Er is in dit onderzoek echter niet definitief vastgesteld of de betreffende  
woningeneigenaren  inderdaad willen deelnemen. Bij de verdere ontwikkeling van 
dit windproject moet blijken welke woningeigenaren willen deelnemen in het pro-
ject en voor welke woningen een minimale afstand van 350 à 450 meter aange-
houden moeten worden. 
 
Zie voor meer informatie Bijlage 8.1 

2.2.2 Cumulatie met andere geluidsbronnen 

Voor de cumulatie van geluid van windturbines en afzonderlijke geluidsbronnen 
als weg- en railverkeer, luchtvaart en industrie is geen norm gesteld. In Figuur 3 is 
de geluidsbelasting als gevolg van de snelweg en het spoor weergegeven. Hieruit 
blijkt dat in het zoekgebied de geluidsdruk nergens onder de 55 dB Lden komt. 
 
Rekenvoorbeeld: Als een woning die op dit moment 55 dB Lden aan geluid onder-
vindt door weg- en spoorlawaai daarbij 47 dB Lden extra krijgt door een windturbi-
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ne zal de totale geluidsbelasting toenemen. Omdat decibel in een logaritmische 
schaal wordt weergegeven is de som  

 
Hieruit blijkt dat de plaatsing van windturbines in het zoekgebied maar een kleine 
toename betekent van de heersende geluidsdruk.  

 
 

 
Figuur 3 - Geluidsbelasting van de A2 (links, rijkswaterstaat.nl) en de spoorlijn (rechts, 
geluidspoor.nl). Beide weergegeven in LDEN. Het zoekgebied is ook weergegeven, omdat de schaal 
van de afbeeldingen niet hetzelfde is. 

2.2.3 Conclusie geluid 

De minimale afstand tot woningen zorgt ervoor dat het zoekgebied weinig ruim-
te biedt voor verschillende opstellingen. Hoe meer omwonenden deelnemen 
aan het project, hoe meer er mogelijk is, omdat de norm niet geldt voor partici-
panten.  

2.3 Slagschaduw 

Slagschaduw van een windturbine is de bewegende schaduw van de draaiende 
wieken. Als slagschaduw op het raam (beter geformuleerd ‘het lichtdoorlatend 
deel van de gevel’) van een woning valt kan dat als hinderlijk worden ervaren.  
 
Bij woningen van derden mag er niet meer dan 340 minuten per jaar, en maximaal 
64 dagen per jaar, slagschaduw optreden. 
 
Wanneer er voldoende afstand gehouden wordt tot woningen vanwege de ge-
luidsnorm (zie 2.2) is slagschaduw over het algemeen geen onoverkomelijk pro-
bleem meer. Wellicht moet t.b.v. bepaalde woningen de stilstandvoorziening een 
aantal uur per jaar ingesteld worden, maar dit staat een rendabele exploitatie 
doorgaans niet in de weg. In een later stadium, nadat een locatie is gekozen, dient 
door middel van een slagschaduwonderzoek getoetst te worden aan het Activitei-
tenbesluit. 
Zie voor meer informatie Bijlage 8.2 
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Conclusie slagschaduw: hoewel slagschaduw, vooral bij moderne grote windtur-
bines, tot op grote afstand is te merken is dit doorgaans geen knelpunt, omdat 
de betreffende windturbines eenvoudig (automatisch) kunnen worden stilgezet 
op momenten dat normoverschrijdende slagschaduw zou optreden. Dit heeft 
naar verwachting geen significant effect op rendabele exploitatie. 

2.4 Bebouwing (externe veiligheid) 

Uit veiligheidsoogpunt moeten windturbines een bepaalde afstand aanhouden tot 
zogenaamde kwetsbare (woningen, grote kantoren etc.) en beperkt kwetsbare 
(kleine kantoren, bedrijfsgebouwen etc.) objecten. Zie Bijlage 8.3 voor een uitge-
breide beschrijving. 
De minimale afstand tot kwetsbare objecten is ca. 150-175 meter, afhankelijk van 
het turbinetype. 
De minimale afstand tot beperkt kwetsbare objecten is gelijk aan de wieklengte 
van de windturbine. 
 
Deze minimumafstand geldt niet voor de woningen initiatiefnemers zelf. 
 
Het onderwerp externe veiligheid veroorzaakt binnen het zoekgebied geen aan-
vullende belemmeringen en uitsluitingsgebieden. 
 

Omdat het zoekgebied weinig niet-woonbebouwing bevat zorgt het onderwerp 
externe veiligheid niet voor extra belemmeringen. 

2.5 Infrastructuur 

In de analyse zijn gebieden direct langs auto-, spoor- en waterwegen uitgesloten. 
Hiervoor is uitgegaan van de beleidsregels voor plaatsing van windturbines langs 
auto-, spoor- en waterwegen.  
 
Deze afstanden zijn afhankelijk van de afmetingen van de gebruikte windturbine: 

 Openbare wegen, wieklengte afstand: (Rijkswaterstaat heeft een beleidsre-
gel opgesteld met deze strekking voor rijkswegen; in dit onderzoek is op 
verzoek van de opdrachtgevers deze minimale afstand gehanteerd voor 
alle openbare wegen). 

 Spoorwegen, wieklengte + 7,85 meter afstand. 
 Waterwegen, wieklengte afstand tot de vaargeul. 

 
Zie Figuur 4. 
 

Conclusie infrastructuur: Het onderwerp infrastructuur zorgt niet voor veel extra 
belemmering bij het bepalen van mogelijke opstellingen. 
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Figuur 4 - Auto- en spoorwegen. Voor het maken van deze afbeelding is uitgegaan van 
windturbines met een wieklengte van 55m. Kleinere windturbines veroorzaken smallere gebieden 
langs (spoor)wegen waar windturbines uitgesloten zijn. 

2.6 Gasleidingen, hoogspanningslijnen, straalpaden 

Vanwege externe veiligheid en transportzekerheid dient er rond gasleidingen een 
minimale afstand gehanteerd worden. Voor gasleidingen hanteert de Gasunie een 
‘high impact zone’ waarbuiten geen negatieve invloed van een windturbine te 
verwachten is. Deze ‘high impact zone’ is gelijk aan de ashoogte + 1/3 wieklengte 
en geldt aan weerszijden van de leiding. Dit is echter geen harde belemmering. In 
overleg met Gasunie en afhankelijk van een locatiespecifieke risicoanalyse zijn 
soms kleinere afstanden vergunbaar. 2 
 
De minimale afstand vanaf hoogspanningslijnen is wieklengte + 5 meter (bron: 
Handboek Risicozonering Windturbines, tweede versie 2005).2 
 

                                                           
2
 In 2013 is een nieuwe versie van het Handboek Risicozonering openbaar gemaakt. Hierin 

zijn voor gas- en hoogspanningsleidingen grotere afstanden aangehouden dan voorheen 
gewoon was. Deze afstanden geven aan dat daarbuiten geen effecten te verwachten zijn. 
Als de windturbines dichterbij gepland zijn moet in overleg getreden worden met de be-
heerder van de betreffende leiding. In de GIS-analyse behorend bij dit rapport zijn de mi-
nimale afstanden uit de vorige versie van het handboek aangehouden als ‘harde grens’.  
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Straalpaden zijn banen tussen zendmasten waarin geen hoogbouw of windturbi-
nes gebouwd mogen worden. 
Voor de minimale afstand tot een straalpad geldt dat de afstand tussen de hartlijn 
van een windturbine en die van het straalpad groter dient te zijn dan de rotor-
straal, met een minimum van 35 meter.  

 
Figuur 5 - Gasleidingen, hoogspanningslijnen en straalpaden. De getekende buffers zijn ter 
indicatie.  

 

Conclusie gasleidingen, hoogspanningslijnen en straalpaden: de gasleiding die 
door het gebied loopt zorgt nauwelijks voor extra belemmering, omdat de uit-
sluitingsgebieden ook al vanwege woningen en de spoorlijn uitgesloten zijn van 
plaatsing van windturbines. Hoogspanningslijnen en straalpaden bevinden zich 
buiten het zoekgebied. 

2.7 Ecologie en landschap 

Plaatsing van windturbines in gebieden die onderdeel uitmaken van de ecolo-
gische hoofdstructuur (EHS) of natura-2000 is in beginsel niet wenselijk, maar niet 
volledig uitgesloten. Plaatsing is mogelijk volgens het “Nee, tenzij…” principe. De-
ze stelregel geldt ook voor ecologische verbindingszones. 
 
Het zoekgebied omvat geen Natura 2000-gebieden of gebieden die onderdeel 
uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. 
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Wat landschap betreft is deze locatie in die zin geschikt dat er aansluiting gevon-
den kan worden bij de grootschalige infrastructuur in de vorm van de A2 en de 
spoorlijn. 
 
Uit landschappelijk oogpunt is het gewenst om alle windturbines van een opstel-
ling in dit zoekgebied optisch identiek te maken. Hiermee wordt het rustigste 
beeld geschept. 
 
 

Conclusie ecologie: door de afwezigheid van EHS en Natura 2000 ligt het niet in 
de lijn der verwachting dat ecologie een knelpunt is in het proces. Als onderdeel 
van een vergunningaanvraag zal te zijner tijd wel een ecologisch onderzoek uit-
gevoerd moeten worden. 
 
Conclusie landschap: de locatie past in het provinciaal landschappelijk beleid, 
mits alle turbines er hetzelfde uitzien. 

2.8 Radar Defensie 

Sinds 1 oktober 2012 zijn er nieuwe toetsingsregels in werking omtrent de radars 
van Defensie. Een belangrijke nieuwe regel is dat van windenergieprojecten bin-
nen een straal van 75 km rond een radarstation getoetst dient  te worden of ze 
onacceptabele radarverstoring veroorzaken. Het gehele onderzoeksgebied in deze 
studie valt binnen de defensieradar-toetsingsvlakken. 
 
Wanneer een mogelijke locatie verder ontwikkeld wordt dient er een radartoets 
uitgevoerd te worden door TNO.  
Zie voor details Bijlage 8.4. 
 

Conclusie Radar: Het uitvoeren van een radaronderzoek door TNO moet uitsluit-
sel geven over dit onderwerp.  

2.9 Archeologie 

Binnen het zoekgebied is op bepaalde plekken in de gemeente Zaltbommel sprake 
van archeologisch waardevol gebied. Bij het bepalen van de precieze locaties voor 
turbines zal hiermee rekening moeten worden gehouden. Dit kan variëren van het 
doen van een bodemonderzoek tot het uitsluiten van bepaalde gebieden. Nader 
onderzoek is hiervoor vereist.  
Gemeente Zaltbommel heeft een cultuurhistorische en archeologische inventari-
satie laten uitvoeren en op basis hiervan beleid gemaakt. 
Gemeente Maasdriel heeft een dergelijke kaart niet. Voor deze gebieden is ge-
bruik gemaakt van de kaart van de provincie. 
Zie Bijlage 8.5 voor meer informatie en kaartmateriaal. 

2.10 Overige belemmeringen 

Onderwerpen die ook belemmerend zijn voor de plaatsing van windturbines zijn 
bouwhoogtebeperking vanwege vliegvelden en laagvliegroutes. De afstand van 
het zoekgebied tot vliegvelden is zodanig dat daardoor geen belemmeringen ont-
staan. 
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Het zoekgebied bevindt zich wel in het militaire Laagvlieggebied Maas-Waal; zie 
Figuur 6. 
 

 
Figuur 6 - Militair laagvlieggebied Maas-Waal 

 
Laagvlieggebieden zijn vastgelegd in de regeling algemene regels  ruimtelijke or-
dening.  
Er zijn geen verbodsbepalingen of beoordelingscriteria verbonden aan bestem-
mingen in deze gebieden vanwege het laagvliegen.  
Eventuele plannen dienen kenbaar te worden gemaakt aan Defensie, zodat de 
Luchtmacht een 1e reactie kan geven.3 

3 De mogelijkheden 

Bovenstaande onderwerpen resulteren in mogelijkhedenkaarten. Hierbij zijn twee 
kaarten opgesteld: 
 de situatie wanneer alle woningen van derden4 in en rondom het zoekge-

bied worden ontzien met een buffer van 360m en 
 de situatie wanneer een aantal strategisch gelegen woningen wel zouden 

meedoen in het project, waardoor er meer ruimte ontstaat voor windturbi-
nes.5 

De tweede situatie is moeilijker te realiseren, maar het verschil tussen de twee 
geeft een indicatie van de bewegingsruimte die wordt gecreëerd als meer omwo-
nenden deelnemen in het project. 
 

                                                           
3
 contactpersoon bij Defensie is Vincent Gales, VMJ.Gales@mindef.nl 

4
 d.w.z. niet-initiatiefnemers 

5
 Onder strategisch wordt in dezen verstaan: woningen die relatief een groot deel van het 

zoekgebied ‘belemmeren’. 
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Figuur 7: Mogelijkhedenkaart situatie 1: alle woningen van derden worden ontzien met een buffer 
van 360m. (Zie ook 2.2.1) 
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Figuur 8 - Mogelijkhedenkaart situatie 2: woningen van derden die zouden kunnen participeren in 
het project hebben hier een buffer van 100m i.p.v. 360m gekregen, wat resulteert in meer ruimte. 
(Zie ook 2.2.1) 

 
Opmerkingen over de kaart: 

 Er is niet veel speelruimte voor verschillende opstellingsvarianten. Het deel 
op grondgebied van gemeente Maasdriel kent minder belemmeringen. 

 Het gebrek aan ruimte betekent ook dat er weinig plek voor grote windtur-
bines. 

 Een klein aantal woningen nabij de vrije ruimte speelt een belangrijke rol in 
de haalbaarheid van een windenergieproject op deze locatie. 

 Er zijn geen ecologisch kwetsbare gebieden in de nabijheid van het zoekge-
bied. 
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3.1 Opstellingsvarianten 

Uit het belemmeringenonderzoek blijkt dat er niet veel ruimte is voor lange lijnop-
stellingen van grote turbines in het zoekgebied. Met name op grondgebied van 
gemeente Zaltbommel is door woningen van derden en de gasleiding weinig ruim-
te. 
 
Hieronder zijn twee voorbeeldopstellingen uitgewerkt. Het betreft hier voorbeel-
den, aan de hand waarvan financieel en landschappelijk een eerste indruk kan 
worden verkregen. Aantal, grootte, type en locatie van de turbines worden hier-
mee op geen enkele manier vastgelegd.  

Optie 1: Opstelling N-Z parallel aan het spoor 

Een logische opstelling op basis van het belemmeringenonderzoek bestaat uit 5 
turbines met een masthoogte van rond de 80m en een rotordiameter van ca. 90-
100m, parallel aan het spoor. De precieze locatie van de turbines vereist nader 
onderzoek.  

Optie 2: Opstelling NW-ZO parallel aan de A2 

Grotere turbines zijn, als gezegd, moeilijker in te passen in het zoekgebied. Een 
mogelijkheid is een lijn van 4 turbines met een masthoogte van ca. 100m en een 
rotordiameter van 110-120m langs de A2 in het zuidelijke deel van het zoekge-
bied. 

Optie 3: Combinatie 

Een combinatie van elementen uit opstellingen 1 en 2 is ook denkbaar. 
 
 

Maasdriel 

Zaltbommel 
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4 Financiële analyse 

4.1 Windaanbod 

De belangrijkste parameter in de financiële analyse is het windaanbod. Dit bepaalt 
hoeveel elektriciteit er jaarlijks op deze plek geproduceerd kan worden, en dus 
hoeveel de financiële opbrengsten zijn. 
 
De gemiddelde windsnelheid op deze locatie is: 
 op 80m hoogte:  6,6 m/s 
 op 100m hoogte:  6,8 m/s 
 op 120m hoogte:  7,1 m/s 

4.2 Windturbinetypes 

De hoeveelheid elektriciteit die opgewekt wordt uit de wind hangt sterk af van het 
type windturbine. Er zijn veel windturbines op de markt met ieder hun eigen spe-
cificaties (afmetingen, prijzen, benodigd onderhoud, etc.).  
 
In deze fase van onderzoek heeft het geen zin om specifieke turbinetypes met el-
kaar te vergelijken.  
 
Bij het bepalen van de business case is voor de beide opstellingen een aantal be-
langrijke eigenschappen bepaald (zoals jaarlijkse elektriciteitsproductie en inves-
teringskosten), die op dit moment marktconform zijn. Dergelijke eigenschappen 
kunnen door technologische ontwikkelingen nog veranderen, maar daarover doet 
dit rapport geen uitspraken. 
 

4.3 SDE+ 2013 

De subsidieregeling voor windenergie heet Stimulering Duurzame Energieproduc-
tie (SDE+). 
 
De SDE+ vult de inkomsten voor de verkochte elektriciteit aan tot een zogenaamd 
basisbedrag. Dit bedrag is vastgesteld door het ministerie van Economische zaken 
en is zo gekozen dat een duurzaam energieproject uitkan, inclusief een redelijke 
winstmarge.6 
 
Een energieproject kan in een van vier fasen inschrijven op de SDE. Hierbij geldt: 
wie het eerst komt, het eerst maalt. Hoe eerder wordt ingeschreven hoe groter de 
kans dat SDE+ wordt toegekend, maar des te lager is het bijbehorende basisbe-
drag. 

                                                           
6
 Zie voor meer informatie bijvoorbeeld de pagina ‘Berekening Stimulering Duurzame 

Energieproductie (SDE+)’ op de website van AgentschapNL. 
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Op 10 december 2012 zijn de basisbedragen van de SDE+ 2013 gepubliceerd7. 
Voor 2013 is een budget van €3 miljard beschikbaar voor alle duurzame-
energietechnieken. Ten opzichte van de SDE+ 2012 is er een extra fase van 
€0,08/kWh ingevoerd en wordt er winddifferentiatie toegepast. Windprojecten op 
een windrijke locatie hebben immers een lager basisbedrag nodig dan projecten 
op een windarme locatie, omdat ze meer vollasturen kunnen draaien. Net zoals 
vorig jaar zijn er twee categorieën windturbines gedefinieerd (< 6MW en ≥ 6 MW). 
De basisbedragen en bijbehorende vollasturen worden in onderstaande tabel 
gegeven: 
 
Tabel 1 - Basisbedragen SDE+ categorieën wind op land, gegevens 2013 

 Datum Wind op land < 6 MW Wind op land ≥ 6 MW 
 Basisbedrag Vollasturen Basisbedrag Vollasturen 

Fase I 4 april €0,070/kWh 3.300 €0,070/kWh 3.600 

Fase II 14 mei €0,080/kWh 2.800 €0,080/kWh 3.600 

Fase III 18 juni €0,090/kWh 2.400 €0,090/kWh 3.130 

Fase IV, V en VI 3 sep €0,095/kWh 2.200 €0,093/kWh 3.000 

 

4.4 Business case 

Voor de twee opstellingen uit hoofdstuk 3 heeft Bosch & Van Rijn op hoofdlijnen 
de business case doorgerekend. Hiervoor is een model gebruikt dat gebaseerd is 
op de parameters die ECN en KEMA8 hanteren voor het bepalen van de SDE.  
 

4.4.1 Opstelling 1  

Op basis van de gemiddelde elektriciteitsproductie (4.750 MWh/turbine/jaar) en 
de gemiddelde investeringskosten (1.200.000 euro/MW incl. fundering) voor een 
‘kleine’ turbine (2 MW) is de business case berekend voor een opstelling van 5 
turbines. 
 
Uit de berekening blijkt dat opstelling 1 met de huidige SDE+-regeling een redelij-
ke business case heeft als in fase 3 wordt aangevraagd (9 cent per kWh). 9 
 
N.B. Dit jaar is het SDE-budget reeds overvraagd in fase 2 (het gehele budget 
voor 2013 is al aangevraagd; alleen als een fors deel van de aanvragen niet ge-
honoreerd wordt is er nog budget voor projecten die in fase 3 inschrijven). 
 
De business case kan worden verbeterd door turbines met grotere rotorbladen te 
gebruiken. De extra energie die dit oplevert is waarschijnlijk meer waard dan de 
meerprijs van grotere wieken. Optimalisatie van turbinetype op windaanbod is 
een taak van de initiatiefnemer, zodra duidelijk is dat op deze locatie het be-
stemmingsplan gewijzigd kan worden. 

                                                           
7
 Opstelling SDE+2013, Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp, 10 december 2012. 

8
 Basisbedragen in de SDE+ 2013, eindadvies. ECN / DNV Kema september 2012. 

9
 Het effectief rendement van aanvragen in fase 2 is lager dan 8%, waardoor de netto con-

tante waarde van de geldstroom negatief is. 
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4.4.2 Opstelling 2 

Op basis van de gemiddelde elektriciteitsproductie (8.150 MWh/turbine/jaar) en 
de gemiddelde investeringskosten (1.200.000 euro/MW incl. fundering) voor een 
‘grote’ turbine (3 MW) is de business case berekend voor een opstelling van 4 tur-
bines.  
 
Uit de berekening blijkt dat opstelling 2 met de huidige SDE+-regeling een redelij-
ke business case heeft als in fase 2 wordt aangevraagd. 

4.5 Financiering en participatie 

Bij een windenergieproject gaan de kosten voor de baten uit: eerst moet er een 
grote investering worden gedaan, waarna deze in 15 tot 20 jaar wordt terugver-
diend. Vrijwel geen enkele partij zal deze investering geheel uit eigen zak doen: er 
moet doorgaans vreemd vermogen worden aangetrokken. Dit kan door te lenen 
bij een bank (banken verstrekken vaak 80-90% van de investering, waarbij ze ver-
eisen dat het overige deel door de initiatiefnemers zelf wordt ingelegd).10 Een an-
dere manier om aan vreemd vermogen te komen is door het geld te lenen van pri-
vate investeerders (particulieren of bedrijven). Zij participeren dan in het windpro-
ject. 
Participatie helpt bij het vergroten van draagvlak, omdat participanten de wind-
turbines zullen zien als hun project. Hierbij kan ook gedacht worden aan een ho-
ger rentepercentage voor participanten die binnen een bepaalde straal van het 
windpark wonen. 
 
Er is een groot aantal andere mogelijke vormen van participatie, waarbij omwo-
nenden of anderszins geïnteresseerden mee kunnen investeren in en profiteren 
van een windproject.  
 
Een andere mogelijkheid voor de partij die de vergunningen voor windturbines in 
handen heeft is om een deel van deze vergunningen te verkopen aan een andere 
initiatiefnemer, om met het hiermee verdiende geld vervolgens zelf een ander 
deel van het windproject te realiseren. 

4.6 Opmerkingen 

Uit de berekening blijkt dat het effectief rendement van opstelling 2 hoger ligt dan 
van opstelling 1.  
 
Hierbij de volgende opmerkingen: 
 De turbines die zijn gebruikt bij opstelling 1 hebben voor moderne begrip-

pen en relatief kleine rotor in verhouding tot het vermogen. De beste situa-
tie is echter niet alleen afhankelijk van de ideale windturbine voor het loka-
le windregime, maar ook met ruimtelijke belemmeringen. Zoals uit hoofd-
stuk 2 blijkt is de vrije ruimte in het zoekgebied zodanig beperkt dat er een 
duidelijk maximum aan de afmetingen van de windturbines zit. 

                                                           
10

 Er zijn ook banken en andere partijen die venture capital in windprojecten stoppen. Hiermee 

wordt in dit geval de resterende 10-20% van de investering bedoeld. Hierover vragen dergelijke par-
tijen uiteraard een hoger percentage rente (of aandelen in het project). 
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 De aansluiting op het elektriciteitsnet is een belangrijke kostenpost, omdat 
bekabeling erg duur is. Uit een gesprek met de netbeheerder (Liander) is 
gebleken dat netinpassing op deze locatie geen probleem is. 

 Bij de berekening is uitgegaan van een jaarlijkse vergoeding voor de grond-
eigenaar. Als de grond (deels) in het bezit is van initiatiefnemers gaan 
daarmee dus de jaarlijkse kosten van het windproject omlaag en het ren-
dement omhoog. 
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5 Procedure 

5.1 Inleiding 

Voor plaatsing van windturbines is een omgevingsvergunning in het kader van 
WABO nodig. Daarnaast is er in sommige gevallen een ontheffing van een andere 
(semi-) overheid nodig, bijvoorbeeld van Rijkswaterstaat of het betreffende wa-
terschap (bijv: als de windturbines op of naast een dijklichaam gepland staan.)   
 
Een omgevingsvergunning kan pas worden afgegeven wanneer het bestemmings-
plan de bouw van windturbines toestaat. Dit is in het onderzoeksgebied niet het 
geval. Dit hoofdstuk behandelt de benodigde procedures voor een bestemmings-
planwijziging / -afwijking en de omgevingsvergunning. 

5.2 M.e.r.-beoordeling 

Voordat de benodigde procedurestappen bekend zijn moet bepaald worden of 
een m.e.r.-beoordeling vereist is. Voor activiteiten die belangrijke milieugevolgen 
kunnen hebben, is het verplicht een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Dit 
project-MER dient als onderbouwing van de vergunningaanvraag. 
 
1 of 2 windturbines 
Voor deze projecten is geen m.e.r-beoordeling noodzakelijk. Een bestemmings-
plan kan gewijzigd worden middels een ‘eenvoudige’ ruimtelijke onderbouwing 
(zie §5.4). Dit is niet het geval wanneer uit het ecologisch onderzoek blijkt dat een 
passende beoordeling noodzakelijk is (kans op significant negatieve effecten op 
Natura 2000-gebied). Voor deze projecten geldt een MER-plicht (art. 7.2a Wet mi-
lieubeheer), ongeacht de omvang van het windturbinepark. 
 
3 tot 10 windturbines (gezamenlijk vermogen lager dan 15MW) 
Voor deze projecten geldt een vergewisplicht. Het is de plicht van het bevoegd ge-
zag om te beoordelen of de activiteit zodanige gevolgen heeft dat er op grond van 
de Europese richtlijnen toch een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd. De 
vergewisplicht kan vormvrij plaatsvinden maar is in de wetgeving (Wabo - Besluit 
omgevingsrecht) voor onder meer windparken gekoppeld aan een omgevingsver-
gunning beperkte milieutoets. Beide opstellingsvarianten uit hoofdstuk 3 vallen 
hieronder. 
 
Windpark van meer dan 15 MW of 10 windturbines 
Voor deze projecten dient het bevoegd gezag conform de voorgeschreven proce-
dure te beoordelen of een project-MER gemaakt moet worden. Voor windener-
gieprojecten is categorie 22.2 van bijlage D uit het Besluit Milieueffectrapportage 
relevant.  
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5.3 Herzien of afwijken bestemmingsplan 

Windturbines kunnen mogelijk gemaakt worden in een bestemmingsplan middels 
een herziening of een afwijking van het vigerende bestemmingsplan. 
 
Herzien – De gemeenteraad kan een bestemmingsplan wijzigen. De bevoegdheid 
is in de Wro opgenomen (art. 3:1). Daarvoor is dan wel een goede ruimtelijke on-
derbouwing en een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.  
 
Afwijken - Het college van B&W kan een omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een windpark verlenen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. 
Daarvoor is dan wel een goede ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van 
geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. De bevoegdheid is in de Wabo 
opgenomen (art. 3.1). Overigens gelden voor de goede ruimtelijke onderbouwing 
dezelfde onderzoeks- en overlegverplichtingen als voor een bestemmingsplan en 
het voormalige projectbesluit. Het afwijken van het bestemmingsplan is niet meer 
in de Wro geregeld: dat is nu helemaal opgenomen in de Wabo. 

5.4 Ruimtelijke onderbouwing of plan-MER 

Een bestemmingsplanwijziging / -afwijking gaat gepaard met een ‘eenvoudige’ 
ruimtelijke onderbouwing of een plan-MER.  
 
Het doel van een plan-m.e.r. is om al in de planfase het milieubelang en land-
schappelijke belangen volwaardig af te wegen ten behoeve van de ruimtelijke be-
sluitvorming. Er moet een plan-m.e.r. worden opgesteld als in een ruimtelijk or-
deningsplan (bijv. bestemmingsplan) de mogelijkheid voor het realiseren van 
windenergie waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt wordt opgenomen. 
Ook de plannen waarbij de activiteiten niet de drempelwaarde van 15 MW of 10 
windturbines bereiken zijn plan-m.e.r.-plichtig indien het bevoegd gezag bij de 
uitvoering van de vergewisplicht beoordeelt dat er wel een m.e.r.-beoordeling of 
een MER nodig is. 
 
Wanneer in het ruimtelijke ordeningsplan (bijv. bestemmingsplan) de mogelijk-
heid wordt opgenomen voor een windpark zonder m.e.r.-beoordelingsplicht kan 
worden volstaan met een ‘eenvoudige ruimtelijke onderbouwing’. 
 
Zie onderstaand figuur voor een schematische weergave van bovenstaande. 
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Figuur 9: Stroomschema over de benodigde onderbouwing. 

 
Een plan-MER en ruimtelijke onderbouwing omvat ten minste de volgende onder-
delen: Omschrijving van het project, toetsing aan beleid, planbeschrijving (huidige 
en toekomstige situatie), archeologie, cultuurhistorie, ecologie, landschap, geluid, 
bodem, water, slagschaduw, externe veiligheid en economische uitvoerbaarheid. 
 
De procedure voor een plan-MER is als volgt: 
 
Tabel 2: Procedure plan-MER. 

Procedure plan-MER 
1 Notitie reikwijdte en detailniveau MER  

2 Kennisgeving 

3 Advies bevoegd gezag  

4 MER en ontwerpbestemmingsplan ter inzage  

5 Toetsing Commissie voor de milieueffectrapportage 

6 Vaststellen bestemmingsplan en daarmee ook MER door gemeenteraad 

7 Bezwaar en beroep 

5.5 De omgevingsvergunning 

Voor het bouwen van een windturbine is een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een bouwwerk nodig (de voormalige bouwvergunning). De gemeente 
verleent in de meeste gevallen de omgevingsvergunning. Voor windparken van 5 
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tot 100 MW kan de provincie bevoegd zijn om de vergunning te verlenen. In de 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt uitsluitend ge-
toetst of aan de geldende voorwaarden is voldaan. Deze zijn vastgelegd in de 
bouwverordening, het Bouwbesluit en het bestemmingsplan. 
 
Als ook een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van 
een inrichting (de voormalige milieuvergunning) nodig is wordt die in dezelfde 
omgevingsvergunning opgenomen. Alleen windenergieprojecten op zee en wind-
parken op land waarvoor uit de m.e.r.-beoordeling is gebleken dat een MER nood-
zakelijk is, vallen onder deze categorie. Deze projecten doorlopen de uitgebreide 
procedure Wabo (zie §5.7). 

5.6 Coördinatieregeling 

Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend wanneer het bestemmings-
plan de activiteit toestaat. Het is dus logisch om eerst het bestemmingsplan te 
wijzigen alvorens de vergunning aan te vragen. 
 
Met de coördinatieregeling is het mogelijk deze procedures parallel te laten lopen 
waarmee tijdswinst behaald wordt. Met de coördinatieregeling kunnen de ver-
schillende besluiten (ruimtelijk besluit, vergunningen, ontheffingen) tegelijkertijd 
en in onderling overleg genomen worden ('parallel geschakeld'). Na de inspraak-
ronde worden de besluiten ook tegelijkertijd genomen. Als een burger of organi-
satie het niet eens is met een of meer van de besluiten kan hij in de meeste geval-
len direct in beroep bij de Raad van State. Er is dus geen bezwaarfase. De verant-
woordelijkheden blijven bij coördinatie ongewijzigd. De Rijkscoördinatieregeling 
moet vooraf middels een besluit van de raad van toepassing worden verklaard. 
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5.7 Overzicht procedures 

 
1. Bestemmingsplan 
 
 
 
 
 
 
2. Omgevingsvergunning / afwijking bestemmingsplan (uitgebreide procedure)  
 
 
 
 
 

 
3. Omgevingsvergunning (reguliere procedure) 
 
  
 
 
 
4. Coördinatieregeling 
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6 Risico’s en aandachtspunten 

6.1 Subsidie 

De business case van een project met duurzame energie staat en valt in Nederland 
met de subsidie. Hoewel windenergie op dit moment de laagste kostprijs per ki-
lowattuur geproduceerde elektriciteit heeft van alle duurzame opties is deze nog 
altijd hoger dan de prijs van grijze stroom. 
 
Als de subsidie zou ‘opdrogen’ is de kans groot dat het project niet doorgaat. 
 
Als de subsidie (SDE+) echter wel wordt toegekend is deze gegarandeerd voor 15 
jaar. 
 
SDE+ wordt niet uitgekeerd aan windenergieprojecten die nog geen (herroepelij-
ke) omgevingsvergunning hebben. 

6.2 Al dan niet deelnemende omwonenden 

Woningen van omwonenden die deelnemen aan het windenergieproject worden 
gezien als onderdeel van de ‘installatie’, waardoor de normen voor geluids- en 
slagschaduwhinder en externe veiligheid voor hen niet gelden. Dit zorgt voor 
meer ruimte in het zoekgebied. 
 
Als gedurende het proces een initiatiefnemer toch besluit niet mee te doen heeft 
dit gevolgen voor de ruimte die beschikbaar is voor windturbines.  

6.3 Afmetingen windturbine 

De afmetingen van de windturbines zoals die in de twee opstellingsvarianten in dit 
haalbaarheidsonderzoek zijn gehanteerd zijn slechts voorbeelden. Op basis van 
windaanbod en windturbineprijzen wordt een uiteindelijk model bepaald. De as-
hoogte en wieklengte hiervan kunnen dus afwijken van hetgeen in dit rapport is 
aangenomen. 
 
Een belangrijke voorwaarde vanuit landschappelijk oogpunt is dat de windturbines 
van de gehele opstelling optisch identiek zijn. 

6.4 Planschade 

“Eigenaren van onroerend goed zijn soms bang voor planschade door windmolens. Dit is 
schade als gevolg van wijzigingen in het bestemmingsplan. Ze denken dat de komst van 
windturbines hun onroerend goed in waarde laat dalen.” 
“De regels op het gebied van planschadebeoordeling en recht op een vergoeding zijn de af-
gelopen jaren grotendeels ontstaan door jurisprudentie. De omvang van de eventueel te 
vergoeden planschade is van vele factoren afhankelijk. Het is een kwestie van taxatie en 
maatwerk. Gemeentelijke planschadebesluiten worden niet landelijk geregistreerd. Uit ge-
rechtelijke uitspraken is tot op heden geen algemene lijn af te leiden. Bij toegekende plan-
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schades gaat het steeds om kleine bedragen: enkele procenten van de dan geldende eco-
nomische waarde.”

11
 

 
De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben aangegeven dat de initiatiefne-
mer(s) aansprakelijk gesteld worden voor eventuele toegekende planschade. 

6.5 Verkoopwaarde woning11 

De WOZ-waarde is een indicatie voor de verkoopwaarde ten tijde van de waarde-
vaststelling. Als er een lagere WOZ-waarde wordt vastgesteld, betekent dat een 
lagere belastinggrondslag, en navenant lagere belasting.  Ook kunnen mensen bij 
de gemeente een procedure voor planschade starten als ze vermoeden dat de 
komst van een windturbine tot een lagere verkoopwaarde leidt. Op die manier is 
de waardevermindering vergoed te krijgen. Zo’n procedure valt onder het civiel 
recht. 
 
De uitvoering van de Wet WOZ ligt in handen van de gemeenten. De gemeente 
bepaalt een WOZ-waarde voor een onroerende zaak (WOZ-object). De WOZ-
waarde verstrekt de gemeente aan de belastingdiensten de waterschappen, maar 
voor statistische doeleinden ook aan het CBS. De WOZ-waarde die deze waarde-
bepaling oplevert, wordt voor de volgende belastingen gebruikt: 
 
 Gemeente: onroerendezaakbelasting (OZB); 
 Belastingdienst: eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting en de afschrij-

vingsgrens voor gebouwen in de vennootschapsbelasting; 
 Waterschap: watersysteemheffing (voorheen: aanslag voor omslag ge-

bouwd).. 
 

Ook wordt de WOZ-waarde maatschappelijk steeds breder gebruikt: banken ac-
cepteren deze vaak als bewijs dat de waarde van de woning voldoende onderpand 
is voor een (tweede) hypotheek. 

6.6 Duurzaamheidsfonds 

Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel stellen als voorwaarde voor medewerking 
aan een windenergieproject dat er een duurzaamheidsfonds in het leven wordt 
geroepen. Door middel van een substantiële jaarlijkse bijdrage van de initiatief-
nemer(s) aan de gemeenten heeft de directe omgeving profijt van het windener-
gieproject in de vorm van activiteiten die de gemeenschap ten goede komen . De 
hoogte van de bijdrage zal mede worden bepaald door de business case. 

6.7  Project in twee gemeenten 

Het is goed om op te merken dat het project complexer wordt gemaakt door het 
feit dat het in twee gemeenten ligt. Dit zorgt voor meer betrokken partijen en be-
slismomenten. 
Doorgaans wordt in een dergelijke situatie de lead genomen door 1 van de partij-
en. Een voorbeeld van een windproject in de buurt dat op grond van twee ge-
meenten ligt is het Windpark Kattenberg-Reedijk (gemeenten Oirschot en Oister-
wijk). Hier is het bestemmingsplan gewijzigd, en wordt momenteel de bouw voor-

                                                           
11

 Bron: windenergie.nl 
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bereid.
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7 Conclusies 

Uit dit onderzoek blijkt dat er binnen het onderzoeksgebied kansen voor de plaat-
sing van windturbines bestaan. 
 
Er zijn drie opstellingsmogelijkheden opgesteld. Deze mogelijkheden zijn, onder 
de gemaakte aannames, financieel rendabel onder de SDE+ van 2013. 
 
 
Optie 1 – Parallel aan spoor 
Ca. vijf (relatief) kleine turbines in een lijnopstelling parallel aan het spoor. ca. 
10MW. Door de ruimtelijke beperkingen in het noordelijk deel van het zoekgebied 
(met name de gasleiding en woonbebouwing) zijn de afmetingen begrensd. De la-
gere masthoogte resulteert in een lager windaanbod, wat doorwerkt in het ren-
dement. 
De business case van een dergelijke opstelling kan aanzienlijk worden verbeterd 
door een grotere rotor te gebruiken. 
 
Indien er meer omwonenden participeren in het project wordt het geschikte 
zoekgebied aanmerkelijk groter, waardoor er grotere/meer turbines passen. 
 
 
Optie 2 – Parallel aan A2 
Ca. vier grote turbines in een lijnopstelling parallel aan de A2. ca. 10-12 MW. 
Turbines met ‘moderne’ masthoogten van 100 meter of meer en rotordiameters 
van 110 meter of meer passen alleen in het zuidelijk deel van het zoekgebied. 
 
Indien de woningen in het zuidoosten van het zuidelijk deel van het zoekgebied 
niet langer een belemmering zijn o.h.g.v. geluid en slagschaduw wordt hiermee 
een langere lijn mogelijk. 
 
 
Optie 3 - Combinatie 
Een combinatie van aspecten van opstellingen 1 en 2 is ook mogelijk. Hierbij 
speelt ook de insteek van de werkgroep dan wel een projectontwikkelaar een be-
langrijke rol. 
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8 Bijlage: Wettelijke normen voor milieueffec-
ten 

8.1 Geluid 

De voorwaarden voor ‘ontoelaatbare hinder’ zijn beschreven in de Algemene 
Maatregel van Bestuur met de naam ‘Besluit algemene regels inrichtingen milieu-
beheer’ (Barim) ook wel ‘Activiteitenbesluit’. (Voorheen: ‘Besluit Voorzieningen en 
Installaties Milieubeheer’). 
 
Sinds begin 2011 is er een nieuwe geluidsnorm van kracht die aansluit bij Europe-
se regelgeving. De normstelling is gebaseerd op een toetsing bij woningen van 
derden aan de waarde Lden=47 dB en Lnight=41 dB. Bij deze norm wordt recht ge-
daan aan het feit dat geluid ‘s nachts en ‘s avonds als storender ervaren kan wor-
den dan overdag. Het geluid wordt dan ook berekend als een gewogen gemiddel-
de. Een Lden van 47 dB kan wat betreft hinderbeleving worden vergeleken met de 
maximale grenswaarde voor geluidsbronnen die onder de werking van de Wet ge-
luidhinder vallen, zoals weg- en railverkeerslawaai. Voor woningen op een bedrij-
venterrein kent het Activiteitenbesluit geen (in het geval van een gezoneerd be-
drijventerrein) of een 5 dB ruimere grenswaarde. 

8.2 Slagschaduw 

Het Activiteitenbesluit verwijst naar een ministeriële regeling waarin de richtlijn 
vermeld wordt voor welke duur en frequentie het optreden van slagschaduw ac-
ceptabel geacht wordt. Gesteld wordt dat het niet toegestaan is om gemiddeld 
gedurende meer dan 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten per dag slagscha-
duw te veroorzaken op de plaats van een raam, en niet meer dan 64 dagen in to-
taal. Wanneer deze richtwaarde wordt overschreden is er formeel sprake van 
overlast en dient slagschaduw voorkomen te worden door middel van een stils-
tandvoorziening. Bovenstaande voorwaarden resulteren in een limietnorm van 
maximaal 340 minuten schaduw per jaar. 

8.3 Externe Veiligheid 

De normen omtrent windturbines en bebouwing worden gegeven in het Activitei-
tenbesluit. De norm is als volgt: 
 Het plaatsgebonden risico (PR) voor een buiten de inrichting gelegen 

kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van 
windturbines, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

 Het plaatsgebonden risico (PR) voor een buiten de inrichting gelegen be-
perkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combina-
tie van windturbines, is niet hoger dan 10-5 per jaar. 

 
Zie 8.3.2en 8.3.1 voor definities van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 
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De risicocontouren bevinden zich op de volgende afstanden (Handboek Risicozo-
nering Windturbines): 
 De PR = 10-6 contour is gelijk aan het maximum van ashoogte plus halve ro-

tordiameter en maximale werpafstand bij nominaal toerental. 
 De PR = 10-5 contour is gelijk aan de halve rotordiameter. 
 
Uitgaande van de gehanteerde afmetingen komt dit neer op de volgende afstan-
den: 
 De 10-6 contour = 175 meter. 
 De 10-5 contour = 55 meter. 
 
Dit is niet verwerkt in een GIS-laag, maar wordt per mogelijke windlocatie beke-
ken. 

8.3.1 Kwetsbare objecten 

 
a) woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwa-

gens als bedoeld in onderdeel b, onder a; 
b) gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 

minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 
1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 
2. scholen, of 
3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c) gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de 
dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: 
1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m

2
 

per object, of 
2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk 

bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m
2
 bedraagt en winkels met een totaal bruto 

vloeroppervlak van meer dan 2000 m
2
 per winkel, voorzover in die complexen of in 

die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en 
3. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 

personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

 

8.3.2 Beperkt kwetsbare objecten 

 
a) 1 verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een 

dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, 
en 

2 dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

b) kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen; 

c) hotels en restaurants, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen; 

d) winkels, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen; 

e) sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen; 

f) kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zij 
niet onder onderdeel m, onder d, vallen; 

g) bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen; 

h) objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit 
hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aan-
tal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij 
een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en; 

i) objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale 
of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de 
gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de 
gevolgen van dat ongeval; 
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8.4 Radar 

 Bij het herzien van bestemmingsplannen mogen geen bestemmingen wor-
den opgenomen die het oprichten van bouwwerken mogelijk maken die 
door hun hoogte gevolgen voor de werking van de radar kunnen hebben. 

 In de nieuwe situatie moeten gemeenten ervoor zorgen dat er een toets 
wordt uitgevoerd om na te gaan wat de invloed is op het radarbeeld van 
bouwwerken en windturbines die de maximaal toegestane hoogte over-
schrijden.  

 Straal: De straal vanaf de radar is 15 kilometer voor bouwwerken en 75 ki-
lometer voor windturbines. 

 Maximale hoogte: In de nieuwe situatie is de maximale toetsingsvrije hoog-
te 45 meter boven het maaiveld ter plaatse van de radar en stijgt tot 65 me-
ter op een afstand van 15 km boven het hoogste punt van de radar. 

 

8.5 Archeologie 

Archeologische inventarisatie gemeente Zaltbommel 
Zaltbommel heeft een cultuurhistorische en archeologische inventarisatie ge-
maakt van de gemeente. Hieruit is archeologiebeleid voortgekomen; Zie Figuur 
10.12 In het Deel drie van het document uit voetnoot 10 (Cultuurhistorie in ge-
meente Zaltbommel? Een prachtige kans) staat: Bij het opstellen van nieuwe bestem-

mingsplannen dient de gemeente Zaltbommel aan te geven welke archeologische waarden en ver-
wachtingen in het desbetreffende plan aanwezig zijn en op welke wijze daar rekening mee wordt 
gehouden. De archeologische vindplaatsen- en verwachtingskaart zal gebruikt worden om de arche-
ologische waarden en verwachtingen te visualiseren op de verbeelding (plankaart) van het bestem-
mingsplan. 
 
 

                                                           
12

 Cultuurhistorische inventarisatie en archeologiebeleid gemeetne Zaltbommel, Raap Ar-
cheologische Adviesbureau BV, 2011. 
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Figuur 10 - Archeologiebeleid Zaltbommel 

 
Hieruit blijkt dat het deel van het zoekgebied op grondgebied van Zaltbommel hier 
en daar hoge archeologische verwachting kent. 
 
Waardenkaart provincie Gelderland 
Voor het zoekgebied in gemeente Maasdriel is er geen gemeentelijke archeolo-
gische kaart. Hiervoor is gebruik gemaakt van de provinciale kaart zoals te zien in 
Figuur 11. 
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Figuur 11 - Archeologische kaart provincie Gelderland 

  
Uit deze kaart blijkt dat er op het grondgebied van gemeente Maasdriel geen ar-
cheologische waarden te verwachten zijn. 
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