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LEESWIJZER  

 

Voor u ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het 380kV-hoogspanningsstation 

omgeving Sloegebied. De concept NRD bevat de aanpak voor het opstellen van een 

milieueffectrapport (MER) waarin de alternatieven en milieueffecten van dit 380kV-

hoogspanningsstation en de bijbehorende hoogspanningsverbindingen (= voorgenomen activiteit) 

worden onderzocht. In Hoofdstuk 1 van deze concept NRD worden de aanleiding, nut en noodzaak 

en hoofdlijnen van de voorgenomen activiteit toegelicht. Daarna worden in Hoofdstuk 2 de te 

doorlopen procedures en benodigde besluiten beschreven. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in het (in deze 

fase al doorlopen) participatieproces. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de onderdelen van 

de voorgenomen activiteit. Hoofdstuk 5 bevat de beschouwing van de mogelijke alternatieven. 

Hoofdstuk 6 bevat uitleg over de toekomstige milieueffectbeoordeling van de voorgenomen 

activiteit in het MER. De structuur van de concept NRD is in Figuur 0-1 verbeeld. In Tabel 0-1 staat 

een begrippenlijst met toelichting van veelvoorkomende termen. 

  
Figuur 0-1 Leeswijzer concept NRD 
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Begrip Toelichting 

150kV-hoogspanningsnetwerk Het regionale elektriciteitstransportnet, vergelijkbaar met 
het provinciale wegennet, dat zorgt voor de verdeling van 
energie in de regio. 

380kV-hoogspanningsstation Knooppunt in het hoogspanningsnet waar 
hoogspanningsverbindingen op elkaar aan worden 
gesloten en spanning naar een ander niveau 
getransformeerd kan worden. 

380kV-hoogspanningsnetwerk Het landelijke hoogspanningsnet voor elektriciteit, 
vergelijkbaar met de autosnelwegen van het wegennet, 
dat zorgt voor transport van elektriciteit over vaak grote 
afstanden.  

Aspect Aspecten zijn de onderwerpen die binnen een 
milieuthema worden onderzocht. Elk aspect is vertaald 
naar één of meerdere criteria op basis waarvan de 
effectbeoordeling plaatsvindt. 

Autonome ontwikkeling De toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat 
de voorgenomen activiteit of één van de alternatieven 
wordt gerealiseerd. 

Beoordelingskader In het beoordelingskader wordt toegelicht welke 
milieuaspecten worden onderzocht in het 
Milieueffectrapport (MER). 

Commissie voor de milieueffectrapportage  
(Commissie (voor de) m.e.r.) 

Onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag 
adviseert over de reikwijdte en detailniveau van het MER 
en de beoordeling van de kwaliteit van het MER. 

Converterstation Converterstation op land voor het omzetten van 525kV-
gelijkstroom naar 380kV-wisselstroom. 

Locatiealternatief Een andere locatie om (in aanvaardbare mate) tegemoet 
te komen aan de doelstelling(en). De Wet milieubeheer 
schrijft voor, dat in een MER alleen alternatieven moeten 
worden beschouwd, die redelijkerwijs in de 
besluitvorming een rol kunnen spelen. 

Locatieoptie Een aangedragen locatie voor het 380kV-
hoogspanningsstation in het participatieproces dat 
meegenomen wordt in het trechteringsproces naar 
locatiealternatieven. 

m.e.r. en MER Bij milieueffectrapportage worden verschillende termen 
gehanteerd: - De milieueffectrapportage = m.e.r. = de 
procedure. - Het milieueffectrapport = MER = het rapport 
dat wordt opgesteld 

m.e.r.-plicht De verplichting tot het opstellen van een 
milieueffectrapport voor een bepaald besluit over een 
bepaalde activiteit 

Mitigerende maatregelen Maatregelen die worden genomen om de nadelige 
effecten van activiteiten of fysieke ingrepen te 
verminderen dan wel te voorkomen 

Net op zee & verbinding De aansluiting van een windenergiegebied op zee op het 
landelijk hoogspanningsnet en het transport van de door 
windenergie opgewekte elektriciteit (stroom) naar het 
ƭŀƴŘŜƭƛƧƪ ƘƻƻƎǎǇŀƴƴƛƴƎǎƴŜǘΦ 5ŜȊŜ ΨǾŜǊōƛƴŘƛƴƎΩ ǿƻǊŘǘ 
aangeduid met de naam Net op zee 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt de 
scope van het MER en de aanpak van de 
milieubeoordeling beschreven 

Referentiesituatie Bij deze situatie wordt uitgegaan van de bestaande 
situatie en de autonome ontwikkeling. Deze situatie dient 
als referentie voor de effectbeoordeling van de 
alternatieven in het MER 

Tracéoptie Een optie voor de route van de hoogspanningsverbinding. 

Voorgenomen activiteit Het project wat de initiatiefnemer voornemens is te 
realiseren. Het is een beschrijving van de activiteit en de 
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wijze waarop de activiteit zal worden uitgevoerd en de 
alternatieven die redelijkerwijs daarvoor in beschouwing 
worden genomen. De voorgenomen activiteit in deze 
concept NRD is de aanleg en het gebruik van het 380kV-
hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. 

Windenergiegebied Nederwiek Gebied op zee dat door de Rijksoverheid is aangewezen 
voor de ontwikkeling van windenergie. Een 
windenergiegebied bestaat uit deelgebieden: kavels. Net 
op zee Nederwiek 1 zorgt voor de aansluiting van één van 
de kavels (of windparken) in windenergiegebied 
Nederwiek op het landelijk hoogspanningsnet. Het 380kV-
hoogspanningsstation is nodig om dit Net op zee-traject 
aan te sluiten.  
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1 Inleiding 

1.1 Waarom deze concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau? 

Voor u ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de bouw van een 380kV-

hoogspanningsstation van TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) in de omgeving Sloegebied. Dit 380kV-

hoogspanningsstation is nodig voor het aansluiten van (toekomstige) duurzame initiatieven.  

 

Het bestaande 380kV-hoogspanningsstation Borssele zit na aansluiting van het project ΨNet op zee 

IJmuiden Ver AlphaΩ aan de maximale capaciteit en heeft geen (fysieke) ruimte meer voor 

uitbreiding1. Om toekomstige aansluitingen van duurzame initiatieven, zoals waterstofproductie en 

verdere verduurzaming van de industrie, en ƻƻƪ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ ΨbŜǘ ƻǇ ȊŜŜ bŜŘŜǊǿƛŜƪ мΩΣ mogelijk te 

maken is een nieuw 380kV-hoogspanningsstation nodig. Dit 380kV-hoogspanningsstation is de 

voorgenomen activiteit die centraal staat in deze concept NRD. 

 

Het doel van deze concept NRD is om iedereen te informeren over de voorgenomen activiteit van 

initiatiefnemer TenneT en om aan te geven welke milieuaspecten en alternatieven in het MER 

worden onderzocht. Voor de voorgenomen activiteit worden een projectbesluit (ruimtelijk plan) en 

uitvoeringsbesluiten (vergunningen) opgesteld. Daarbij wordt ook de procedure voor de 

milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) doorlopen. 

 

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is de kennisgeving door middel van de terinzagelegging van de 

voorliggende concept NRD. Deze kennisgeving is voorafgegaan door een kennisgeving2 van het 

voornemen en het participatievoorstel.  

 

De concept NRD geeft de afbakening en aanpak van het MER-onderzoek dat ter onderbouwing van 

deze besluiten gaat worden uitgevoerd. In deze concept NRD staat onder andere welke 

alternatieven onderzocht gaan worden in het MER (reikwijdte) en op welke milieuaspecten deze 

beoordeeld worden (detailniveau). Daarnaast wordt deze concept NRD benut voor het verkrijgen 

van adviezen over de beschreven aanpak van onder andere regionale overheden en de Commissie 

voor de m.e.r.3. De concept NRD wordt ter inzage gelegd en iedereen kan na in de ter-inzage-periode 

zienswijzen indienen. 

  

1.2 Hoofdlijnen van de voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit betreft de realisatie van een nieuw 380kV-hoogspanningsstation. Dit 

380kV-hoogspanningsstation moet verbonden worden met het landelijke hoogspanningsnet. Dit 

betekent dat er een bovengrondse verbinding gemaakt moet worden tussen het nieuw te bouwen 

station en de bovengrondse 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Deze 

(nieuwe) 380kV-verbinding tussen Borssele en Rilland wordt volgens planning in 2024 in bedrijf 

genomen.  

 

 
1 Afwegingsnotitie VAWOZ, zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-
energieprojecten/lopendeprojecten/hoogspanning/verkenning-aanlanding-wind-op-zee-vawoz 
2 Voor voornemen en participatievoorstel Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied (9 juni 2022), zie: 
Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied (rvo.nl) 
3 De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanningsstation-sloegebied
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Bijkomstigheid van de aansluiting van het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation op het landelijke 

hoogspanningsnet is dat wanneer een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding een bestaande 

150kV-hoogspanningsverbinding kruist, een aanpassing van het bestaande 150kV-

hoogspanningsnetwerk nodig is. Een dergelijke aanpassing is onderdeel van de voorgenomen 

activiteit. Ook onderdeel van de voorgenomen activiteit is de aansluiting van het converterstation 

Ǿŀƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ ΨbŜǘ ƻǇ ȊŜŜ bŜŘŜǊǿƛŜƪ мΩ met een ondergronds wisselstroomtracé op het nieuwe 

380kV-hoogspanningsstation. Het converterstation zelf is geen onderdeel van de voorgenomen 

activiteit, dit Ƴŀŀƪǘ ŘŜŜƭ ǳƛǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ ΨbŜǘ ƻǇ ȊŜŜ bŜŘŜǊǿƛŜƪ мΩ.  

 

In totaliteit bestaat het project Ψ380kV-hoogspanningsstation omgeving SloegebiedΩ uit de volgende 

onderdelen: 

¶ De bouw van een 380kV-hoogspanningsstation in het zoekgebied (zie Figuur 1-1). 

¶ Het bovengronds verbinden van het 380kV-hoogspanningsstation met de nieuwe 380kV-

hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. 

¶ De ondergrondse aansluiting Ǿŀƴ ΨNet op zee Nederwiek 1Ω op het landelijk 

hoogspanningsnet via een wisselstroomtracé van het converterstation naar het nieuwe 

380kV-hoogspanningsstation (het converterstation zelf behoort niet tot dit project). 

¶ Het aanpassen van het 150kV-hoogspanningsnetwerk indien noodzakelijk voor de 

aansluiting van het 380kV-hoogspanningsstation op het landelijke hoogspanningsnet. 

 

 
Figuur 1-1 Zoekgebied 380kV-hoogspanningsstation 
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1.3 Samenhang met andere projecten 

1.3.1 Hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland 

Tussen Borssele en Rilland wordt momenteel een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding 

gebouwd. De verbinding komt tussen Borssele en Kapelle (tot aan 150kV-hoogspanningsstation 

Willem-Annapolder) ten zuiden van de bestaande 150kV-hoogspanningsverbinding te liggen. Het 

tracé komt daardoor langs Heinkenszand, 's-Heer Abtskerke en Eversdijk. De nieuwe verbinding 

wordt hier gecombineerd met de bestaande 380kV-hoogspanningsverbinding door de Zak van Zuid-

Beveland. Hierdoor kan de bestaande 380kV-hoogspanningsverbinding door de Zak van Zuid-

Beveland worden afgebroken. 

 

Het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation moet op de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen 

Borssele en Rilland worden aangesloten. 

 

 
Figuur 1-2 Hoogspanningstracé tussen Borssele en Rilland 

 

1.3.2 Net op zee Nederwiek 1 

In de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) is gekeken naar mogelijke verbindingen tussen 

nieuwe windparken op zee en aanlandlocaties op land. Uit deze verkenning bleek dat een 

aanlanding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar Borssele kansrijk is en zodoende is in januari 

2022 de ruimtelijke procedure gestart voor het project ΨNet op zee Nederwiek 1Ω. Het bestaande 

380kV-hoogspanningsstation in Borssele zit na aansluiting van het ΨNet op Zee IJmuiden Ver AlphaΩ 

aan de maximale capaciteit en heeft geen (fysieke) ruimte meer voor uitbreiding. Om toekomstige 

aansluitingen, waaronder dus ΨNet op zee Nederwiek 1Ω, op het hoogspanningsnet mogelijk te maken 

is een nieuw 380kV-hoogspanningsstation nodig. 
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Figuur 1-3 Netconcept ΨNet op zee Nederwiek 1Ω 

 

1.3.3 Compensatieplan Borssele 

Door Fon ten Thij Procesontwikkeling BV is op verzoek van gemeente, provincie en Rijk een 

compensatieplan ontwikkeld voor het Sloegebied met een project-overstijgende benadering. In het 

compensatieplan staan oplossingsrichtingen die hand-in-hand gerealiseerd kunnen worden met de 

projecten die noodzakelijk zijn voor de energietransitie en de verduurzaming van het Sloegebied. 

Kenmerk van dit compensatieplan is een samenhangende groene gordel, die gebied-specifiek wordt 

uitgewerkt en rekening houdt met de toekomstige verbindingen tussen de projecten in het 

Sloegebied en daarbuiten.   

 

 
Figuur 1-4 Compensatieplan Borssele 
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2 Te doorlopen procedures en benodigde besluiten 

2.1 De procedure op hoofdlijnen 

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de vernieuwde Omgevingswet in werking, waarin de RCR 

(Rijkscoördinatieregeling)-procedure wordt vervangen door de projectprocedure. Ook nadat de 

Omgevingswet van kracht is, zijn de minister voor Klimaat en Energie (ministerie van EZK) en de 

minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening (ministerie van BZK) samen het bevoegd 

gezag, maar dan voor het op te stellen projectbesluit. Ook blijft de minister voor Klimaat en Energie 

de besluitvorming over de ruimtelijke inpassing coördineren. Omdat de besluitvorming over dit 

project hoogstwaarschijnlijk gaat plaatsvinden onder de Omgevingswet, wordt voor dit project vanaf 

de start conform de vereisten van de Omgevingswet gewerkt. 
 

 
 

Naast het projectbesluit dienen er nog andere besluiten (vergunningen) te worden genomen voor de 

realisatie van het 380kV-hoogspanningsstation. Naar verwachting moeten in ieder geval de volgende 

vergunningen worden aangevraagd en verleend (nog onvolledig, inventarisatie voor benodigde 

vergunningen zal nog plaatsvinden):  

¶ Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of een Omgevingsvergunning 

voor een ontheffing flora- en fauna activiteit. Deze vervangen de vergunningen onder de 

huidige wetgeving in het kader van de Wet natuurbescherming. 

¶ Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit indien er een grondwateronttrekking in de 

bouwfase plaatsvindt. Deze vervangt de watervergunning in het kader van de Waterwet. 

¶ Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit voor het bouwen van het 380kV-

hoogspanningsstation. 

¶ Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit voor het bouwen van de bovengrondse 
380kV-hoogspanningsverbinding. 

¶ Omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit voor de aanleg van de ondergrondse 

380kV-wisselstroom kabel. 
 

De projectprocedure bestaat uit vijf stappen weergegeven in Figuur 2-1. 
 

 
Figuur 2-1 Projectprocedure 

 

Situatie indien de Omgevingswet niet in werking treedt op 1 juli 2023  

Indien de Omgevingswet niet in werking treedt op 1 juli 2023, dan is ς afhankelijk van de nieuwe 

invoeringsdatum - voor dit project een RCR van toepassing. Dat betekent dat een Inpassingsplan 

en de benodigde uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) worden opgesteld. 

Hiervoor wordt dan een gecombineerde procedure plan-m.e.r. en project-m.e.r. doorlopen. Plan-

ƳΦŜΦǊΦ ƘŜŜŦǘ ōŜǘǊŜƪƪƛƴƎ ƻǇ ŘŜ ōŜƻƻǊŘŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ǇƭŀƴƴŜƴ Ŝƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎΦ tǊƻƧŜŎǘ-m.e.r. bestaat 

uit onderzoek naar de (milieu)gevolgen van een concreet project. 
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Stap 1 en 2: Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie 

In stap 1 van de projectprocedure ς de kennisgeving van het voornemen ς geeft het bevoegd gezag, 

in dit geval de minister voor Klimaat en Energie, aan dat het een verkenning gaat uitvoeren naar een 

bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving. Informatie over welke partijen worden 

betrokken, en op welk moment, wordt ook gedeeld in stap 2 ς de kennisgeving van participatie (art. 

5.4 van het Omgevingsbesluit). Voor het 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied zijn deze 

twee kennisgevingen gepubliceerd als één document4. 

 

Iedereen heeft van vrijdag 17 juni tot en met donderdag 28 juli 2022 kunnen reageren op het 

voornemen en op het participatievoorstel. In deze periode zijn 35 reacties ingediend. Naar  

aanleiding van deze reacties is een Nota van Antwoord opgesteld5. De belangrijkste reacties die 

betrekking hebben op het 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied gaan over: 

¶ Alternatieve locaties voor de voorgenomen activiteit of een voorkeur voor een van de 

locaties. 

¶ Vragen over diverse mogelijke milieueffecten van het 380kV-hoogspanningsstation 

omgeving Sloegebied, zoals (cumulatieve) geluidsbelasting, aantasting van natuurgebied Ψt 

Sloe, aantasting van de landschapsbeleving, elektromagnetische velden en beïnvloeding en 

effecten i.r.t. risicovolle inrichtingen. Al deze effecten worden in het MER onderzocht. 

¶ Schadecompensatie en mitigatie van mogelijke milieueffecten. 

¶ Rekening houden met andere ruimtelijke ontwikkelingen in het Sloegebied, zoals de 

mogelijke komst van een of twee kerncentrales. 

 

Stap 3: Verkenning  

Met de verkenning wil het bevoegd gezag inzicht krijgen in wat de opgave precies is, en of er 

relevante ontwikkelingen zijn voor de fysieke leefomgeving. Ook geeft de verkenning inzicht in de 

mogelijke oplossingen voor die opgave (in dit geval gaat het om locatiealternatieven voor het 380kV-

hoogspanningsstation). Dit kunnen ook oplossingen zijn die door anderen zijn aangedragen. Het 

bevoegd gezag bepaalt zelf de invulling van de verkenning. De verkenning moet uiteindelijk 

voldoende informatie bieden om een voorkeursalternatief te kunnen vaststellen. Deze concept NRD, 

maar ook de latere milieueffectrapportage (MER) zijn onderdeel van stap 3, de verkenning.  

 

Stap 4: Voorkeursbeslissing 

Eén van de vereisten in de Omgevingswet is om bij de start van de projectprocedure aan te geven of 

er voorafgaand aan het projectbesluit een voorkeursbeslissing wordt genomen. Een 

voorkeursbeslissing is alleen vereist bij grote (verkeers)infrastructurele projecten. In andere gevallen 

kan het bevoegd gezag besluiten om al dan niet een voorkeursbeslissing te nemen. Voor het 380kV-

hoogspanningsstation in omgeving Sloegebied is geen sprake van een voorkeursbeslissing. Er wordt 

wel een voorkeursalternatief gekozen. De MER uit de verkenningsfase wordt ingezet om tot een 

weloverwogen beslissing te kunnen komen t.a.v. het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief 

wordt na het doorlopen van de m.e.r.-procedure in het projectbesluit vastgelegd. 

 

 
4 Voornemen-en-Participatieplan-17-juni-2022-Hoogspanningsstation-omgeving-Sloegebied.pdf (rvo.nl) 
5 De Nota van Antwoord is te vinden via Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied (rvo.nl) 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Voornemen-en-Participatieplan-17-juni-2022-Hoogspanningsstation-omgeving-Sloegebied.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanningsstation-sloegebied
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Stap 5: Projectbesluit 

In het projectbesluit beschrijft de minister voor Klimaat en Energie (bevoegd gezag) hoe het project 

er uit zal zien. In dit geval gaat het om de onderdelen van het project zoals beschreven in hoofdstuk 

4. Ook geeft het bevoegd gezag inzicht in de maatregelen en voorzieningen voor de fysieke 

leefomgeving die genomen worden om het project te realiseren. Dit kunnen permanente of tijdelijke 

maatregelen en voorzieningen zijn. 

 

Als het project nadelige gevolgen voor de leefomgeving heeft dan geeft het bevoegd gezag aan 

welke maatregelen er worden getroffen om die nadelige gevolgen ongedaan te maken, te beperken 

of te compenseren. Dit zijn maatregelen tijdens de uitvoering van het project of in de periode dat 

het 380kV-hoogspanningsstation werkzaam is.  

 

Ook staat in het projectbesluit hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken. Het projectbesluit geeft dus ook aan hoe de 

participatie is uitgevoerd. Gekoppeld aan het projectbesluit wordt de m.e.r. -procedure doorlopen 

(zie verder paragraaf 2.2). Het bevoegd gezag volgt voor het projectbesluit de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Iedereen kan 

zienswijzen naar voren brengen op het ontwerp projectbesluit en het MER. Het is ook mogelijk om 

beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

2.2 Waarom een milieueffectrapportage? 

2.2.1 Wanneer is sprake van een m.e.r.-plicht 

De wettelijke basis voor milieueffectrapportage (m.e.r.) ligt in Europa. De Europese richtlijn voor 

strategische milieubeoordeling (SMB-richtlijn)6 ǊŜƎŜƭǘ ƳΦŜΦǊΦ ǾƻƻǊ ǇƭŀƴƴŜƴ Ŝƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ. De 

Europese m.e.r.- richtlijn7 regelt m.e.r. voor projecten.  

 

 
6 Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎΦ 
7 Richtlijn 2014/52/EU, 16 april 2014, tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU (13 december 2011) betreffende 
de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. 

Voorkeursbeslissing en voorkeursalternatief  

In artikel 5.45 van de Omgevingswet is aangegeven in welke gevallen er een 

voorkeursbeslissing moet worden genomen. De voorkeursbeslissing geeft aan wat de 

resultaten zijn van de uitgevoerde verkenning. Het bevoegd gezag geeft aan welke oplossing 

de voorkeur van het bevoegd gezag heeft. Ook staat erin hoe burgers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken. Een 380kV-

hoogspanningsstation valt niet onder de gevallen waarvoor de minister een 

voorkeursbeslissing moet nemen. Voor dit project wordt wel een voorkeursalternatief 

vastgesteld. Een voorkeursalternatief is een informele stap waarbij het bevoegd gezag de 

gekozen locatie kenbaar maakt. Dit doet het bevoegd gezag op basis van onderzoek (o.a. 

m.e.r.), advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, reacties uit de omgeving, 

overleg met de betrokken bestuursorganen (regio-adviezen) en het participatieproces. 
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De Nederlandse wetgeving rond de milieueffectrapportage is opgenomen in afdeling 16.4 van de 

Omgevingswet en in Hoofdstuk 11 en Bijlage V bij het Omgevingsbesluit. In de huidige wetgeving is 

de m.e.r. met name opgenomen in Hoofdstuk 7 Wet milieubeheer en het Besluit 

milieueffectrapportage. 

 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Het doel van de 

m.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over een plan of 

project. Een m.e.r. is duǎ ŀƭǘƛƧŘ ƎŜƪƻǇǇŜƭŘ ŀŀƴ ŜŜƴ ΨƳƻŜŘŜǊōŜǎƭǳƛǘΩ ǾƻƻǊ ƘŜǘ Ǉƭŀƴ ƻŦ ǇǊƻƧŜŎǘΦ 5ŀǘ ƛǎ ƛƴ 

het geval van het 380kV-hoogspanningsstation het projectbesluit in het kader van de 

projectprocedure. Een belangrijk onderdeel van de m.e.r. is het objectief beschrijven van de 

(relevante) milieueffecten van het plan of project in het milieueffectrapport (MER). Het MER moet 

uitgaan van de maximale effecten van het plan of project en alternatieven beschrijven, beoordelen 

en vergelijken. 

 

Om te bepalen of er voor de voorgenomen activiteit een m.e.r.- of m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, 

zijn de volgende relevante ingangen voor de m.e.r.-(beoordelings-)plicht getoetst:  

1. Is er sprake van een wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht plan dat een kader vormt voor 

een m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit? 

2. Is er sprake van een wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht plan waarvoor, vanwege een 

daarin opgenomen activiteit, een Passende Beoordeling8 moet worden gemaakt?  

3. Verwijzing naar Bijlage V van het Omgevingsbesluit. Daar staan de projecten en de daarvoor 

benodigde besluiten waarvoor een m.e.r.-plicht of een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. 

 

Er is voor het projectbesluit 380kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied geen sprake van een 

directe m.e.r.-plicht. Er geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Het bevoegd gezag en TenneT kiezen er 

voor om de m.e.r.-beoordelingsprocedure over te slaan en direct een uitgebreide m.e.r.-procedure 

te volgen. 

 

Door de keuze voor een uitgebreide m.e.r.-procedure wordt in alle gevallen aan de procedurele 

vereisten voldaan, namelijk zowel bij het ingaan van de Omgevingswet per 1 juli 2023, maar ook als 

het huidige wettelijke kader van toepassing blijft. 

 

2.2.2 Stappen procedure milieueffectrapportage 

Bij milieueffectrapportage voor projecten zijn er meerdere procedurele wijzigingen onder de 

Omgevingswet ten opzichte van het huidige wettelijke kader. De geest van milieueffectrapportage 

en de inhoudelijke eisen van een milieueffectrapport blijven onder het toekomstige stelsel van de 

Omgevingswet hetzelfde. In het Omgevingsbesluit zijn de vereisten voor de inhoud van het project-

milieueffectrapport (MER) opgenomen. De inhoudelijke eisen van een milieueffectrapport zijn niet 

gewijzigd ten opzichte van de eisen uit de Wet milieubeheer (Hoofdstuk 7).  

 

 

 

 

 
8 Een Passende Beoordeling is een beoordeling van de effecten van een activiteit op de natuurlijke kenmerken van een 
Natura 2000-gebied. In de Passende Beoordeling worden de mogelijke effecten van de aanleg, het beheer, het gebruik en 
de verwijdering van Net op zee Nederwiek 1, in cumulatie met andere plannen en projecten, beoordeeld in het licht van de 
instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. 
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NRD 

Een MER wordt opgesteld om de (mogelijke) effecten van de voorgenomen activiteit in beeld te 

brengen. Dit zijn bijvoorbeeld effecten op de natuur, het milieu, archeologische waarden, de 

leefomgeving en (andere) gebruiksfuncties. De aan het MER voorafgaande Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) bevat een voorstel voor de in het MER verder te onderzoeken alternatieven en 

welke milieuaspecten in het MER worden onderzocht. Samengevat: de reikwijdte en het 

detailniveau van het MER. De functie van het onderzoeken van verschillende alternatieven is dat 

verschillende mogelijkheden voor de voorgenomen activiteit met elkaar vergeleken worden. In de 

besluitvorming kan het bevoegd gezag deze informatie meenemen in de afwegingen. Door de 

concept NRD ter inzage te leggen kan iedereen kennisnemen van de voorgenomen activiteit en de 

reikwijdte en het detailniveau van de onderzoeken. Ook is het mogelijk om daarop te reageren met 

een zienswijze. 

 

Het voorstel voor de in het MER verder te onderzoeken onderscheidende en reële alternatieven is 

voorafgegaan door een analyse van meerdere locatie- en tracéopties (zie hoofdstuk 5). Door deze 

analyse kunnen niet reële locatie- en tracéopties al in een vroeg stadium buiten beschouwing 

worden gelaten. Voor een zorgvuldige afweging is betrokkenheid van belanghebbenden tijdens en 

voorafgaand aan de NRD-fase extra belangrijk. Hoe dat participatieproces is vormgegeven is verder 

beschreven in hoofdstuk 3. 

 

De stappen in de NRD-fase zijn: 

1. Opstellen van de concept NRD op basis van de resultaten van de analyse, zoals verwoord in 

hoofdstuk 5 en bijlage I. 

2. Publicatie van de concept NRD en een geactualiseerd participatieplan.  

3. Mogelijkheid van inspraak op de concept NRD en het vragen van advies aan de Commissie 

ǾƻƻǊ ŘŜ ƳƛƭƛŜǳŜŦŦŜŎǘǊŀǇǇƻǊǘŀƎŜ όƘƛŜǊƴŀ Ψ/ƻƳƳƛǎǎƛŜ ƳΦŜΦǊΦΩύΦ  

4. Vaststelling NRD en keuze voor locatiealternatieven die onderzocht gaan worden in het 

MER. 

 

MER en projectbesluit 

Na de vaststelling van de NRD start het MER-traject. Dit MER-traject wordt opgesplitst in twee fasen. 

In MER fase 1 worden de reëel te beschouwen alternatieven, zoals opgenomen in de NRD 

onderzocht. In MER fase 2 wordt het gekozen voorkeursalternatief, eventueel nader uitgewerkt in 

verschillende varianten (optimalisaties), beoordeeld en vergeleken. Tussen MER fase 1 en MER fase 

2 wordt voorafgaand aan de keuze van een voorkeursalternatief ook een integrale effectanalyse 

(IEA) uitgevoerd.  

 

Nadat de onderzoeken in MER fase 2 zijn afgerond wordt het (geoptimaliseerde) 

voorkeursalternatief vastgelegd in het projectbesluit. Ook worden de benodigde vergunningen 

aangevraagd. Onderstaand geeft een overzicht van de te nemen stappen:  

1. Beoordelen en vergelijken van de alternatieven uit de NRD o.b.v. GIS-analyse en 

bureaustudie (hierna: MER fase 1). 

2. Beoordelen en vergelijken van de alternatieven aan de hand van een Integrale 

effectenanalyse (IEA). In de IEA wordt naast het thema milieu (MER) ook gekeken naar de 

ǘƘŜƳŀΩǎ ƻƳƎŜǾƛƴƎΣ όƴŜǘύǘŜŎƘƴƛŜƪΣ ƪƻǎǘŜƴ Ŝƴ ǘƻŜƪƻƳǎǘǾŀǎǘƘŜƛŘΦ     

3. Keuze van één voorkeursalternatief (VKA) op grond van de resultaten uit MER fase 1 en de 

IEA. 
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4. Start optimalisatie van het VKA door verkenning van varianten. 

5. Beoordelen en vergelijken van varianten (optimalisaties) o.b.v. veld- en bodemonderzoeken 

(MER Fase 2). Tegelijkertijd worden het ontwerp projectbesluit en de vergunningaanvragen 

opgesteld waarbij de informatie uit het MER (fase 1 en 2) en de IEA wordt gebruikt. 

6. Publicatie van het ontwerp projectbesluit, de ontwerp uitvoeringsbesluiten voor de 

vergunningen en bijbehorende vergunningaanvragen met als bijlage het MER. 

7. Inwinnen van adviezen (o.a. Commissie m.e.r.) en zienswijzen op ontwerp projectbesluit, 

ontwerp uitvoeringsbesluiten en inhoud van het MER (fase 1 en 2).  

8. Vaststellen definitief projectbesluit en uitvoeringsbesluiten met als bijlage het MER (fase 1 

en 2) en de IEA. 

9. Mogelijkheid van beroep tegen het vaststellen van het projectbesluit en uitvoeringsbesluiten 

(vergunningen).  

10. Monitoring en evaluatie van de milieueffecten, na uitvoering van het project. 
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3 Participatie, inspraak en advies 

3.1 Manieren van participatie 

Het ministerie van EZK en TenneT vinden vroegtijdige participatie met belanghebbenden 

(stakeholders) bij het project van groot belang. De gedachte hierachter en ervaring hiermee is dat 

intensieve samenwerking met de omgeving leidt tot betere projecten met meer draagvlak. 

Ruimtelijke inpassing van het project sluit doorgaans beter aan op de omgeving als 

belanghebbenden meedenken en gebiedskennis en ideeën worden aangedragen. Daarnaast neemt 

begrip voor elkaars belangen en standpunten toe door samenwerking. In de Omgevingswet is 

participatie een belangrijke pijler.  

 

In Tabel 3-1 staat een overzicht met al uitgevoerde en nog te zetten stappen voor de besluitvorming 

van project Ψ380kV-hoogspanningsstation omgeving SloegebiedΩ. Ook staat daar de bijbehorende 

planning. Zo is te zien op welke momenten de officiële documenten worden gepubliceerd en ter 

inzage worden gelegd. In de planning wordt ook duidelijk wanneer u kunt meedenken, bijdragen 

kunt leveren en uw zienswijze of reactie kunt indienen.  

 

Participatie voorafgaand aan de concept NRD 

Het doel van de participatie voorafgaand aan de concept NRD is het ophalen van informatie, 

gebiedskennis, aandachtspunten, ideeën en kansen uit de omgeving. Dit is voor het project in het 

algemeen en voor de locatie- en tracéopties, het beoordelingskader en participatie in het bijzonder. 

Door deze participatie wordt onder andere gewaarborgd dat de belangen van omgevingspartijen 

worden meegenomen in de besluitvorming over de locatie- en tracéopties.  

 

Om de informatie op te halen zijn in de periode van juni tot en met november 2022 de volgende 

werkvormen en participatieactiviteiten ingezet:  

¶ Eén-op-één overleggen en persoonlijk contact met verschillende belanghebbenden zoals 

omwonenden en bedrijven. 

¶ Regio-overleg en bestuurlijk overleg met de regionale overheden. 

¶ Werksessies met dorpsraden, Natuurmonumenten, North Sea Port, betrokken gemeenten 

en provincie. 

¶ Informatieavond in Dorpshuis Vijverzicht te Borssele. 

¶ Reactiemogelijkheid op het ter inzage gelegde document de Kennisgeving voornemen en 

participatie. 

¶ Communicatiemiddelen zoals (digitale) nieuwsberichten, website, advertenties etc. 

 

Voor dit project is een participatieplan opgesteld. Dit participatieplan heeft samen met het 

voornemen van 17 juni 2022 tot en met 28 juli 2022 ter inzage gelegen. In het participatieplan staat 

beschreven hoe bevoegde gezagen, natuurorganisaties, omwonenden, bedrijven en andere 

belanghebbenden worden betrokken bij het project. Het participatieplan krijgt voor iedere 

projectfase een update. Iedere fase is namelijk anders en heeft soms een andere vorm van 

participatie nodig. Bij deze update verschijnt ook een verslag waarin wordt aangegeven welke 

informatie er in de voorafgaande periode is opgehaald. 
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Tabel 3-1 Stappen participatie en inspraak en huidige planning 

 
 

3.2 Inspraakprocedure en advies Commissie m.e.r. 

Deze concept NRD wordt ter inzage gelegd en iedereen kan hierop een zienswijze indienen. Zie voor 

de inspraaktermijn en de andere relevante informatie de kennisgeving bij deze notitie. Zienswijzen 

kunnen worden ingediend bij Bureau Energieprojecten van het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat.  
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De Commissie m.e.r. wordt vrijwillig om advies gevraagd over het detailniveau en de reikwijdte van 

het op te stellen MER. De NRD wordt definitief vastgesteld door de minister voor Klimaat en Energie 

in afstemming met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De ontvangen 

zienswijzen, het advies van de Commissie m.e.r en adviezen uit onder andere het bestuurlijk overleg 

worden in die beslissing meegenomen. De vastgestelde NRD wordt gebruikt bij het opstellen van het 

MER en de daarvoor benodigde onderzoeken. 
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4 Onderdelen van de voorgenomen activiteit 

4.1 Inleiding 

Het bestaande 380kV-hoogspanningsstation in Borssele zit na aansluiting van het project ΨNet op zee 

IJmuiden Ver AlphaΩ aan de maximale capaciteit en heeft geen (fysieke) ruimte meer voor 

uitbreiding. Om toekomstige aansluitingen op het hoogspanningsnet mogelijk te maken is een nieuw 

380kV-hoogspanningsstation nodig. Dit betreft de extra aansluitingen voor de verduurzaming van de 

industrie en de aansluiting van Net op zee Nederwiek 1. 

 

Verduurzaming industrie 

De diverse transitieprojecten in de Cluster Energie Strategie (CES) Schelde-Deltaregio9 schetsen een 

significante groei van de elektriciteitsvraag. Daarom is de realisatie van een hoogspanningsstation 

opgenomen in het MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat10 ) voor deze 

regio; om de verduurzaming van de industrie te kunnen faciliteren, zal er meer capaciteit nodig zijn. 

 

Net op zee Nederwiek 1 

Eind 2020 is EZK in samenwerking met andere ministeries, provinciale, regionale en lokale 

overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties gestart met de Verkenning aanlanding wind 

op zee (VAWOZ11ύΦ Lƴ ŘŜ ±!²h½ нлол ƛǎ ƎŜƪŜƪŜƴ ƴŀŀǊ ŘŜ ŀŘŘƛǘƛƻƴŜƭŜ ΨǾŜǊǎƴŜƭƭƛƴƎǎƻǇƎŀǾŜΩ Ǿŀƴ мл 

GW wind op zee (boven op de al geplande ruim 11 GW) die nodig is om de naar boven bijgestelde 

klimaatdoelstellingen voor 2030 te kunnen halen. 

 

In de VAWOZ 2030 is gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windparken op zee en 

aanlandlocaties op land. Uit deze verkenning bleek dat een aanlanding vanuit windenergiegebied 

Nederwiek naar Borssele kansrijk is en zodoende is in januari 2022 de ruimtelijke procedure gestart 

voor het Net op zee Nederwiek 1. Omdat dit in hetzelfde gebied ligt, loopt de procedure voor het 

380kV-station daarom zoveel mogelijk gelijk op met de procedure voor het project ΨNet op zee 

Nederwiek 1Ω. Het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation moet uiterlijk in 2030 operationeel zijn om 

de opgewekte elektriciteit vanuit Nederwiek 1 aan te kunnen sluiten op het landelijke 

hoogspanningsnetwerk.  

 

4.2 Bouw 380kV-hoogspanningsstation 

Het 380kV-hoogspanningsstation heeft een oppervlakte van circa 10 ha. Het hoogspanningsstation 

bestaat uit transformatoren, spoelen en velden. Door middel van het 380kV-hoogspanningsstation 

kan geschakeld worden tussen het 380kV-net en het 150kV-net. Hierbij is het uitgangspunt dat er 

ruimte is voor ongeveer 10 klantaansluitingen en ook de mogelijkheid bestaat op termijn een nieuw 

150kV-hoogspanningsstation aan te sluiten. 

 

 

 
9 Untitled (smartdeltaresources.com) 
10 https://open.overheid.nl/repository/ronl-e96fcc00-2650-4065-84e7 
a4a5a2350bbf/1/pdf/meerjarenprogramma-infrastructuur-energie-en-klimaat.pdf 
11 Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) (rvo.nl) 

https://www.smartdeltaresources.com/sites/default/files/inline-files/SDR-CES%201.0.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-e96fcc00-2650-4065-84e7%20a4a5a2350bbf/1/pdf/meerjarenprogramma-infrastructuur-energie-en-klimaat.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-e96fcc00-2650-4065-84e7%20a4a5a2350bbf/1/pdf/meerjarenprogramma-infrastructuur-energie-en-klimaat.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz
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4.3 Bovengrondse verbinding met hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland 

Het 380kV-hoogspanningsstation moet verbonden worden met het landelijke hoogspanningsnet. Dit 

betekent dat er een bovengrondse verbinding gemaakt moet worden tussen het nieuw te bouwen 

station en de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Deze (nieuwe) 

380kV-verbinding tussen Borssele en Rilland wordt volgens planning eind 2024 in bedrijf genomen.  

 

4.4 Ondergrondse verbinding tussen converterstation en het 380kV-

hoogspanningsstation 

Dit betreft een ondergronds wisselstroomkabeltracé van het converterstation op land van Net op 

zee Nederwiek 1 (het converterstation zelf valt onder het project Net op zee Nederwiek 1) naar het 

380kV-hoogspanningsstation. Dit kabeltracé wordt in dit project voor het 380kV-

hoogspanningsstation meegenomen. Dit is gedaan omdat de locatiekeuze van het 380kV-

hoogspanningsstation in grote mate bepalend zal zijn voor de ligging van het 

wisselstroomkabeltracé. 

 

Het wisselstroomkabeltracé stond vermeld in de kennisgeving van het project Net op zee Nederwiek 

1 (ter inzage van 14 januari 2022 t/m 24 februari 2022). Aangezien de locatiekeuze van het 380kV-

hoogspanningsstation volgens de huidige planning pas ná de locatiekeuze van het converterstation 

van Nederwiek 1 wordt gemaakt, is de ligging van het wisselstroomtracé afhankelijk van de 

locatiekeuze van het hoogspanningsstation. Daarom is ervoor gekozen om het 

wisselstroomkabeltracé uit de procedure voor Net op zee Nederwiek 1 te halen en onderdeel te 

ƳŀƪŜƴ Ǿŀƴ Řƛǘ ǇǊƻƧŜŎǘ Ψ380kV-hƻƻƎǎǇŀƴƴƛƴƎǎǎǘŀǘƛƻƴ ƻƳƎŜǾƛƴƎ {ƭƻŜƎŜōƛŜŘΩΦ IŜǘ ōŜǇŀƭŜƴ Ǿŀƴ de 

ligging voor de wisselstroomkabel kan dan plaatsvinden op basis van een duidelijk begin- en 

eindpunt. 

 

4.5 Aanpassen 150kV-hoogspanningsnetwerk 

Afhankelijk van de gekozen locatie van het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation kan het, gezien de 

aanwezigheid van bestaande 150kV-hoogspanningsverbindingen in (de rand van) het Sloegebied, 

nodig zijn dat er aanpassingen aan de bestaande 150kV-verbindingen gedaan moeten worden. Dit is 

aan de orde indien, voor het inlussen van het 380kV-hoogspanningsstation op het landelijk 

hoogspanningsnet, een bestaande 150kV-verbinding moet worden gekruist. De aanpassing gebeurt 

meestal door een deel van de 150kV-verbinding ondergronds te brengen. 
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5 Alternatieven bepalen (reikwijdte) 

5.1 Inleiding 

Voor de locatie van het 380kV-hoogspanningsstation en de bijbehorende 

hoogspanningsverbindingen is een zoekgebied bepaald (zie paragraaf 5.2) en zijn verschillende 

opties ingebracht (zie paragraaf 5.3). Om van deze opties, via te onderzoeken alternatieven 

uiteindelijk te komen tot één definitief voorkeursalternatief wordt het in Figuur 5-1 opgenomen 

trechteringsproces met drie zogenaamde zeefmomenten gehanteerd. Deze zeefmomenten 

markeren de overgang naar een volgende fase in het proces. Het eerste zeefmoment is de overgang 

van opties naar alternatieven. Het tweede zeefmoment is de overgang van alternatieven naar een 

voorlopig voorkeursalternatief. Het derde zeefmoment is de overgang van eventuele varianten 

(optimalisaties) naar een definitief voorkeursalternatief. Elk zeefmoment wordt voorafgegaan door 

onderzoek en een beoordeling. Daarbij gaat gedurende het verloop van het project het detailniveau 

van onderzoek van globaal naar gedetailleerd.  

 

 
Figuur 5-1 Trechteringsproces 
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De stappen voorafgaand en na elk zeefmoment zijn in Figuur 5-2 schematisch weergegeven. Het 

onderzoek is in tien stappen ingedeeld en deze zijn in de volgende paragrafen beschreven.   

 

 
Figuur 5-2 Stappenplan 

 

Stappen 1 t/m 3 zijn uitgevoerd, stap 4 betreft de onderhavige NRD en stappen 5 t/m 10 volgen na 

vaststelling van de NRD. 

 

5.2 Bepalen zoekgebied (stap 1) 

De eerste stap in het proces is het bepalen van het zoekgebied. Voor de locatie van het nieuwe 

380kV-hoogspanningsstation en bijbehorende tracés hebben EZK en TenneT het zoekgebied 

aangewezen zoals weergegeven in Figuur 1-1. Het zoekgebied geeft een indicatie van de fysieke 

άƻǇƭƻǎǎƛƴƎǎǊǳƛƳǘŜέΤ ƘŜǘ ƎŜōƛŜŘ ǿŀŀǊōƛƴƴŜƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ Ψоулƪ±-hoogspanningsstation omgeving 

{ƭƻŜƎŜōƛŜŘΩ ƎŜǊŜŀƭƛǎŜŜǊŘ ƳƻŜǘ ǿƻǊŘŜƴΦ  

 

Gezien de aard van het initiatief en wens vanuit de omgeving, wordt in eerste instantie gezocht naar 

een locatie binnen het haven- Ŝƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƎŜōƛŜŘ Ωǘ {ƭƻŜ όƘƛŜǊƴŀΥ IŜǘ {ƭƻŜƎŜōƛŜŘύΦ 9ŎƘǘŜǊΣ ƛƴ ƘŜǘ 

geval dat onverhoopt een locatie binnen het Sloegebied technisch of praktisch niet uitvoerbaar blijkt 

of de inlussing daarvan een onevenredig grote impact heeft op andere aspecten, zoals natuur wordt 

een locatie buiten het Sloegebied niet op voorhand uitgesloten. Om die reden is uit de eerste 

ruimtelijke inventarisatie een zoekgebied gekomen dat breder is dan het Sloegebied. 
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5.3 Bepalen locatie- en tracéopties (stap 2) 

5.3.1 Aangedragen opties door TenneT 

Voorafgaand aan de start van het participatieproces is door TenneT gekeken naar mogelijke locaties 

voor het nieuwe 380kV-hoogspanningsstation binnen het zoekgebied. Belangrijke uitgangspunten 

voor deze locaties waren:  

1. De locatie ligt in directe nabijheid van de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen 

Borssele en Rilland. 

2. De locatie is groot genoeg voor een 380kV-hoogspanningsstation (ruim 10 hectare). 

3. De aansluiting op de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland is 

technisch uitvoerbaar. 

 

Hierbij zijn door TenneT de volgende drie opties gevonden: 

1. Locatie Liechtensteinweg 

2. Locatie Belgiëweg Oost 

3. Locatie Weelhoekweg (buiten het Sloegebied) 

 

De drie locaties zijn in Figuur 5.3 opgenomen met een oranje omlijning.  

 

 
Figuur 5-3 Locatie- en tracéopties aangedragen door TenneT 

 

Hieronder volgt per locatie een korte toelichting.  

 

 

 






























